PROJEKT

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
zawarta w Mielcu dnia [...]

pomiedzy:

ENERGIA EURO PARK sp. z o0.0. z siedzibg w Mielcu, przy ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Rzeszowie XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem:
0000432700, NIP: 8172172671, REGON: 180866889, z kapitatem zaktadowym 16.491.000,00 zt,
reprezentowana przez Pana Tomasz Ttusty — Cztonka Zarzadu,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

(]

zwang dalej ,Wykonawcy”,

zwanymi facznie ,Stronami”, a kazda z osobna ,Strong”.

§1
Oswiadczenia

Zamawiajgcy oswiadcza, ze:

1)
2)
3)

posiada prawo dysponowania Nieruchomoscig na cele budowlane;
zapewni $rodki finansowe na zaptate Wynagrodzenia;
jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

3)

5)

6)

jest podmiotem zawodowo trudnigcym sie $wiadczeniem kompleksowych ustug projektowo-
budowlanych w branzy elektroenergetycznej, w tym w szczegolnosci ustug budowlanych
wskazanych w SIWZ;

dysponuje wymaganymi dla wykonania Inwestycji wskazanej w SIWZ $rodkami finansowymi,
technicznymi, sprzetem, materiatami oraz posiada wszelkie niezbedne dla realizacji przedmiotu
Umowy uprawnienia;

Personel Wykonawcy posiada umiejetnosci, dos$wiadczenie oraz kwalifikacje wymagane
przepisami prawa, potwierdzone stosownymi dokumentami, kwalifikacje zawodowe niezbedne
dla prawidtowej realizacji Umowy;

wszystkie podmioty, ktére beda uczestniczyty w realizacji Inwestycji ze strony Wykonawcy, jak
rowniez ze strony jego Podwykonawcdéw, posiadajg niezbedne doswiadczenie, kwalifikacje i
wiedze oraz uprawnienia, pozwalajgce na zgodne z prawem, terminowe oraz rzetelne
i jakosciowe wykonanie Inwestycji;

przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie informacje, ktére moga miec
wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji Umowy, w tym na ustalenie wysokosci Wynagrodzenia,
anadto oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, ktdre sg
niezbedne do wykonania przez niego Inwestycji, bez koniecznosci ich uzupetniania,
z zastrzezeniem postanowiern Umowy przewidujacych obowigzek udostepniania przez
Zamawiajgcego okreslonych dokumentéw oraz udzielania informacji, a takze bez ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie
podnosit zadnych roszczen z tego tytutu;

zapoznat sie wnikliwie z SIWZ, zakresem planowanej Inwestycji, dokonat ogledzin terenu
Nieruchomosci i jej otoczenia, w tym posadowionej na niej GSZ oraz znany jest mu peten zakres
uwarunkowarn faktycznych i prawnych realizacji Inwestycji, w tym szczegdlnosci zwigzanych z:
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6)

8)
10)
11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)
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mozliwoécig urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energie elektryczng, wode
iinne media, z mozliwosciami dojazdu do terenu budowy, ze stanem drog dojazdowych itp., i w
zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit zadnych zastrzezen;

7)  wykona Inwestycje stosujgc najnowsze standardy techniki i najnowszg technologie, w celu
osiggniecia maksymalnej efektywnosci ekonomicznej obiektu oraz zachowujgc standardy prawne
regulujgce zasady ochrony srodowiska;

8) nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), ktére mogg wptynac
negatywnie na jako$¢ lub terminowos$¢ wykonania Inwestycji w zakresie objetym Umowa;

9) nie istniejg zadne porozumienia lub umowy zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajgce mu zawarcie Umowy oraz wykonanie jej postanowien;

10) jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

§2
Definicje

Uzyte w Umowie, pisane wielkg literg, wyrazenia (wyrazy i zwroty, niezaleznie od rodzaju i liczby,

w jakiej zostaty uzyte), o ile w jej tresci nie zostaty odmiennie zdefiniowane, majg nastepujgce

znaczenie:

,Dokumentacja Projektowa” — opracowana przez Wykonawce w ramach Umowy dokumentacja

projektowa obejmujaca realizacje Inwestycji, w tym Projekt budowlany;

,Dzien roboczy”- dzier inny niz ustawowo wolny od pracy i sobota;

,Etap Robét” — czes¢ Robot skfadajacych sie na przedmiot Umowy, okreslona Harmonogramem;

,GSZ” — Gtdwna Stacja Zasilajgca RWN 110/13 kV, potozna na Nieruchomosci;

,Harmonogram” — harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac sktadajacych sie na przedmiot
Umowy okreslajgcy ich podziat na Etapy Robdt (wskazujgcy ich przedmiot, czas zakonczenia oraz
wartosc), stanowigcy Zatacznik nr 4;

,Inwestycja” — wykonana zgodnie z SIWZ i Dokumentacjg Projektowg przebudowa i modernizacja GSZ
w zwigzku ze wzrostem zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napieciu 110/15 kV na terenie GSZ;
,Kodeks cywilny” — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.
93 ze zm.);

,Koncepcja” — Koncepcja wzrostu zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napieciu 110/15 kV w stacji
GSZ 110/15 kV w Mielcu z dnia 31.12.2021 r., sporzadzonej przez Islandzko-Polskie Biuro Projektow
Energetycznych sp. z 0.0., stanowigca zafgcznik do SIWZ;

~Materiaty” - wszelkiego rodzaju materialy (inne niz Urzadzenia) przeznaczone i uzyte przez
Zamawiajgcego do realizacji Inwestycji, w tym stanowigce cze$¢ Robot;

,Nieruchomo$¢” — nieruchomos¢ Zamawiajgcego potozona w Mielcu (39-300), przy ulicy Wojska
Polskiego 3, dla ktérej prowadzona jest ksiega wieczysta nr: TB1M/00082060/1;

,Okres Zgtaszania Wad” - okres rekojmi i gwarancji udzielonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce na
Roboty, Materiaty i Urzadzenia, liczony od dnia wystawienia Swiadectwa Zakorczenia Robdt;

,OSD” — operator systemu dystrybucyjnego w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego; ilekro¢ w
Umowie mowa jest OSD, rozumie sie przez to Zamawiajgcego, ktéry petni funkcje OSD na terenie SSE
Euro-Park Mielec;

,Personel Wykonawcy” - caly personel, ktdéry Wykonawca zatrudnia na Placu budowy, osoby
zaangazowane przez Wykonawce przy realizacji Inwestycji na state lub doraznie — bez wzgledu na
podstawe i forme zatrudnienia/wspotpracy, jak réwniez personel dziatajacych na zlecenie Wykonawcy
Podwykonawcow oraz dostawcy towarow i ustug zwigzanych z wykonaniem Inwestycji;

,Plac budowy” - teren niezbedny dla realizacji Robdt w ramach Inwestycji, obejmujacy teren nie
wiekszy niz teren Nieruchomosci;

,Podwykonawca” — kazdy podwykonawca, ktéremu zostanie powierzone wykonywanie Robdt badz
jakiejkolwiek ich czesci;

,Pozwolenie na budowe” — ostateczne i prawomocne pozwolenie na realizacje Inwestycji;

,Pozwolenie na uzytkowanie” — ostateczna i prawomocna oraz bezwarunkowa decyzja zezwalajgca na
uzytkowanie Inwestycji, nie zawierajgca zadnych warunkdéw czy ograniczer czasowych;
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,Prawo budowlane” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 59, poz. 414,
ze zm.);

,Prawo energetyczne” — ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54, poz. 348,
ze zm.);

,Projekt budowlany” — projekt budowlany w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego wraz
z projektem zagospodarowania terenu oraz wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami;

,Roboty” — wszelkie prace objete Umowg, ktorych celem jest kompleksowe i catosciowe wykonanie
Inwestycji, obejmujgce w szczegdlnosci prace projektowe (sporzadzenie Dokumentacji Projektowej),
czynnosci administracyjnoprawne oraz prace wykonawcze wskazane w SIWZ oraz Umowie; jako czesc¢
Robdét powinny byé réwniez rozumiane wszelkie prace niewymienione wprost w Umowie, ktore
w sposob oczywisty sg niezbedne dla nalezytego wykonania Umowy (takie jak np. oczyszczenie miejsca
wykonywania Robot), jak réwniez takie prace, ktére sg niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego,
prawidtowego i nieprzerwanego prowadzenia Robét i uzyskania Pozwolenia na uzytkowanie; w celu
unikniecia wszelkich watpliwosci, jakikolwiek materiaty, urzgdzenia i prace wymagane zgodnie z SIWZ,
Koncepcja oraz Dokumentacjg Projektowg sporzadzong przez Wykonawce, w tym Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdét, powinny by¢ rozumiane, jako wymagane przez Umowe i objete
ustalonym w niej Wynagrodzeniem;

,Sita Wyzsza” - zdarzenie zewnetrzne wobec Stron o charakterze nadzwyczajnym, ktorego Strony nie
byly w stanie przewidzie¢ w dacie zawarcia Umowy i ktérego wystgpieniu ani skutkom Wykonawca nie
byt w stanie zapobiec, w tym w szczegdlnosci: kleski zywiotowe (takie jak powddz, huragan i trzesienie
ziemi) albo wojna badz inny konflikt zbrojny, z wytaczeniem jednak zdarzen takich jak: strajki, lokauty
pracownicze i inne spory przemystowe, niedostepnos¢ materiatdéw lub sprzetu niezbednego
Wykonawcy do realizacji Inwestycji, zmiana sytuacji rynkowej albo zmiany w prawie;

,SIWZ” — Specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia (SIWZ) dla postepowania o udzielenie
zamowienia w formule ,,zaprojektuj i zbuduj” (design-build), pn. Przebudowa i modernizacja stacji GSZ
RWN 110/15 kV w Mielcu w zwiqzku ze wzrostem zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napieciu
110/15 kV na terenie GSZ z dnia 22 wrze$nia 2022 r., znak postepowania: 44/2022;

,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt” — wszelkie dokumenty oraz opracowania
zawierajgce opis parametrow, wifasciwosci oraz wymagan technicznych dotyczacych Robot,
a w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
Robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot;

,SSE Euro-Park Mielec” — Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec, potozona w Mielcu przy
ulicy Wojska Polskiego 3;

,Swiadectwo Zakorczenia Robdt” - dokument, przygotowany przez Wykonawce i podpisany przez
Zamawiajgcego po zakorczeniu wszystkich Robdt, w tym uzyskaniu Pozwolenia na uzytkowanie,
wigcznie z usunieciem w nich wszelkich stwierdzonych do tego czasu Wad;

,Termin na Ukoriczenie” - czas na ukoniczenie catosci Robot i usuniecie w nich wszystkich Wad oraz
uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie z postanowieniami Umowy, co zostanie potwierdzone
uzyskaniem Swiadectwa Zakoriczenia Robdt;

,Umowa” — niniejsza umowa wraz z Zatgcznikami;

,Urzadzenia” — wszelkie urzgdzenia i instalacje elektroenergetyczne (w szczegdlnosci transformatory),
w tym czes$ci sktadowe takich urzadzen i instalacji (podzespoty, urzgdzenia i instalacje pomocnicze oraz
zabezpieczajgcego) oraz czesci zamienne do ww. urzadzen i instalacji, jakie majg zosta¢ dostarczone do
GSZ w zwigzku z realizacjg Inwestycji, przeznaczone do posadowienia lub montazu w obrebie GSZ;
,Wada” - tkwigca w Dokumentacji Projektowej, Robotach, uzytych Materiatach lub dostarczonych
Urzadzeniach wada fizyczna lub prawna w rozumieniu art. 556 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego, a takze
jakakolwiek niezgodnos¢ pomiedzy faktycznym stanem elementu Robdt a Umowg, w szczegdlnosci
niezgodno$¢ wykonania czy parametrow Robot z Dokumentacjg Projektowg, chyba ze taka
niezgodnos¢ jest wynikiem wczes$niejszych ustalert Stron; jako Wade rozumie sie rowniez jakiekolwiek
przerwy lub inne zaktécenia w dziataniu Urzgdzen badz catej GSZ, wynikajgce z przyczyn tkwigcych
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w Robotach, ktére catkowicie lub czesciowo ograniczaja uzytkowanie GSZ, zgodnie z jej
przeznaczeniem;

,Wada istotna” - kazda Wada inna niz Wada nieistotna;

,Wada nieistotna” - drobna, nieistotna wada fizyczna, ktéra: (i) nie moze spowodowac opdznienia
w otrzymaniu Pozwolenia na uzytkowanie, (ii) nie uniemozliwia korzystania z przedmiotu Robot badz
jego czesci w sposdb odpowiadajacy jego przeznaczeniu, (iii) nie powoduje obnizenia wartosci
Inwestycji oraz (iv) moze by¢ usunieta w ciggu 3 dni od przystgpienia do jej usuwania;
,Wynagrodzenie” — wynagrodzenie brutto nalezne Wykonawcy za prawidfowe wykonanie cafosci
zobowigzan natozonych na niego Umowa.

§3
Przedmiot Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Inwestycji, a Zamawiajacy do zaptaty Wynagrodzenia.

Inwestycja realizowana jest w oparciu o formute ,zaprojektuj i zbuduj” (design-build), w ktorej

Zamawiajgcy petni role inwestora, zas Wykonawca role generalnego wykonawcy.

Inwestycja dzieli sie na Etapy Robdt okreslone w Harmonogramie.

Realizacja wszelkich prac objetych Umowa prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

aktualng wiedzg techniczng oraz nalezytg starannoscia, uwzgledniajgca zawodowy charakter

prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci.

Przedmiot Umowy obejmuje:

1) Prace przedprojektowe: merytoryczna ocena Koncepcji wraz z odniesieniem sie do niej
(tzw. koreferatem), za$ jezeli w ocenie Wykonawcy bardziej racjonalne bedzie, biorgc pod uwage
przestanki techniczne lub ekonomiczne, zastosowanie rozwigzania lub rozwigzan zamiennych —
wykonanie aktualizacji Koncepcji, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
przedstawionych przez Wykonawce ww. rozwigzan zamiennych.

2) Prace projektowe: opracowanie dla Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej, w tym Projektu
budowlanego obejmujgcego realizacje Inwestycji (z uwzglednieniem aktualizacji Koncepdji
zgodnie z pkt 1 powyzej), w szczegdlnosci w nastepujgcym zakresie:

a) Rozdzielnia 110 kV GSZ:

— dobdér parametrow  techniczno —  eksploatacyjnych  nowych  transformatoréw
trojuzwojeniowych 110/15/15 kV o mocach 64 MVA;

— przebudowa i modernizacji elementdw stacji 110kV w zakresie niezbednym do montazu,
uruchomienia i poprawnego dziatania nowych transformatoréw 110/15/15 kV o mocach 64
MVA;

— przebudowa istniejgcych stanowisk trafo T1 i T2 32 MVA dla posadowienia
transformatorow 64 MVA;

— przebudowa obwodéw wtérnych przynaleznych do transformatorow 110/15/15 kV w
pomieszczeniu nastawni;

— wymiany dwdch transformatoréw tréjuzwojeniowych 110/15/15 kV o mocy 32/16/16 MVA
na dwa transformatory tréjuzwojeniowe 110/15 kV o mocy 64/32/32 MVA wraz z ich
podtgczeniem do sieci 110/15 kV.

b) Rozdzielnia Sn 15 kV GSZ:
— przebudowa i modernizacja rozdzielni 15 kV zlokalizowanej w budynku stacji GSZ w
zakresie przytaczenia nowych transformatoréw o mocy 64 MVA,
— analiza zasadnosci budowy sprzegta poprzecznego w rozdzielni $n 15 kV GSZ,
a w przypadku zasadnosci projekt budowy ww. sprzegta;
— zabudowa nowych uktadéw EAZ wraz z modernizacjg istniejagcych uktadéw zabezpieczen,
sterowania i sygnalizacji z wtgczeniem ich do istniejgcego systemu SCADA.
c) Opracowanie instrukcji eksploatacyjno-ruchowej GSZ 110/15 kV.
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3) Procedury administracyjne: zgtoszenie wtasciwemu organowi rozpoczecia Robdt badz uzyskanie
przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego Pozwolenia na budowe (jezeli jest wymagane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami lub w przypadku natozenia przez organ nadzoru budowlanego
obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe w zakresie obejmujgcym Inwestycje) — wtasnym
kosztem i staraniem Wykonawcy oraz w oparciu o prawidtowo sporzgdzong przez Wykonawce
Dokumentacje Projektowa.

4) Nadzér autorski: zapewnienie nadzoru autorskiego projektanta na etapie wykonawczym,
obejmujgcego: a) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem; b) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzann zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego; c) wyjasnianie tresci projektu na etapie wykonania Robot.

5) Dostawy: dostawe wszelkich Urzadzen niezbednych do realizacji Inwestycji;

6) Wykonawstwo: realizacje Inwestycji zgodnie z opracowang przez Wykonawce Dokumentacja
Projektowa oraz zgtoszenie zakonczenia Robdt do wiasciwego organu nadzoru budowlanego lub
uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego Pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji (jezeli jest wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami).

Dokumentacja Projektowa z ust. 5 pkt 2 bedzie przekazywana do akceptacji Zamawiajgcego.

Przekazywanie Dokumentacji Projektowej nastepowad bedzie sukcesywnie, w terminach

przewidzianych Umowg, w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej (na przeno$nym nos$niku

pamieci, na dedykowanym serwerze FTTP, za posrednictwem poczty elektronicznej lub na innym
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego nosniku).

Wykonanie Dokumentacji Projektowej powinno obejmowac sporzadzenie przez Wykonawce, m. in.

nastepujgcych dokumentow:

1) aktualizacja Koncepcji — 1 egz.;

2)  Projekt budowlany —4 egz.;

3) projekt zagospodarowania terenu — 4 egz.;

4) projekt techniczny — 4 egz.;

5) informacja BIOZ — 4 egz,;

6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt — 3 egz.;

7) przedmiar robot — 3 egz.;

Ww. dokumenty nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu niezwtocznie po ich opracowaniu/uzyskaniu,
z uwzglednieniem terminéw umownych na ich opracowanie — zgodnie z Harmonogramem.

Wyzej wskazane dokumenty nalezy rowniez przekaza¢ w wersji elektronicznej (format: PDF, za$ dla
czesci opisowej projektéw dodatkowo format: .doc lub .docx).

Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy zobowigzany jest rowniez do powiadamiania
na biezagco Zamawiajgcego o poczynionych zmianach w Dokumentacji Projektowej oraz napotykanych
trudnosciach w realizacji Umowy. Zmiany w Dokumentacji Projektowej wymagajg akceptacji ze strony
Zamawiajgcego.

§4
Obowigzki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego, obok obowigzkéw wyraznie przewidzianych Umowg, nalezy:
1) przekazanie Placu budowy do wykonania Inwestycji;
2) wspotdziatanie z Wykonawcg w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji przez niego
obowigzkéw wynikajgcych Umowy, w szczegélnosci udzielanie niezbednych wyjasnien, zgdd
i upowaznien oraz skfadanie oswiadczen niezbednych do uzyskania przez Wykonawce na rzecz

I -
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Zamawiajgcego Pozwolenia na budowe oraz Pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji (jezeli s3g
wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami);

odbiory czesciowe poszczegdlnych Etapéw Robdt, odbiory robdt ulegajgcych zakryciu oraz odbior
koncowy Inwestycji;

zaptata Wynagrodzenia.

W ramach realizacji Inwestycji na Zamawiajgcym spoczywajg jedynie obowigzki wyraznie wskazane
Umowa. Wszelkie pozostate obowigzki obcigzajg Wykonawce, chocby nie byly na niego Umowa
wyraznie natozone.

§5
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robdt wskazanych w Ofercie, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.
W zwigzku z powyzszym, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

10)

wykonanie Robot zgodnie z: zakresem i wytycznymi okreslonymi w Umowie, Dokumentacja
Projektowg, Polskimi Normami i wiasciwymi normami branzowymi, prawem powszechnie
obowigzujgcym — w tym prawem budowlanym i prawem energetycznym oraz przepisami
z zakresu BHP i ochrony p.poz., zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z poleceniami
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego; Wykonawca zobowigzuje sie wykonac prace
objete Umowg wykorzystujgc najnowsze technologie i dotozy¢ wszelkich starart wykonujgc prace
z najwyzszg starannoscig, wigczajac w to wybdr wysokiej jakosci Materiatéw i Urzadzen, ktére
majg by¢ uzyte do wykonania Inwestycji;

z uwagi na fakt, iz prace budowlane objete przedmiotem Umowy prowadzone bedg bez
wstrzymania ruchu zaktadu pracy Zamawiajacego oraz z zachowaniem ciggtosci dziatania sieci
dystrybucyjnej zlokalizowanej na terenie SSE Euro-Park Mielec — organizowanie Robdt w taki
sposob, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikéw Zamawiajacego przebywajgcych w obrebie
Nieruchomos$ci oraz prawidtowg, nieprzerwang i bezpieczng eksploatacje ww. sieci przez
Zamawiajgcego jako OSD;

w przypadku koniecznosci wykonania Robot wymagajacych przerw lub ograniczen w dostawie
energii elektrycznej do odbiorcéw korncowych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej OSD,
Wykonawca zobowigzany jest do S$cistej wspotpracy w tym zakresie z Zamawiajgcym oraz
uprzedzi¢ go o doktadnym terminie i czasie wykonywania Robdét wymagajacych dokonania
stosownych wytgczen; Wykonawca zobowigzany jest tak zorganizowac prowadzone Roboty, aby
wszelkie przerwy lub ograniczenia byty jak najmniej ucigzliwe i jak najkrotsze, jak to tylko mozliwe
z technicznego punktu widzenia, w szczegdlno$ci poprzez wprowadzenie na czas wykonywania
ww. Robdt pracy zmianowej lub przydzielenia do realizacji danego zadania wigkszej ilosci
Personelu Wykonawcy lub sprzetu Wykonawcy;

udzielanie Zamawiajgcemu, na jego prosbe, szczegétowych informacji dotyczacych przebiegu
prac;

uzycie przy wykonaniu Robdt wtasnych materiatdéw, maszyn, urzadzen, sprzetu specjalistycznego
i narzedzi;

utrzymanie porzadku i bezpieczeristwa na Placu budowy;

transport sprzetu, narzedzi i materiatdéw na miejsce budowy Inwestycji;

ponoszenie wszelkich kosztéw, podatkow, optat, cet i innych swiadczert publicznoprawnych, jakie
zwigzane sg zzawarciem Umowy i wykonaniem Robdt, jezeli sg naktadane przez organy
administracji publicznej lub wynikajg z przepiséw prawa;

wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
i wiedze oraz uprawnienia, przeszkolonych w zakresie przepiséw z zakresu BHP, ochrony
przeciwpozarowej i przeciwporazeniowej oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet ochronny
i narzedzia;

w zwigzku z trescig pkt 9 powyzej — skierowanie do wykonania Dokumentacji Projektowej oséb
posiadajgcych uprawnienia do:

a) projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;
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b) projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych;

11) w zwigzku z trescig pkt 9 powyzej — powotanie wtasnym kosztem i staraniem kierownika budowy,

a w razie koniecznosci dodatkowo kierownika robot, ktérzy posiadajg uprawnienia budowlane:

a) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej— bez ograniczen;

b) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych — bez ograniczen;

- oraz zapewnienie ciggtosci sprawowania przez te osoby ww. funkcji do czasu zakoriczenia

Inwestycji (wydania przez Zamawiajacego Swiadectwa Zakorczenia Robdt);

) zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania Robot;

) zapewnienie geodezyjnej obstugi Robodt (jezeli okaze sie to konieczne);

14) zapewnienie nadzoru nad Personelem Wykonawcy w zakresie porzadku i dyscypliny pracy;

) wykonanie ogrodzenia i oznakowanie terenu budowy oraz wykonanie wszelkich przewidzianych
przepisami prawa czynnosci celem jego nalezytego zabezpieczenia;

16) zgtaszanie do odbioru poszczegdlnych Etapéw Robdt niezwtocznie po ich zakoriczeniu, w tym
rowniez Robot ulegajacych zakryciu oraz uczestnictwo w czynnosciach odbiorowych;

17) zapewnienie biezgcego wywozu odpadow, $Smieci oraz innych nieczystosci z zaplecza budowy -
zwigzanych z wykonaniem Umowy, oswietlenia stanowiskowego, schodni, rusztowan oraz
usuwania $niegu i lodu z miejsc wykonywania Robdt oraz innych miejsc, gdy mogtoby to wptyngé
na jakos$¢ prac badz bezpieczenstwo oséb lub mienia;

18) ochrona Placu budowy.

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania Umowy z uwzglednieniem specyfiki Inwestycji i dziatalno$ci

prowadzonej przez Zamawiajagcego w obrebie Nieruchomosci oraz spoczywajacych na nim jako OSD

zadan, w szczegélnosci w odniesieniu do obowigzku: 1)zachowania ciggtosci iniezawodnosci
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow korncowych przez caly okres realizacji prac
budowlanych objetych dokumentacje projektowa opracowywang przez Wykonawce; 2) utrzymywania
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pracy systemu dystrybucyjnej zlokalizowanego na terenie

SSE Euro-Park Mielec; 3) prowadzenia ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej Zamawiajgcego sposob

efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodnosci dostarczania energii elektrycznej i jakosci jej

dostarczania; 4) zabezpieczenia przytgczonych do sieci dystrybucyjnej urzadzen i instalacji przed
uszkodzeniami w przypadku awarii.

Obowigzki Wykonawcy obejmujg nie tylko czynnosci bezposrednio z realizacjg czesci Inwestycji

wskazanej w Umowie, lecz rowniez wszystko to, co jest dla prawidtowego wykonania Robdt niezbedne.

§6

Materiaty i narzedzia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy
Wszelkie narzedzia, sprzet, materiaty, dokumenty i informacje konieczne do wykonania Umowy
zostang, zzastrzezeniem ponizszych postanowien niniejszego paragrafu, zapewnione przez
Wykonawce i na jego koszt.
Jezeli Zamawiajacy jest lub bedzie w posiadaniu dokumentéow lub informacji niezbednych do
wykonania Umowy udostepni je badz, stosownie do swego wyboru, poswiadczone przez siebie za
zgodnos¢ z oryginatem ich kopie dostarczy Wykonawcy na jego zgdanie w terminie 5 Dni roboczych od
dnia otrzymania takiego zadania lub w tym terminie powiadomi go o braku zgdanych dokumentéw lub
informacji. Na zgdanie Wykonawcy, Zamawiajgcy umozliwi mu, w terminie o ktéorym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, uzyskanie urzedowo poswiadczonych odpiséw, wypiséw lub kopii dokumentéw,
o ktérych mowa powyzej.
Jezeli dla wykonania Umowy bedzie konieczne, aby Wykonawca dziatat imieniem Zamawiajgcego przed
organami administracji publicznej, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownego petnomocnictwa.
Postanowienia ustepu poprzedzajgcego stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca moze te dokumenty na swoj koszt kopiowaé, uzywac ich i przekazywaé je osobom
trzecim, jednakze wytacznie dla celdw i w zakresie niezbednym dla realizacji Umowy. Wykorzystanie
wskazanych materiatdéw w inny sposéb wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

S
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§7
Termin na Ukoriczenie
Termin na Ukoniczenie Inwestycji wynosi [...] tygodni od daty zawarcia Umowy.
Termin na Ukonczenie uwaza sie za dochowany, jezeli przed jego uptywem zostanie sporzadzone
Swiadectwo Zakoriczenia Robot.
§8
Kontrola Wykonawcy
W catym okresie obowigzywania Umowy, Zamawiajagcy ma prawo do kontroli sytuacji prawnej
i ekonomicznej Wykonawcy oraz stanu i jakosci prac Wykonawcy zmierzajgcych do wykonania Umowy,
niezaleznie od stanu ich zaawansowania, w zakresie niezbednym dla oceny zdolnosci Wykonawcy do
wywigzania sie z Umowy oraz oceny prawdziwosci ztozonych przez niego, w Umowie lub w zwigzku
z wykonywaniem Umowy, o$wiadczen a takze oceny i kontroli postepéw Wykonawcy w realizowaniu
przedmiotu Umowy.
W ramach kontroli, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, niezaleznie od innych uprawnien
przewidzianych Umowa, Zamawiajacy jest uprawniony w szczegélnosci do:
1) wegladu w prowadzone prace bez wzgledu na stopien ich zaawansowania i utrwalania dowolng
technikg stanu, w jakim prace te sie znajduja oraz okolicznosci, w jakich sg one wykonywane;
2) zada¢ od Wykonawcy wyjasnier oraz dostarczenia dokumentéw i innych materiatow w zakresie,
w jakim moze sie to okaza¢ przydatne dla ustalenia, czy Wykonawca prawidtowo wywigzuje sig
z postanowiert Umowy bad?z dla wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien lub obowigzkow
Umowa lub prawem mu przyznanych lub na niego natozonych; Wykonawca uczyni zados¢ zadaniu
Zamawiajacego w okresie nie dtuzszym niz 2 Dni robocze od jego zgtoszenia, przy czym, zaleznie
od wskazari Zamawiajacego, 7gdane materiaty zostang dostarczone w notarialnie poswiadczonych
odpisach, badz odpisach po$wiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.
Uprawnienia, o ktérych mowa w ustepach poprzedzajgcych dotycza w szczegélnoéci wszystkich umow
zawartych przez Wykonawce z podwykonawcami oraz dostawcami towarow i ustug — w zwigzku
z Umowa, wystawianych przez nich faktur VAT i rachunkéw, potwierdzeri dokonywanych na ich rzecz
ptatnoéci oraz pozostatej dokumentacji ksiegowej Wykonawcy zwigzanej z realizacjq Inwestycji,
protokotéw odbioru Robét zleconych podwykonawcom oraz wszelkiej korespondencii Wykonawcy
z podwykonawcami i innymi osobami, majgcej zwigzek z Umowa.
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o planowanej kontroli z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem.

§9

Podwykonawcy
Wykonawca nie podzleci catosci prac stanowigcych przedmiot Umowy, ani jakiejkolwiek ich czesci bez
uprzedniego zgtoszenia Zamawiajagcemu szczegdtowego przedmiotu Robot zleconych danemu
Podwykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem niewaznosci.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od zgtoszenia mu przez Wykonawce lub Podwykonawce
szczegdtowego przedmiotu Robét zleconych danemu Podwykonawcy, nie zgtosi sprzeciwu w formie
pisemnej lub elektronicznej — pod rygorem niewaznosci — uwaza sie, ze wyrazit zgodg na zawarcie
umowy z Podwykonawcg wskazanym w zgfoszeniu.
Jakiekolwiek zmiany czy uzupetnienia tresci ktérejkolwiek z umoéw z Podwykonawcami, majgce wptyw
na zakres przedmiotu Robdt realizowanych przez Podwykonawce, wymaga uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajgcemu. Postanowienia ustepow 1 i 2 powyzej, stosuje sie odpowiednio.
Niezaleznie od postanowien ustepdw poprzedzajacych, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
poswiadczong przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopie kazdej umowy zawartej przez niego
z Podwykonawca, umowy zmieniajgcej taka umowe, rozwigzujacej jg, oswiadczenia o odstgpieniu od
niej, bad? wypowiedzenia jej lub zgtoszenia roszczeri z nig zwigzanych, w terminie 5 dni od dnia
otrzymania lub sporzadzenia odpowiedniego dokumentu.
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Zamawiajacy jest uprawniony, aby w przypadku podjecia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje
zaakceptowanego juz Podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci prac lub dotrzymania
termindéw, zgda¢ od Wykonawcy zmiany takiego Podwykonawcy, podajgc jednoczesnie uzasadnienie
swojego zadania.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z nie krétszym niz 7-dniowym wyprzedzeniem o zamierzonej
dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej pracy.
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze ta wysokos¢ przekracza wysokosé
wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika ze
zgtoszenia. W takim przypadku odpowiedzialnos¢ Zamawiajagcego za zaptate podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika ze zgtoszenia albo umowy, o ktérych mowa
powyzej.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do podzlecenia Robdt objetych Umowa
dalszym podwykonawcom.
§10

Odsuniecie oséb od realizacji Inwestycji
Zamawiajgcy jest uprawniony zgda¢ od Wykonawcy — z waznych przyczyn — odsuniecia od realizacji
Inwestycji jakiejkolwiek osoby nalezacej do Personelu Wykonawcy, uzasadniajgc jednoczesnie swe
zadanie (co skutkuje konieczno$cig zastgpienia przez Wykonawce tej osoby). Za wazne przyczyny,
o ktérych mowa powyzej, uwaza sie w szczegdlnosci ujawnienie dziatari lub zaniechan Personelu
Wykonawcy, ktére zagrazaja bezpieczernstwu osob lub mienia znajdujgcego sie na terenie
Nieruchomosci lub w jej sgsiedztwie, jak rowniez prawidtowemu funkcjonowaniu sieci dystrybucyjne;
OSD. Wykonawca uczyni zado$¢ wskazanemu zgdaniu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
zawiadamiajac jednoczes$nie Zamawiajgcego o tym fakcie.

§11
Kwalifikacje
Jezeli dla wykonania jakichkolwiek prac, sktadajgcych sie na realizacje Inwestycji, konieczne jest
postuzenie sie osobami posiadajgcymi okreslone prawem uprawnienia, Wykonawca przed
przystapieniem do realizacji tych prac dostarczy Zamawiajgcemu liste takich oséb wraz kopiami
dokumentdéw potwierdzajgcych uprawnienia kazdej z nich.

§12

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za zrealizowanie cato$ci Inwestycji (wszystkich Robot sktadajacych sie na przedmiot
Umowy), wynosi [...] (stownie: [...]) ztotych netto i zostanie powiekszone o podatek od towaréw i ustug
(VAT) zgodnie z obowigzujgcymi stawkami. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym
jest wynagrodzeniem ryczattowym i podlega zmianie wytacznie w wypadkach przewidzianych Umowa.
Czes$ci Wynagrodzenia, o ktorym mowa w ustepie poprzedzajgcym, nalezne za wykonanie
poszczegdlnych Etapow Robot okreslone sa w Harmonogramie.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
Umowy, w tym zwifaszcza wynikajgce wprost z SIWZ, Umowy, Dokumentacji Projektowej, w tym
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz uwzglednia koszty dodatkowe niezbedne do
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci koszty wszelkich robdt przygotowawczych,
demontazowych, wywozu materiatéw z rozbidrki wraz z optatami za sktadowanie oraz uporzgdkowania
Placu budowy.
Wykonanie robét dodatkowych, nieobjetych Umowg, moze nastgpi¢ jedynie na podstawie aneksu do
Umowy. Wykonanie przez Wykonawce prac dodatkowych nieobjetych aneksem do Umowy, nie
stanowi podstawy do obcigzenia nimi Zamawiajgcego. Prace takie beda traktowane, jako wykonane na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§13

Ptatnoéci
Wynagrodzenie ptatne bedzie w ztotych polskich w czesciach na podstawie faktur VAT cze$ciowych
i faktury VAT koncowej, wystawianych przez Wykonawce. Podstawg do wystawienia faktur
czesciowych i faktury koncowej bedg odpowiednio, w odniesieniu odbioréw czesciowych: podpisane
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego bezwarunkowe protokoty odbioru danego Etapu
Robot, za$é w odniesieniu do odbioru koricowego: wystawione przez Zamawiajgcego Swiadectwo
Zakonczenia Robdt.
Termin ptatnosci faktur VAT wynosic¢ bedzie 30 dni liczac od dnia doreczenia ich Zamawiajgcemu, wraz
z pozostatymi dokumentami wymaganymi Umowag.
Za dzien dokonania ptatnosci uwaza sie dzien ztozenia polecenia przelewu przez Zamawiajgcego.
Ptatnosci realizowane bedg kazdorazowo na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na wystawionej
przez niego fakturze VAT.
W wykonaniu obowigzku okreslonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403, z pdin zm.)
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy.

§14

Przejecie Placu budowy
Wykonawca przejmie Plac budowy od Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
Przejecie Placu budowy nastgpi na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, wskazujgcego
w szczegolnosci :
1) osoby biorgce udziat w czynnosci;
2) czas i miejsce przekazania Placu budowy;
Jezeli w terminie, o ktébrym mowa w ustepie 1 niniejszego paragrafu Wykonawca odmowi podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego przekazania Placu budowy, Zamawiajacy jest uprawnionych odstgpic
od Umowy w terminie 45dni od dnia uptywu terminu wskazanego przez Zamawiajacego zgodnie z
ustepem 1 niniejszego paragrafu i zada¢ zaptaty kary umownej w wysokosci 10 % Wynagrodzenia
netto.
Od chwili protokolarnego przejecia Placu budowy, az do dnia jego protokolarnego zwrdécenia
Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zdarzenia, ktére zajda na tym placu,
jak rowniez za przypadkowe uszkodzenie lub zniszczenie realizowanych lub zrealizowanych prac,
choéby zostaty juz odebrane, jak réwniez posadowionych w jego obrebie urzadzen i instalacji, w
szczegolnosci GSZ.

§15
Materiaty i Urzagdzenia, Personel Wykonawcy oraz organizacja Placu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania kazdego z Etapéw Robot, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
do akceptacji specyfikacje techniczng dotyczgcg Materiatéw i Urzadzen, ktére postuzg do wykonania
danego Etapu Robot, w tym Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, dopuszczenia
oraz deklaracje zgodnosci dotyczace Materiatéw i Urzadzen oraz w razie koniecznosci przedstawi
technologie wykonania Robdt. Uprzednia akceptacja przez Zamawiajgcego rodzaju i jakosci
Materiatow i Urzadzen jakie majg zosta¢ uzyte przez Wykonawce, jest warunkiem rozpoczecia
realizacji poszczegélnych Etapow Robot.

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia uzyte do wykonania Robét powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa, Polskimi Normami, wtasciwymi normami europejskimi i normami branzowymi, a takze
bedg posiadac¢ stosowne $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, dopuszczenia
oraz deklaracje zgodnosci.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajacego, jak réwniez wzgledem
0s6b trzecich, za wszelkie szkody stanowigce rezultat dziatann lub zaniechan Personelu Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do catkowitego naprawienia takich szkéd we wifasnym zakresie.
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Wykonawca zwalnia niniejszym Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z wykonywaniem Robdét przez Wykonawce lub Personel Wykonawcy osobom trzecim.
Wykonawca zapewni swojemu Personelowi stosowne zaplecze socjalne. Wykonawca zapewni sobie
biezgcy wywodz odpaddw, $Smieci oraz innych nieczystosci z zaplecza budowy — zwigzanych
z wykonaniem Umowy, os$wietlenie stanowiskowe, transport wewnatrz budowy, schodnie,
rusztowania oraz usuwanie $niegu i oblodzen z miejsc wykonywania Robo6t oraz innych miejsc, gdy
mogtoby to wptyngc na jakos¢ prac badz bezpieczeristwo oséb lub mienia.

Wykonawca zobowiazuje sie do utrzymania ogoélnego porzadku i bezpieczenstwa na Placu budowy

oraz w bezposrednim sasiedztwie poprzez migedzy innymi:

1) prawidtowe oznakowanie terenu prowadzenia Robot,

2) przeprowadzenie wszelkich robdt tymczasowych (wiaczajagc w to drogi, przejscia, ostony
i ogrodzenia), ktére moga by¢ konieczne z uwagi na realizacje Robdt, do uzytku i dla ochrony
ogotu oraz wiascicieli i uzytkownikéw przylegtego terenu;

3) nadzér nad przestrzeganiem przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy przez Personel
Wykonawcy;

4) niezwtoczne usuwanie wszelkich awarii zwigzanych z prowadzeniem Robdét;

5) wykonanie odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzonych Robot;

6) uzywanie tylko atestowanych, kompletnych i systemowych rusztowarn w Miejscu Wykonywania
Robdt;

7) wykonanie, uzyskanie zatwierdzenia u Zamawiajgcego, a nastepnie przestrzeganie
obowigzujgcego na Placu budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w rozumieniu Prawa
budowlanego (BiOZ), innych przepiséw, regulaminéw i zasad obowigzujgcych na Placu budowy,
czy tez zarzadzen wydanych przez Zamawiajgcego;

8) zapewnienie czyszczenia kot pojazdéw wyjezdzajacych z Placu budowy.

§16
Wihasciciele nieruchomosci sgsiadujgcych z Nieruchomosciag

Wykonawca, na witasng odpowiedzialnos$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosdci, aby zabezpieczy¢ prawa
wiascicieli posesji i budynkéw sagsiadujgcych z Placem budowy i unika¢ powodowania tam
jakichkolwiek zaktécen czy szkéd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczenn wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw
sgsiadujacych z Placem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie szkody.

§17
Wsp6tpraca z innymi osobami
W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca bedzie wspétpracowat na Placu budowy oraz
wspotuzytkowat ten teren z innymi podmiotami prowadzacymi prace budowlano-montazowe
w obrebie Nieruchomosci, jak rowniez ze stuzbami OSD wykonujgcymi prace konserwacyjne
i usuwajgcymi awarie sieci, organami wiadzy, przedsiebiorstwami uzytecznosci publicznej oraz
Zamawiajgcym.

§18
Zawiadamianie o zagrozeniach
Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajacego, tak wczesnie jak to mozliwe,
o zaistnieniu lub ryzyku zaistnienia wydarzenia badz okolicznosci, ktére mogg ujemnie wptyna¢ na
jako$¢ Robdt, wzrost Wynagrodzenia lub opdznienie w realizacji Robdt. Zamawiajgcy jest uprawniony
zazada¢ od Wykonawcy oceny wptywu przysztego wydarzenia lub okolicznosci na Wynagrodzenie oraz
na date zakonczenia Robot, ktory uczyni zados$¢ temu zgdaniu bez zbedne zwtoki.
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Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub
zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na realizacje Robdt, jak tez bedzie
wspotpracowat przy wykonywaniu odnosnych polecen Zamawiajgcego.

§19

Narady koordynacyjne
Wykonawca ma obowigzek organizowania regularnych narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osoéb.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania istanu
zaawansowania Robot.
Narady koordynacyjne beda sie odbywac nie rzadziej niz raz na 2 tygodnie.
Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§20
Dostep do Placu budowy
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia w kazdym czasie Zamawiajgcemu i wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Placu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie Roboty w zwigzku z Umowg bedg wykonywane.

§21
Polecenia Zamawiajacego
W czasie trwania Umowy Zamawiajgcy moze wydawac¢ Wykonawcy dodatkowe polecenia, jezeli jest to
konieczne i niezbedne do prawidtowego i terminowego wykonania Robodt oraz usuniecia Wad bad? tez
dla zapewnienia prawidtowego funkcjonowania systemu dystrybucyjnej Zamawiajgcego,
w szczegodlnosci zachowania ciggtosci i niezawodnosci dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw
koricowych przytgczonych do sieci dystrybucyjnej zlokalizowanej na terenie SSE Euro-Park Mielec, jak
rowniez w zakresie w jakim wymagajg tego wzgledy bezpieczeristwa systemu elektroenergetycznego.

§22
Zmiana przedmiotu Umowy
W przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba dokonania zmian przedmiotu
Umowy w zakresie zmian rozwigzan projektowych, technicznych lub wykonania robét uzupetniajgcych,
jest on uprawniony zgda¢ od Wykonawcy wprowadzenia i wykonania tych zmian, na zasadach
okreslonych niniejszym paragrafem.
Zgtoszenie zgdania zmian niepowodujgcych koniecznosci zmiany decyzji w przedmiocie Pozwolenia na
budowe, zgtoszonych nie pdzniej niz na czternascie dni przed dniem, kiedy dane prace zgodnie
z Harmonogramem miatyby sie rozpocza¢, nie wptywa na terminy wykonania poszczegdlnych Etapow
Robdét. W odniesieniu do pozostatych zmian Strony uzgodnig ich wptyw na termin realizacji Inwestycji
oraz w terminie 5 dni od dnia dokonania ustalen sporzgdzg nowy Harmonogram.
Jezeli koszty wykonania zgdanych zmian, ustalone przy zastosowaniu sposobu ich wyceny takiego, jak
w stosunku do prac sktadajgcych sie na przedmiot Umowy w jej pierwotnym brzmieniu, przekroczg 5 %
kwoty Wynagrodzenia, Wykonawcy za czes$¢ tych prac o warto$ci przekraczajgcej wskazang wartosc
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.
§23
Rezygnacja z czesci prac
Zamawiajgcy z waznych przyczyn przedstawionych Wykonawcy, w tym zwtaszcza w wypadku
niemoznosci zapewnienia odpowiedniego finansowania, uprawniony jest do: rezygnacji z niektérych
prac sktadajacych sie na Inwestycje, a takze zmiany technologii, materiatébw badz standardu
wykonczenia Inwestycji.
W przypadku, o ktérym mowa w ustepie poprzedzajgcym, Wynagrodzenie ulega obnizeniu o rdznice
w wartosci prac, jakie miaty by¢ pierwotnie wykonane oraz prac po ich modyfikacji lub tez o wartos¢
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prac, z ktérych zrezygnowano. Jezeli na skutek zastosowania postanowieri niniejszego ustepu
Wynagrodzenie miatoby ulec zmniejszeniu o co najmniej 10%, Wykonawca uprawniony jest do
odstgpienia od Umowy z tej przyczyny.

§24

Ujawnione Wady
W przypadku ujawnienia Wad w Robotach, Zamawiajgcy ma prawo zadania ich usunigcia
w okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy.
Jedli dla ustalenia zaistnienia Wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy, a w razie
uchylania sie przez Wykonawce w dokonaniu tych czynnosci — przeprowadzi¢ je na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku, jezeli wskazane czynnosci przesadza, ze Wady w Robotach nie wystgpity,
Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw
lub nie zostanie nimi obcigzony.
Jesli Wykonawca nie usunie konkretnej Wady w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajgcym technologiczny czas naprawy danej Wady, to Zamawiajagcy ma prawo polecic¢
usuniecie takiej Wady osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§25
Odbiory
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2) odbiory czesciowe;
3) odbior koricowy Robodt, polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych Robot
zgodnie z Umowa.

§26
Odbidr robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu dokonywany bedzie przez przedstawiciela
Zamawiajgcego z udziatem inspektora nadzoru inwestorskiego, kazdorazowo na wniosek Wykonawcy,
udokumentowany takze wpisem do dziennika budowy. Wyzej wskazany przedstawiciel Zamawiajgcego
niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 Dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia przez
Wykonawce odbioru robot zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu, dokona wraz z inspektorem
nadzoru inwestorskiego ich sprawdzenia i odbioru, a fakty te udokumentuje wpisem w dzienniku
budowy. Bezskuteczny uptyw terminu upowaznia Wykonawce do traktowania robét jako odebranych
i dalszego kontynuowania prac.

§27
Odbiory czes$ciowe
Odbiory czesciowe dokonywane sg wytgcznie na potrzeby biezgcych rozliczer Stron za poszczegdlne
Etapy Robdt oraz kontroli terminowosci realizacji prac przez Wykonawce.
Przedmiotem odbioru cze$ciowego sg wyigcznie ukoriczone w catosci Etapy Robdt. Przedmiotem
jednego odbioru czesciowego nie moze by¢ kilka Etapdw Robot.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu ukonczenie wszystkich Robdt objetych Etapem Robdt, nie
wczesniej niz 3 Dni robocze przed tym, kiedy Roboty bedg w opinii Wykonawcy ukoriczone i gotowe do
przejecia. Jezeli Roboty wymagajg przeprowadzenia niezbednych sprawdzen, préb montazowych czy
innych testow, wyzej opisane zgtoszenie nie moze by¢ dokonane wczesniej niz po pozytywnym
przejsciu ww. sprawdzen, prob i testéw. Niezaleznie od innych dokumentéw wymaganych Umowag do
zgtoszenia Wykonawcy powinny by¢ dodatkowo dotaczone nastepujgce dokumenty:
1) sprawozdanie z wykonanych sprawdzen, prob montazowych oraz innych testéow, poswiadczajgce
pozytywne ich przejscie (jezeli jest wymagane);
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2) wszystkie instrukcje obstugi dostarczone Wykonawcy przez producentéw lub dystrybutordow
Urzadzen i Materiatow;

3) wszystkie licencje do uzywania oprogramowania niezbedne do wilasciwego korzystania
z systemoéw w obrebie Inwestycji;

4) Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, dopuszczenia oraz deklaracje
zgodnodci dotyczgce uzytych Materiatow i Urzadzen, ewentualne inne dokumenty potwierdzajace
jakos¢ i zgodnos¢ materiatow czy Urzadzen z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami lub
normami branzowymi wiasciwymi dla przedmiotu Umowy;

5) cesje praw ze wszystkich gwarancji udzielonych przez: producentéw Urzadzen iMateriatéw,
dostawcow albo dystrybutoréw ww. Urzadzen i Materiatéw oraz Podwykonawcéw.

Przedstawiciel Zamawiajgcego w ciggu 7 Dni roboczych po otrzymaniu wniosku Wykonawcy przystapi

do odbioru Robot z udziatem inspektora nadzoru inwestorskiego, zawiadamiajgc o tym Wykonawce

z trzydniowym wyprzedzeniem, a po jego przeprowadzeniu:

1) podpisze sporzadzony przez Wykonawce bezwarunkowy protokét odbioru wskazujac date, z ktorg
dany Etap Robot zostat ukoriczony zgodnie z Umowa oraz ewentualnie ujawnione w toku
czynnosci odbiorowych Wady nieistotne; albo

2) jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone Wady istotne w wykonanych Robotach
lub braki w dokumentacji, o ktérej mowa powyzej:

a) odmoéwi przejecia Robdt i podpisania sporzagdzonego przez Wykonawce protokotu odbioru,
wyszczegolniajgc czynnosci jakie Wykonawca powinien wykonac oraz brakujagce dokumenty
jakie powinien przedfozy¢, aby umozliwi¢ podpisanie protokotu odbioru — Wykonawca usunie
wowczas wszelkie Wady oraz braki w dokumentacji przed przestaniem do Zamawiajgcego
ponownego zawiadomienia o ukoriczeniu Robdt, zgodnie z postanowieniem powyzej; badz tez
podpisze sporzadzony przez Wykonawce warunkowy protokét odbioru okreslajgcy stan
ukonczenia Robdt zgodnie z Umowag na dzier podpisania ww. protokotu odbioru, jak rowniez
ustalony z Wykonawcg termin usuniecia stwierdzonych w Robotach Wad istotnych lub brakéw
w dokumentacji, za$ w takim przypadku bezwarunkowy protokdt odbioru Etapu Robdt
zostanie roéwniez podpisany dopiero po usunieciu przez Wykonawce Wad istotnych w
Robotach oraz dostarczeniu brakujgcej dokumentacji, co zostanie potwierdzone w protokole
odbioru Etapu Robdt podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Ustep poprzedzajacy stosuje sie odpowiednio w razie wystgpienia Wad nieistotnych, przy czym

w przypadku wystgpienia Wady tego rodzaju, Wykonawca nie moze odmdwié podpisania

warunkowego protokotu odbioru.

Brak doreczenia Zamawiajagcemu ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 uprawnia

przedstawiciela Zamawiajgcego do odmowy dokonania odbioru.

Usuwanie przez Wykonawce Wad w wykonanych czesciach Robét nie zwalnia go w zadnym wypadku

od obowigzku dochowania Terminu na Ukonczenie czy tez termindéw ukoriczenia poszczegdlnych

Etapow Robot, ktore w tym wypadku nastepujg z potwierdzong przez Strony protokolarnie chwilg

usuniecia stwierdzonych Wad.

=5

§28
Odbidr koricowy

Odbidr koncowy Robodt dokonany bedzie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich Robot sktadajgcych sie
na przedmiot Umowy.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koricowego, i jako zatgczniki do zgtoszenia jednocze$nie
sktada u Zamawiajgcego w dwadch egzemplarzach operat kolaudacyjny, zawierajgcy w szczegdlnosci:
spis tresci, dziennik budowy, dokumentacje przebiegu robdt wraz z kopiami protokotéw odbioru,
ksigzke obmiaréw, rozliczenie finansowe Robot, zawiadomienie o zakoriczeniu Robdt, projekt
powykonawczy, operat geodezyjny powykonawczy i inne dokumenty powykonawcze (jezeli sg
wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami), a takze wszelkie nieprzekazane dotychczas
dokumenty wskazane w § 27 ust. 3 Umowy. Wszelkie braki zgtoszenia powodujg jego bezskutecznosc.
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Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr korcowy przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego, zawiadamiajgc o tym Wykonawce
z dwudniowym wyprzedzeniem.

Odbiér koncowy przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz w razie koniecznosci i innych oséb
wskazanych przez Zamawiajgcego, jak rowniez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.
Potwierdzeniem dokonania Odbioru Koricowego jest protokdt odbioru koricowego Robdt podpisany
przez osoby wskazane w ustepie poprzedzajgcym.

§29
Pozwolenie na uzytkowanie

Wykonawca w ciggu 14 dni liczac po podpisaniu przez komisje protokotu odbioru koricowego Robot

dokona w imieniu Zamawiajgcego — jezeli jest to wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

odpowiednio: zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu Robot lub ztozy
wniosek o udzielenie przez ww. organ pozwolenia na uzytkowanie.

Po wykonaniu czynnosci opisanych powyzej oraz odpowiednio:

1) z chwilg bezskutecznego uptywu terminu do wniesienia przez wifasciwy organ nadzoru
budowlanego w drodze decyzji sprzeciwu do zgtoszonego zawiadomienia o zakoriczeniu Robdt,
ktéra to okolicznos¢ zostanie potwierdzona wydanym przez ww. organ na wniosek Wykonawcy
zaswiadczeniem lub tez z chwilg uzyskania przez Wykonawce przed uptywem ww. terminu
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do ztozonego zawiadomienia
o zakonczeniu Robat;

2) zchwilg uzyskania Pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu Inwestycji;

- Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajacego o wystawienie Swiadectwa Zakornczenia Robot, ktdre

stanowi¢ bedzie potwierdzenie wykonania catego zakresu Umowy.

Zamawiajacy podpisze sporzadzone przez Wykonawce Swiadectwo Zakorczenia Robét po:

1) ukoriczeniu przez Wykonawce wszystkich Robdt bedacych przedmiotem Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, wigcznie z usunieciem wszelkich Wad a takze uprzatnieciu i uporzadkowaniu
Placu budowy, oraz;

2) dostarczeniu Zamawiajgcemu oswiadczen wszystkich Podwykonawcow, ze otrzymali catoé¢
wynagrodzenia, za prace wykonane w ramach realizacji Inwestycji; oraz

3) nalezytym wykonaniu przez Wykonawce wszelkich innych jego zobowigzan wynikajacych z
Umowy, w tym uzyskaniu zaswiadczer wskazanych w ustepie poprzedzajgcym.

Swiadectwo Zakoriczenia Robdt zostanie podpisane w terminie 14 dni od otrzymania przez

Zamawiajgcego stosownego pisemnego wniosku Wykonawcy.

§30
Oswiadczenia Podwykonawcéw

Do kazdej faktury VAT doreczanej Zamawiajgcemu — obejmujace] tak ptatnosci czesciowe dotyczace

poszczegolnych Etapéw Robot, jak iptatnosé korncowa, powinny by¢ dotgczone skierowane do

Zamawiajgcego oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow:

1) okredlajace kwoty nalezne im od Wykonawcy w dacie wystawienia przez Wykonawce faktury VAT
z tytutu Wynagrodzenia za dany Etap Robot, z wyszczegdlnieniem wszelkich nieuregulowanych
dotychczas przez Wykonawce wobec kazdego z Podwykonawcow naleznosci — wymagalnych
i niewymagalnych; lub tez

2) potwierdzajgce, iz wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku do danego Podwykonawcy
zostaty uregulowane i Wykonawca nie ma wzgledem niego zadnych zalegtosci, obejmujgcych Etap
Robdt podlegajacych rozliczeniu.

Jezeli dany Podwykonawca nie wykonywat zadnych robot po dacie wystawienia poprzedniej faktury

VAT z tytutu Wynagrodzenia za dany Etap Robdt, oswiadczenie takiego Podwykonawcy powinno

zawiera¢ potwierdzenie, iz nie wykonywat on zadnych prac, za ktére nalezatoby mu sie odrebne

wynagrodzenie. Wzér o$wiadczenia Podwykonawcy stanowi Zatgcznik nr 3.
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W przypadku istnienia niewymagalnych i nieuregulowanych jeszcze wierzytelnoéci Podwykonawcy
wzgledem Wykonawcy, jak réwniez w sytuacji gdy Wykonawca opdznia sie z ptatnoscia jakiejkolwiek
kwoty wobec Podwykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania kwoty réwnej kwocie
takiej istniejgcej i niewymagalnej badz zalegtej naleznosci do chwili dokonania przez Wykonawce
odpowiedniej pfatnoéci na rzecz Podwykonawcy i przedstawienia Zamawiajgcemu stosownego
oswiadczenia Podwykonawcy potwierdzajacego otrzymanie catosci naleznego mu wynagrodzenia za
wykonany przez niego zakres Robdt, obejmujacych rozliczany przez Strony Etap Robét.

W przypadku zlecenia wykonania cze$ci Robdt objetych Umowg dalszym Podwykonawcom
(Podwykonawcom Podwykonawcy), postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

§31
Rozliczenia

Rozliczeniu podlegajg Etapy Robot ukonczone przez Wykonawce i odebrane przez Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu danego Etapu Robdt i jego bezwarunkowym odebraniu przez Wykonawce,

Wykonawca przedfozy Zamawiajacemu fakture VAT opiewajacg na kwoty nalezne Wykonawcy za dany

Etap Robot, zgodnie z Harmonogramem. Do ww. faktury VAT powinny by¢ dotgczone o$wiadczenia

Podwykonawcow, o ktérych mowa powyzej oraz kserokopia protokotéw odbioru czesciowego danego

Etapu Robdt. Podpisanie przez przedstawiciela Zamawiajgcego warunkowego protokotu odbioru

czedciowego, stwierdzajgcego istnienie Wad odbieranych Robdt, wytgcza uprawnienie Wykonawcy do

wystawienia faktury VAT za dany Etap Rob6t oraz do zadania zaptaty naleznej mu za ten etap czesci

Wynagrodzenia, do czasu ich usunigcia i podpisania bezwarunkowego protokotu odbioru cze$ciowego.

Nalezne ptatnosci zostang zaptacone, z nastepujgcymi zastrzezeniami:

1) jezeli jakakolwiek rzecz dostarczona lub praca zrealizowana przez Wykonawce nie jest zgodna
zUmowag, to kwota réwnowartosci kosztu naprawy lub wymiany moze by¢ wstrzymana, az
naprawa lub wymiana zostanie ukoniczona; lub

2) jezeli Wykonawca nie wykonat lub nie wykonuje jakiejkolwiek pracy lub zobowigzania zgodnie
zUmowag i zostat o tym powiadomiony przez Zamawiajgcego, to warto$¢ tej pracy lub
zobowigzania moze by¢ wstrzymana, az praca ta lub zobowigzanie zostanie wykonane zgodnie z
Umowag; lub

3) jezeli Wykonawca ma zalegtosci w dokonywaniu ptatnosci na rzecz jakiegokolwiek Podwykonawcy
wtedy Zamawiajacy bedzie miat prawo wstrzymac wyptate kwot odpowiadajgcych wysokosci tych
naleznosci.

Po otrzymaniu Swiadectwa Zakoriczenia Robodt, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu koricowa

fakture VAT, jak rowniez rozliczenie ostateczne, zawierajace:

1) kwote ostatniej cze$ci Wynagrodzenia, ktérg Wykonawca uwaza za sobie nalezng;

2)  kwoty nalezne Podwykonawcom (w tym kaucje gwarancyjne) na dzien wystgpienia z wnioskiem,
pozostate do zapftaty.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie w stanie sprawdzi¢ jakiejkolwiek czesci rozliczenia ostatecznego lub tez

bedzie miat do niego uwagi czy zastrzezenia, to Wykonawca przedtozy takie dalsze informacje, jakich

Zamawiajgcy moze w uzasadnionych okolicznosciami przypadkach wymagac¢. Ponadto niezaleznie od

innych postanowieri Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania z ptatnosci, kwoty

jakiegokolwiek  wynagrodzenia  dochodzonego od  Wykonawcy  przez  ktdregokolwiek

z Podwykonawcéw, do momentu ostatecznego rozstrzygniecia sporu pomiedzy Podwykonawcy

a Wykonawca.

Zamawiajgcy zaptfaci nalezng Wykonawcy kwote Wynagrodzenia, z uwzglednieniem dokonanych na

podstawie Umowy zatrzymarn oraz potrgcen wierzytelnosci Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie, prawo do potracenia wszelkich wymagalnych naleznos$ci przystugujacych

mu wzgledem Wykonawcy na podstawie Umowy, w szczegdlnosci kar umownych lub odszkodowan za

wyrzadzone przez Wykonawce szkody oraz innych naleznodci, z wynagrodzenia Wykonawcy lub

z kazdej innej wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu Umowy, bez koniecznosci

sktadania odrebnych oswiadczen, na co Wykonawca wyraza zgode.

-
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§32
Kwota Zatrzymana

Zamawiajacy zatrzyma 10% kwoty netto z kazdej faktury cze$ciowej VAT wystawionej na podstawie
Umowy przez Wykonawce, jak réwniez z faktury VAT koncowej, jako kaucje gwarancyjng
zabezpieczajagcg ewentualne roszczenia Zamawiajagcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce lub tez istnienia Wad w Robotach ujawnionych nie pozniej niz
w Okresie Zgtaszania Wad (,Kwota Zatrzymana”). Kwota Zatrzymana zostanie zwrécona Wykonawcy
w nominalnej wysokosci. 50% Kwoty Zatrzymanej Zamawiajacy zwroci Wykonawcy w terminie 60 dni
od daty uzyskania przez Wykonawce Swiadectwa Zakoriczenia Robét. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy
pozostatg cze$¢ Kwoty Zatrzymanej po 60 dniach od uptywu ostatniego z Okreséw Zgtaszania Wad, po
potraceniu ewentualnych kar umownych, a takze innych kwot, jakie Wykonawca bedzie zobowigzany
zaptaci¢ Zamawiajgcemu na podstawie Umowy.

§33

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na cato$¢ przedmiotu Umowy (zwtaszcza za$ na
wykonane Roboty oraz dostarczone w ramach Umowy Materiaty i Urzadzenia). Okres gwarancji wynosi
60 miesiecy i liczy sie od dnia wystawienia Swiadectwa Zakoriczenia Robot (,Okres Zgtaszania Wad”).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za Wady Robdt, w tym réwniez za Wady
nieistotne oraz usuniecie Wad ujawnionych w Okresie Zgtaszania Wad.
W przypadku ujawnienia w Okresie Zgtaszania Wad jakichkolwiek Wad, Zamawiajacy poinformuje
o tym Wykonawce, wyznaczajagc mu termin do ich usuniecia. Termin ten bedzie nie krétszy niz 7 dni,
chyba, ze dana Wada bedzie takiej natury, ze jej usuniecie nie bedzie mozliwe w takim terminie —
wowczas Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny termin usuniecia Wad, uwzgledniajacy
technologiczny czas usuniecia danej Wady.
W przypadku Wad, ktére przyczynity sie do awarii sieci dystrybucyjnej Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowaty przerwy badZz ograniczenia w dostawie pradu lub inne nieprawidtowosci
w funkcjonowaniu systemu dystrybucyjnego Zamawiajgcego, stanowiagce zagrozenie dla sieci,
bezpieczenstwa osob lub mienia, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuwania Wad
w terminie 12 godzin od zgtoszenia Wady przez Zamawiajgcego oraz zakonczenia ich usuwania
w terminie 24 godzin od zgtoszenia, chyba ze dana Wada bedzie takiej natury, ze jej usuniecie nie
bedzie mozliwe w takim terminie — wéwczas Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny termin usuniecia
Wad, uwzgledniajgcy technologiczny czas usuniecia danej Wady. W sytuacjach opisanych w niniejszym
ustepie Zamawiajacy uprawniony jest rowniez do skorzystania z uprawnier przewidzianych w ust. 9
pkt 1 ponizej (wykonanie zastepcze) i natychmiastowego przystgpienia do usuniecia awarii, w tym
ujawnionych Wad stanowigcych ich Zrédto, bez koniecznosci uprzedniego wzywania Wykonawcy do
ich usuniecia, jezeli jest to niezbedne dla wypetniania obowigzkéw Zamawiajgcego jako operatora
systemu dystrybucyjnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, ochrony odbiorcow lub tez
w celu zminimalizowania szkdéd zwigzanych z powstaniem awarii. W sytuacji opisanej w zdaniu
poprzedzajgcym postanowien ust. 8 ponizej (kara umowna) nie stosuje sie. Zgtaszajac Wade
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o zamiarze samodzielnego usuniecia Wad z przyczyn opisanych
powyzej oraz odpowiednio udokumentuje ujawnione Wady oraz ich zakres, na potrzeby pdzniejszych
rozliczen z Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ sobie w Okresie Zgtaszania Wad niezbedne zasoby techniczne
oraz stuzby, pozwalajgce mu na usuwanie Wad opisanych w ustepach poprzedzajgcych, we
wskazanych tam terminach.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wszelkich napraw z zachowaniem niezbednych
wymogoéw bezpieczenstwa. Wszelkie naprawy moga wykonywaé wytgcznie osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje i uprawnienia. Priorytetem przy usuwaniu Wad przez Wykonawce jest takie
wykonywanie napraw, ktore pozwoli na zapewnienie ciggtosci i niezawodnosci dostarczania energii
elektrycznej przez Zamawiajgcego jako operatora systemu dystrybucyjnego. W przypadku koniecznosci
wykonania prac wymagajgcych przerw lub ograniczen w dostawie pradu na rzecz odbiorcéw
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koricowych przytgczonych do sieci dystrybucyjnej potozonej na terenie SSE Euro-Park Mielec,
Wykonawca zobowigzany jest wspotdziata¢ w tym zakresie z Zamawiajagcym oraz uprzedzi¢ go
o doktadnym terminie i czasie wykonywania napraw wymagajacych dokonania stosownych wytaczen
w sieci dystrybucyjnej Zamawiajgcego.
Usuniecie Wad zostanie kazdorazowo potwierdzone pisemnie przez Strony w odpowiednim protokole
usuniecia Wad.
Niezaleznie od innych dziatan, do podjecia ktorych Zamawiajgcy jest uprawniony zgodnie
z postanowieniami niniejszego paragrafu oraz Umowa, w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce
Wad w wyznaczonym terminie, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty Zamawiajgcemu kary
umownej za opdznienie w usunieciu Wad. Wysokos¢ kary wynosi 0,5% Wynagrodzenia netto, za kazdy
dzien, ktory uptyngt pomiedzy ostatnim dniem terminu na usuniecie Wady lub terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego, a dniem jej faktycznego usunigcia. Zaptata wyzej opisanej kary umownej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku usuniecia przedmiotowej Wady, ani tez nie narusza innych
uprawnien Zamawiajgcego, w szczegolnosci uprawnienia do skorzystania z Kwoty Zatrzymane;j.

Niezaleznie od uprawnienia do zgdania zaptaty kary umownej opisanej powyzej, jak rowniez

skorzystania z Kwoty Zatrzymanej, jezeli Wykonawca nie usunie Wady lub usterki do daty podanej w

dodatkowym powiadomieniu Zamawiajgcego skierowanym do Wykonawcy na pismie lub droga

elektroniczng, Zamawiajacy jest uprawniony (wedtug swojego uznania):

1) do samodzielnego usuniecia Wady lub tez zlecenia tych czynnoéci podmiotowi trzeciemu, na
koszt i ryzyko Wykonawcy — Wykonawca zapfaci wowczas Zamawiajgcemu udokumentowane
przez niego koszty poniesione przy usuwaniu danej Wady, chyba ze koszty te zostaty pokryte z
Kwoty Zatrzymanej;

2) okresli¢ rozsagdne zmniejszenie Wynagrodzenia Wykonawcy, proporcjonalnie do wartosci czesci
przedmiotu Umowy dotknietego nieusunietg Wada i taka kwote zmniejszenia potraci¢ z Kwoty
Zatrzymanej lub zgdac zaptaty tej kwoty od Wykonawcy;

- 0 czym niezwiocznie zawiadomi Wykonawce. Data skierowania do Wykonawcy ww. zawiadomienia

jest ostatnim dniem, za ktéry Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowna przewidziang w ust. 8 powyzej.

Jedli Wada jest tego rodzaju, iz nie daje sie usunac, co pozbawia Zamawiajacego istotnych korzysci

z Inwestycji lub jakiejkolwiek jej czesci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zmniejszenia

Wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do wartosci przedmiotu gwarancji dotknigtego niedajgcg

sie usuna¢ Wada, doliczajac do tego koszty demontazu catosci lub czesci Robot. Takg obliczong kwote

zmniejszenia Zamawiajacy moze potraci¢ z Kwoty Zatrzymanej.

Powy7sze postanowienia nie ograniczajg i nie wytgczaja odpowiedzialnosci Wykonawcy na podstawie

przepiséw kodeksu cywilnego, dotyczacych odpowiedzialnosci kontraktowej, w tym wynikajacej z

rekojmi oraz odpowiedzialnosci deliktowej.

Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, jezeli wykaze, ze

Wada powstata wskutek wykonania prac wedtug wymogdéw Zamawiajacego, ktére Wykonawca

zakwestionowat na pi$mie i uprzedzit o mozliwosci wystapienia ujemnych skutkéw w razie stosowania

sie do tych wymogow.

§34
Nienalezyte wykonanie Umowy i Sita Wyzsza

W przypadku nienalezytego (w tym nieterminowego) wykonywania przez Wykonawce prac
sktadajacych sie przedmiot Umowy, w tym niedotrzymania ktoregokolwiek z terminéw dla ukonczenia
Etapdw Robét, niedotrzymania Terminu na Ukoriczenie Robdt, jak rowniez w przypadku nieusunigcia
w zakre$lonym przez Zamawiajgcemu terminie stwierdzonych przy odbiorach Robét Wad (zaréowno
istotnych, jak i nieistotnych), niewykonania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce jego
innych istotnych zobowigzan wynikajgcych z Umowy, Zamawiajacy kazdorazowo jest uprawniony do
73dania od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia netto za kazdy dzien,
ktéry uptynat pomiedzy datg wykonania danego zobowigzania wynikajgca z Umowy (terminem jego
wymagalnosci), a rzeczywistg datg prawidtowego wykonania danego zobowiazania przez Wykonawce.
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Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego (w tym
nieterminowego) wykonywania swoich zobowigzann wynikajgcych z Umowy, o ile sama Umowa
wyraznie nie stanowi inaczej, jedynie gdy jest to nastepstwem Sity Wyzszej. Powotanie sie przez na Site
Wyzszg jest mozliwe, o ile zostanie dochowana opisana ponizej procedura.

Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub przewiduje sie, ze uniemozliwi wykonanie ktéregokolwiek ze
zobowigzan przewidzianych Umowa, to Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o tym fakcie
i wyszczegolni zobowigzania, ktérych wykonanie jest lub przewiduje sie, ze bedzie uniemozliwione.
Powiadomienie to nastapi w ciggu 7 dni po tym, kiedy Strona ta dowiedziata sie o takiej okolicznosci.
Po przekazaniu powiadomienia, Strona ta bedzie zwolniona z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie takich zobowigzan tak dtugo, jak dtugo Sita Wyzsza bedzie uniemozliwiac jej ich
realizacje. Kazda ze Stron bedzie przez caly czas czynita wszelkie rozsgdne starania, aby
zminimalizowac jakiekolwiek, bedgce wynikiem Sity Wyzszej opdznienie w wykonaniu Umowy.

Jezeli przedmiot Umowy nie moze by¢ wykonywany z przyczyn, za ktére zadna ze Stron
odpowiedzialnosci nie ponosi przez okres przekraczajacy 3 miesigce, kazda ze Stron uprawniona
bedzie do odstgpienia od Umowy, a Strony dokonajg odpowiedniego rozliczenia Robdt wykonanych do
chwili odstgpienia od Umowy. Postanowienia § 35 ust. 6 ponizej stosuje sie odpowiednio, przy czym
zadna ze Stron nie zostanie z tego tytutu obcigzana jakgkolwiek karg umowng.

§35
Odstapienie od Umowy

Jezeli rozpoczecie, realizacja lub ukoriczenie catosci Robot lub poszczegdlnych Etapéw Robdt ulega
opodznieniu powyzej 30 dni w odniesieniu do termindéw wykonania ich okreslonych w Umowie lub
w Harmonogramie, z przyczyn innych niz te, za ktére zgodnie z Umowg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci. Zamawiajgcy moze réwniez odstgpi¢ od Umowy jezeli przedmiot Umowy jest
wykonywany w sposéb wadliwy lub sprzeczny z Umowa.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w trakcie wystepowania przyczyn odstgpienia
wskazanych w ustepie poprzedzajgcym oraz w okresie 60 dni od dnia ustania ich wystepowania.
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, poza wypadkami przewidzianymi
bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa, tylko w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania
wyptaty wymagalnej czesci Wynagrodzenia Wykonawcy, ktére przekracza 30 dni. Z chwilg uiszczenia
przez Zamawiajgcego zalegtej czesci Wynagrodzenia, uprawnienie do odstgpienia od Umowy wygasa.
W razie odstgpienia od Umowy z winy Zamawiajacego, Wykonawcy przystuguje czes¢ Wynagrodzenia
odpowiadajgca zakresowi Robot wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy i przekazanych
Zamawiajgcemu (wigczajgc w to wartos¢ przekazanych Zamawiajgcemu Materiatow i Urzadzen),
powiekszona o 10 % jej wysokosci, ktérej uiszczenie zwalnia Zamawiajgcego z roszczen dalej idgcych
zwigzanych z poniesionymi przez Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy wydatkami, jak réwniez
spodziewanymi zyskami/utraconymi korzysciami.
Kazda ze Stron moze odstgpi¢c od Umowy — w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu drugiej Strone na pismie lub droga elektroniczng do usuniecia
naruszenia Umowy lub spetnienia $wiadczenia w dodatkowym terminie zakreslonym przez Strone
wzywajacg, nie krotszym niz 14 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odstgpienia Umowy.
Os$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej, pod
rygorem niewaznosci.
W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni, od odpowiednio:
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy przez Zamawiajgcego albo zfozenia przez
Wykonawce takiego oswiadczenia, do:
1) nalezytego zabezpieczenia nieukoriczonych Robot zgodnie z przepisami prawa oraz sporzadzenia

inwentaryzacji Robot przy udziale Zamawiajgcego;
2) zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 20% Wynagrodzenia netto;
3) wydania Zamawiajgcemu wszelkich wykonanych do chwili odstapienia od Umowy Robot, jak

rowniez znajdujgcych sie w jego posiadaniu Materiatéw i Urzadzer, zamodwionych

i dostarczonych w zwigzku z wykonaniem Umowy;
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4) wydania nieprzekazanej dotychczas dokumentacji, o ktérej mowa w § 27 ust. 3 Umowy oraz
oswiadczen Podwykonawcédw dotyczacych prac wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy;
5) przekazania Zamawiajagcemu Placu budowy w stanie pozwalajgcym na wprowadzenie tam
i kontynuowanie Robdt przez innego wykonawce (w tym uporzgdkowanie Placu budowy
i usuniecie z niego catego sprzetu Wykonawcy), jak réwniez opuszczenia Placu budowy.
W razie odstgpienia od Umowy (niezaleznie od przyczyny) Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowego wstrzymania Robdt i wykonywania tylko tych prac, ktére sg niezbedne dla
zabezpieczenia niezakoriczonych Robdt oraz Placu budowy.
W razie niewywiazania sie przez Wykonawce w przewidzianym w Umowie terminie z obowigzkdw,
wymienionych ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ samodzielnie — na koszt
i ryzyko Wykonawcy, inwentaryzacje Robdt oraz protokdt przekazania Placu budowy, zawiadamiajac
o tym Wykonawce.
Z chwilg odstgpienia od Umowy wykonana cze$s¢ Robdt oraz wbudowane, zamontowane lub
zamowione i dostarczone na Plac budowy Materiaty i Urzadzenia, stajg sie wtasnoscig Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajgcy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy sprawdzi
sporzadzong inwentaryzacje, oraz stan, zakres i wartos¢ Robot wykonanych do tego czasu przez
Wykonawce. Podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce z tytutu Wynagrodzenia
naleznego za Roboty wykonane do czasu odstgpienia od Umowy, a nie ujetego w jakiejkolwiek
wystawionej do tej pory przez Wykonawce fakturze VAT, bedzie w tym przypadku powiadomienie
przez Zamawiajgcego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu Umowy z okresleniem kwoty,
jaka pozostata do uregulowania z tytutu Wynagrodzenia za realizacje Robot okreslonych w protokole
inwentaryzacji, z uwzglednieniem dokonanych na podstawie Umowy zatrzyman oraz potrgcen.

§36

Ubezpieczenie
Wykonawca ubezpieczy i bedzie utrzymywat w mocy przez caty nizej okreslony okres ubezpieczenie
odpowiedzialnoéci cywilnej (OC) z tytutu Umowy (obejmujgce zwtaszcza wszelkie ryzyka projektowe i
budowlano-montazowe, w systemie ,all-risk”), w tym zawierajgce ubezpieczenie od wszelkich strat,
szkod, $mierci lub uszkodzenia ciata, ktére mogg byc¢ Zrédtem szkody jakiejkolwiek osoby, wazne
najpozniej od dnia przejecia Placu budowy, az do wydania Swiadectwa Zakoriczenia Robét, na kwote
nie nizszg niz 15 000 000,00 zt.
Wykonawca nie wprowadzi ani nie dopusci do wprowadzenia jakiejkolwiek istotnej zmiany do
warunkoéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w ustepie poprzedzajgcym bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej lub elektroniczne;.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kopie swojej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci
cywilnej (wraz z potwierdzeniem zapfaty sktadki ubezpieczeniowej za caty okres ubezpieczenia), co
najmniej na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do wykonywania Robot. Wykonawca jest
obowigzany przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie przedtuzenia polisy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialnosci cywilnej (wraz z potwierdzeniem zaptaty sktadki ubezpieczeniowej), co najmniej na
7 dni przed uptywem terminu obowigzywania przedtozonej polisy odpowiedzialnosci cywilne;.
Ubezpieczenie, ktére Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, bedzie obejmowac takze wszelkie dziatania i zaniechania wszystkich Podwykonawcéw
i innych podmiotéw zaangazowanych przez Wykonawce lub dziatajgcych w jego imieniu lub na jego
rzecz przy realizacji Inwestycji.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu kopii polis ubezpieczeniowej, o ktérej mowa
powyzej, Zamawiajgcy bedzie uprawniony samemu zawrze¢ umowe ubezpieczenia, o ktorej mowa
w niniejszym paragrafie, na koszt Wykonawcy. Koszty zawarcia takiej umowy pomniejszajg kwote
Wynagrodzenia w czesci ptatnej na podstawie faktur VAT wystawionych bezposrednio po jej zawarciu.
Uprawnienia Zamawiajgcego, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie wyfgczajg ani nie
ograniczajg jakichkolwiek innych uprawnien Zamawiajgcego.
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§37
Prawa autorskie

W ramach Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe oraz autorskie

prawa zalezne do wszystkich utwordw jakie powstang w wyniku wykonywania Umowy, sktadajacych

sie na Dokumentacje Projektowa (dalej takze ,Utwory”), w tym szczegdlnosci do: projektow (w tym

Projektu budowlanego), koncepcji, rysunkow, diagramow, plandéw, modeli, raportéw, wyliczen, kopii

i plikow komputerowych oraz innych dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawce lub osoby,

ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie jakiejkolwiek czesci Dokumentacji Projektowej albo wspdlnie

przez Wykonawece i te osoby, w zwigzku z Umowa. Nabycie autorskich praw majgtkowych upowaznia

Zamawiajgcego do wykorzystania opracowanej Dokumentacji Projektowej.

Przeniesienie na Zamawiajgcego wiasnosci poszczegolnych egzemplarzy i nosnikéw, na ktérych

utrwalono Utwory, nastepuje z chwilg ich wydania (przekazania) Zamawiajgcemu — zaréwno w formie

fizycznej, poprzez ich udostepnienie na serwerze lub tez przestanie drogg elektroniczng, na adres
e-mail wskazany przez Zamawiajgcego.

Autorskie prawa majgtkowe oraz autorskie prawa zalezne do Utwordw przechodza na Zamawiajgcego

z chwilg wydania (przekazania) przez Wykonawce kazdej czesci (egzemplarza) Dokumentacji

Projektowej badz jakiegokolwiek (egzemplarza) utworu stanowigcego cze$¢ Dokumentacji

Projektowej, w sposodb opisany w ustepie poprzedzajgcym, bez potrzeby sktadania przez Strony

odrebnych oswiadczen woli w tym zakresie.

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych nastepuje bez ograniczen ilosciowych,

czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili obecnej polach eksploatacji, w tym m.in.:

1)  wzakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworéw — w dowolnej formie i dowolng technikg, w tym
w formacie cyfrowym, technikg drukarskg, reprograficzng oraz zapisu magnetycznego;

2)  w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych Utwory utrwalono:

a) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych Utwory utrwalono, poprzez wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych utwory utrwalono, w
catosci lub dowolnej czesci;

b) korzystanie na wiasny uzytek, uzytek jednostek powigzanych, dla potrzeb Zamawiajgcego lub
jakiegokolwiek innego podmiotu, z autorskich praw zaleznych do Dokumentacji Projektowe;]
w zakresie zwigzanym z Inwestycjg i jej przysztymi przebudowami, remontami, rozbiorkami
itp., w tym w szczegdlnosci przekazanie Utwordow lub ich dowolnej czesci, fragmentu lub
warstwy, a takze ich kopii, w tym przekazywanie innym wykonawcom, jako podstawe lub
materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych lub przekazywanie
jakimkolwiek innym stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym i budowlanym
—obecnym lub przysztym;

c) wprowadzanie Utwordw lub ich czesci, fragmentu lub warstwy do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek
zwigzanych z Zamawiajgcym lub jakimkolwiek dalszym nabywca praw autorskich majgtkowych
do Dokumentacji;

d) zamieszczanie Utwordw na serwerze Zamawiajacego, w tym udostepnienie dokumentacji za
posrednictwem sieci Internet;

3) w zakresie rozpowszechniania Utworéw w sposob inny niz okreslony w pkt 2 — publiczne,
wystawienie, wyswietlenie a takze publiczne udostepnianie Utworéw w taki sposéb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

4)  wykorzystanie Utwordw, lub dowolnych ich czesci, fragmentéw lub warstw do celéw
promocyjnych i reklamy w szczegdlnosci na stronach internetowych Zamawiajgcego;

5) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw;

6) naruszenie integralnosci Utwordw, w tym ich podziatu na czesci, fragmenty lub warstwy
i wykorzystania tych warstw, fragmentéw lub czesci w sposdb opisany w niniejszym paragrafie.

Ponadto w sytuacji gdy pojawig sie jakiekolwiek nowe pola eksploatacji, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od skierowania zadania, bez dodatkowego wynagrodzenia
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przeniesie autorskie prawa majatkowe do korzystania z Utwordéw na wskazanych polach eksploatacji
oraz uzyska ich nabycie od swoich podwykonawcow.

Przez przeniesienie na Zamawiajgcego praw zaleznych do Dokumentacji Projektowej, o ktérym mowa
w niniejszym paragrafie, nalezy réwniez rozumie¢ przeniesienie na Zamawiajacego wytacznego prawa
do udzielania zgéd na wykonywanie praw zaleznych do utworéw stworzonych na podstawie Utwordw
powstatych w wykonaniu Umowy, w szczegdlnosci ich opracowarn, adaptacji lub przerébek oraz do
rozporzadzania nimi. Powyzsze postanowienie dotyczy zaréwno pojedynczych Utwordw, jak
i opracowan projektowych (poszczegolnych czesci Dokumentacji Projektowej). Wykonawca wyraza
takze zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego, jego nastepcow prawnych lub osoby dziatajace
w jego imieniu lub na jego rzecz, na zasadzie wytgcznosci, autorskich praw zaleznych do opracowan,
przerébek, zmian i adaptacji Utworow.

Wykonawca udziela bezwarunkowej i nieodwotalnej zgody na zmiane kazdego obiektu budowlanego
objetego Dokumentacjg Projektowego, a w przysztosci takze na jego rozbidrke, przebudowe,
rozbudowe, remont lub zastgpienie innym obiektem, oraz ogdélnie na podjecie wszelkich dziatan, ktore
Zamawiajgcy uzna za stosowne w odniesieniu do projektowanego obiektu.

Wykonawca zapewnia i przyjmuje wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢, ze wszyscy tworcy
i wspottworcy Utwordw  zobowigzg sie wykonywac¢ swoje prawa osobiste z uwzglednieniem
komercyjnego charakteru Umowy i powstatych na jej podstawie Utwordw, przeznaczenia tych
Utworow oraz przeznaczenia obiektéw oraz wymogéw dziatalno$ci gospodarczej Zamawiajgcego,
w szczegolnosci do niewykonywania przystugujgcych im osobistych praw autorskich do opracowanej w
ramach Umowy Dokumentacji w sposob ograniczajgcy Zamawiajgcego w wykonywaniu jego praw.
Wykonawca zapewnia i przyjmuje wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢, ze wszyscy tworcy i
wspottworcy Utwordw upowaznig Zamawiajgcego do wykonywania w ich imieniu przystugujgcych im
autorskich praw osobistych, jak rowniez do dalszego udzielania upowaznienia na wykonywanie tych
praw osobistych.

Wykonawca o$wiadcza takze, iz od chwili przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej lub
jej jakiejkolwiek czesci, zobowigzuje sie znosi¢, bez prawa do osobnego wynagrodzenia, takie dziatania
lub zaniechania Zamawiajgcego lub jego nastepcéw prawnych, lub podmiotéw dziatajgcych w ich
imieniu, ktore stanowig lub mogtyby stanowi¢ naruszenia osobistych praw autorskich, a polegajacych
na:

1) zmianie (przeprojektowaniu) tresci lub formy Utworow,

2)  wylgczeniu wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego nad Utworami.

Wykonawca zapewni, ze tworcy lub wspottworcy Utwordw nie bedg wnosi¢ roszczer z tytutu
naruszenia autorskich praw osobistych w zwigzku z korzystaniem z autorskich praw majatkowych oraz
autorskich praw zaleznych w celach i w zakresie okreslonym w Umowie, w tym wynikajgcych
zuprawnienia do nienaruszalnosdci integralnosci, formy lub tresci Utworéw oraz ich rzetelnego
wykorzystania, w stosunku do Zamawiajgcego, jak rowniez podmiotéw, ktére nabedg autorskie prawa
majgtkowe oraz autorskie prawa zalezne do Dokumentacji Projektowe;j.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowiazuje sie potwierdzi¢ dodatkowo we wskazanej przez
Zamawiajgcego formie fakt nabycia przez Zamawiajacego praw autorskich majgtkowych oraz
autorskich praw zaleznych do Dokumentacji Projektowej (nabytych przez Zamawiajgcego zgodnie z
Umowag). Ponadto jezeli Wykonawca bedzie wykonywat Umowe lub jej cze$¢ za posrednictwem osdb
trzecich, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do przedtozenia oswiadczenia tych osob
(zaréwno tworcow, jak i wspottwdrcdw), iz przenosza one prawa autorskie prawa majgtkowe
i autorskie prawa zalezne na Zamawiajgcego, w zakresie niezbednych do nalezytego wykonania przez
Wykonawce jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy oraz wyrazajg zgode na dokonywanie zmian
w utworach w analogicznym zakresie i na analogicznych zasadach, jakie przewidziane s3 w Umowie.
W przypadku jednak gdyby wynikfa taka potrzeba, Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie
Zamawiajgcego zapewni¢, aby osoby, ktérym powierzyt wykonanie jakiejkolwiek czesci Dokumentacii
Projektowej ztozyly dodatkowo oswiadczenia o przeniesieniu na Zamawiajgcego praw autorskich w
zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie. Koszt przeniesienia takich praw ponosi Wykonawca.
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11. W przypadku odstgpienia przez ktéragkolwiek Strone od Umowy w catosci lub czesci oraz pod
warunkiem uiszczenia wynagrodzenia za wykonang cze$¢ przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem zasad
okreslonych w Umowie, Wykonawca zobowigzuje sie do niepodejmowania dziatan, ktére mogtyby
doprowadzi¢ do wstrzymania realizacji Inwestycji oraz zezwala na kontynuacje prac przez innego
projektanta i o$wiadcza, ze nie bedzie to stanowi¢ naruszenia jego praw autorskich majgtkowych
i osobistych. W szczegdlnosci odstapienie od Umowy w catosci lub czesci nie ma wptywu na
skutecznos$¢ dokonanego wzgledem przekazanej Dokumentacji Projektowej przeniesienia autorskich
praw majatkowych oraz autorskich praw zaleznych oraz na skutecznos¢ zobowigzania do
powstrzymania sie do wykonywania autorskich praw osobistych.

12. Wykonawca oswiadcza, ze w chwili przejscia na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych
i autorskich praw zaleznych do danych Utwordéw, Utwory te nie bedg obcigzone zadnymi prawami ani
roszczeniami osob trzecich.

13. W przypadku gdy osoba trzecia wystgapi wobec Zamawiajgcego lub jakiegokolwiek dalszego wtasciciela
autorskich praw majgtkowych lub autorskich praw zaleznych do Dokumentacji Projektowe;
zroszczeniami dotyczacymi naruszenia praw autorskich, Zamawiajgcy poinformuje o tym fakcie
Wykonawce, ktory zobowigzuje sie  niezwlocznie  zwolni¢  Zamawiajgcego  z  wszelkiej
odpowiedzialnodci, w tym w szczegdlnosci poprzez zapewnienie w razie takiej potrzeby, skutecznego
nabycia autorskich praw majatkowych i autorskich praw zaleznych w kwestionowanym zakresie, na
wyfgczny koszt Wykonawcy, oraz pokry¢ wszelkie uzasadnione roszczenia tej osoby oraz naprawic¢
wszelkg wyrzagdzong szkode, a w miare mozliwosci i w uzasadnionych wypadkach wykazaé
bezzasadnos¢ roszczen tej osoby trzeciej (o ile roszczenia dotyczg prac wykonanych przez Wykonawce
lub jego podwykonawcow).

14. Wykonawca oswiadcza, iz bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej lub elektronicznej,
pod rygorem niewaznosci, nie cofnie ani nie zmieni swojego oswiadczenia w zakresie autorskich praw
osobistych zawartego w niniejszym paragrafie oraz zapewni, iz o$wiadczenia takiego nie zmienig ani
nie cofng tworcy lub wspottwdrey Dokumentacji. To samo dotyczy oswiadczeri ztozonych odrebnie lecz
w wykonaniu Umowy.

15. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw dotyczacych przeniesienia praw autorskich
lub powstrzymania sie od wykonywania osobistych praw autorskich o ktérych mowa w Umowie przez
Wykonawce lub osoby przy pomocg ktérych wykonuje Umowe, w tym jego pracownikdw,
wspotpracownikéw i podwykonawcéw, Zamawiajacy moze obcigzy¢é Wykonawce karg umowng
w wysokos$ci 10.000,00 zt za kazde naruszenie.

§38
Poufnosé

1. Strony zobowigzuja sie do traktowania wszelkich informacji udzielanych sobie nawzajem lub
pozyskanych z innych zrédet w zwiazku z realizacjg przedmiotu Umowy jako poufnych. W szczegdinosci
dotyczy to wszelkich informacji dotyczacych Umowy (jej warunkéw handlowych i prawnych) oraz jej
realizacji, a takze informacji dotyczacych Zamawiajgcego stanowigcych tajemnice jego
przedsigbiorstwa. Obowigzek okreslony w niniejszym ustepie nie jest ograniczony w czasie i trwa
réwniez po ustaniu wspotpracy, bez wzgledu na przyczyne i sposéb zakoriczenia wspdtpracy.

2. Strony zobowiazujg sie do nieujawniania poufnych informacji osobom trzecim, oraz do nieuzywania
takich informacji lub ich czesci, chyba ze obowigzek ujawnienia takich informacji wynika¢ bedzie
z bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada rowniez za ujawnianie lub
wykorzystywanie informacji poufnych przez osoby z nim wspotpracujgce badz jego Podwykonawcow.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykorzysta¢ ujawnione mu informacje poufne wytgcznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy. Whiesienie lub rozestanie dokumentacji do wtasciwych wtadz dla
spetnienia ustawowych wymagan lub do podobnych celéw w zwigzku z Inwestycjg nie jest traktowane
jako naruszenie zasady poufnosci.

4.  Strony zobowigzujg sie zapewni¢ zachowanie poufnosci powyzszych informacji przez ich pracownikéw

(personel) i inne osoby, ktérym udostepnili takie informacje.
3
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§ 39
Dane osobowe

1. Reprezentanci Wykonawcy oswiadczaja, ze zostat zrealizowany wzgledem nich obowigzek
informacyjny wynikajgcy z art. 13 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: ,RODQ") poprzez wskazanie, iz szczegdtowa informacja o zasadach przetwarzania ich danych
osobowych zawiera Klauzula informacyjna dla dostawcow towardw i ustug, dostepna na stronie:
http://www.eepark.pl/.

2. W przypadku udostepnienia przez Wykonawce w celu wykonania Umowy danych osobowych
Personelu Wykonawcy, w postaci: imienia i nazwiska, zajmowanego stanowiska, oznaczenia
pracodawcy, stuzbowego numeru telefonu, stuzbowego adresu poczty elektronicznej, przetwarzanie
przez Zamawiajgcego udostepnionych danych osobowych ww. personelu Wykonawcy odbywac sie
bedzie na zasadach opisanych szczegdtowo w tresci Klauzuli informacyjnej dla oséb kontaktowych,
dostepnej na Stronie: http://www.eepark.pl/.

§ 40
Doreczenia i petnomocnicy
1.  Wszelkie zawiadomienia Stron, o ile Umowa nie stanowi inaczej, powinny by¢ dokonywane:
1) w formie pisemnej lub elektronicznej — pod rygorem niewaznosci;
2) w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Robot oraz biezacg wspoétpracg w ramach realizacji
Inwestycji — dodatkowo poprzez wpisy w dzienniku budowy.

2. Strony wskazujg jako adresy do doreczeri adresy wskazane w komparycji Umowy oraz nastepujgce
adres poczty elektronicznej:

1) Zamawiajacy —e-mail: [...].
2)  Wykonawca —e-mail: [...].

3. Uczestnikami procesu budowlane realizowanego zgodnie z Umowa sa, obok Zamawiajacego jako

inwestora, nastepujace osoby:

1) projektant: [...], telefon: [...], e-mail: [...];

2) inspektor nadzoru inwestorskiego: [...], telefon: [...], e-mail: [...];
3)  kierownik budowy: [...], telefon: [...], e-mail: [...];

4)  kierownik robot: [...], telefon: [...], e-mail: [...].

4. Przedstawicielami Zamawiajgcego i Wykonawcy, upowaznionymi przez kazdg ze Stron do sktadania
w jej imieniu wszelkich oswiadczers zwigzanych z wykonaniem Umowy (z wytaczeniem o$wiadczen
prowadzacych do zmiany Umowy, jej wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy), w tym zwtaszcza do
podpisania w imieniu danej Strony przewidzianych Umowg: zgod/zezwoler, protokotéw odbioru,
zgtaszania Wad oraz dokonywania stosownych wezwan, powiadomieri badZ przekazywania informacji
niezbednych do prawidtowego wykonania Umowy, s3:

1) ze strony Zamawiajgcego: [...];
2) zestrony Wykonawcy: [...].

5. Kazda ze Stron zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony, o kazdej zmianie danych o ktérych
mowa w ustepie 2 powyzej oraz oséb wskazanych w ust. 3-4 niezwtocznie, pod rygorem uznania
korespondenciji wystanej na ostatnio wskazany adres, jako skutecznie dorgczonej oraz uznania
czynnosci dokonanych przez ostatnio wskazang osobe, jako dokonanych w imieniu Strony, ktéra te
osobe wskazata. Zmiany, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie stanowig zmiany Umowy.

6. Zadna z osdb, o ktdérych mowa w ust. 3-5 niniejszego paragrafu, nie ma uprawnief do zwalniania
Wykonawcy z jego zobowigzan lub z odpowiedzialnosci wynikajacych z Umowy, ani nie ma uprawnien
do anulowania jakichkolwiek czesci Robot i przyznania dodatkowych robdt do wykonania Wykonawcy.

§41
Postanowienia koricowe
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Niniejsza Umowa obejmuje catos¢ uzgodnien pomiedzy Stronami odnoszacych sie do jej przedmiotu,
zastepujac w tym zakresie wszelkie uzgodnienia poczynione uprzednio, niezaleznie do ich formy.

Mimo uznania ktéregokolwiek z postanowieri Umowy za niewazne lub w inny sposdb prawnie
bezskuteczne pozostate jej postanowienia pozostajg w mocy a niewazne lub w inny sposéb prawnie
bezskuteczne postanowienie zostanie zastgpione przez odpowiedni przepis prawa powszechnie
obowigzujgcego, przy czym Strony niezwtocznie przystagpig do rozméw celem zastgpienia takiego
niewaznego lub w inny sposob prawnie bezskutecznego postanowienia, postanowieniem waznym i
skutecznym o mozliwie zblizonych skutkach ekonomicznych i prawnych.

Kary umowne, o ktorych mowa w Umowie stajg sie wymagalne dnia nastepnego po powstaniu
roszczenia o ich zaptate, niezaleznie od wezwania Wykonawcy do ich uiszczenia.

Zamawiajgcy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢
ktorejkolwiek z przewidzianych Umowa kar umownych. Zaptata jakiejkolwiek kary umownej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia Robdt, ani z zadnego innego obowigzku lub
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Umowy.

Niewykonywanie przez Zamawiajacego ktéregokolwiek z uprawnien przyznanych mu Umowa lub
faktyczne tolerowanie niewywigzywania sie z Umowy przez Wykonawce badZ tez praktyka
wykonywania przez Strony Umowy w sposdb odbiegajacy od jej postanowien nie oznacza zmiany
Umowy, zwolnienia Wykonawcy z jego z zobowigzan ani tez nie stanowi przeszkody dla pdzniejszego
wykonywania przez Zamawiajgcego w petnym zakresie okreslonym Umowa jego uprawnien jak
réwniez zgdania wykonania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw natozonych na niego
Umowa.

Utrata przez Umowe mocy obowigzujgcej nie powoduje utraty przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
praw nabytych na podstawie Umowy, w tym praw do $wiadczen, jakie do dnia odstgpienia od Umowy
zostaty na jej podstawie spetnione przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego oraz prawa do zgdania
zaptfaty kar umownych zastrzezonych na wypadek nieterminowej lub nieprawidtowe] realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy, ktére to kary nalezne sg niezaleznie od kar zastrzezonych na
wypadek odstgpienia od Umowy.

Wytaczona jest mozliwos¢ potragcenia przez Wykonawce przystugujgcych mu wobec Zamawiajgcego
wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelno$ciami przystugujgcymi Zamawiajgcemu na podstawie
Umowy.

Wszystkie spory zwigzane z Umowa (w szczegdlnosci niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem,
trescig, interpretacja, istnieniem oraz ustaniem jej bytu prawnego) rozstrzygane bedg przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Przelew przez Wykonawce na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy
wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej lub elektronicznej, pod
rygorem niewaznosci.

llekro¢ Umowa przewiduje obowigzek przestania drugiej Stronie Umowy okreslonego oswiadczenia
woli lub wiedzy, wywotujacego okreslone skutki prawne (zgody, wezwania, zgtoszenia, powiadomienia,
etc.) bez okreslenia formy w jakiej ma to nastgpi¢, wymagane jest zachowanie formy co najmniej
dokumentowej lub formy bardziej solennej, pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej lub elektronicznej, pod
rygorem niewaznosci.

Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki do Umowy:
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Zatgcznik nr 1 — wydruk informacji z KRS dot. Wykonawcy;
Zatgcznik nr 2 — wydruk informacji z KRS dot. Zamawiajacego;
Zatgcznik nr 3 - wzér oswiadczenia Podwykonawcy;

Zatgcznik nr 4 — Harmonogram.

PROJEKT
Zatgcznik nr 5 — SIWZ.
|
\
|
|
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PROJEKT

Zatacznik nr 1

do Umowy o roboty budowlane z dnia

Wydruk informacji z KRS dot. Wykonawcy



PROJEKT

Zatacznik nr 2

do Umowy o roboty budowlane z dnia

Odpis informacji z KRS dot. Zamawiajgcego
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PROJEKT

Zatgcznik nr 3
do Umowy o roboty budowlane z dnia

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY
/Miejscowosé, data/

Dot. Inwestycji: ,Przebudowa i modernizacja stacji GSZ RWN 110/15 kV w Mielcu w zwigzku ze wzrostem

zapotrzebowania mocy dystrybucyjnej na napieciu 110/15 kV na terenie GSZ” na
nieruchomosci Energia Euro Park sp. z 0.0. potozonej w Mielcu, przy ul. Wojska Polskiego 3.

Zamawiajacy: ENERGIA EURO PARK Sp. z 0.0. z siedzibg w Mielcu, przy ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec,

KRS: 0000432700, NIP: 8172172671, REGON: 180866889.

Wykonawca: [..]

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajgc imieniem wtasnym, jako Podwykonawca/reprezentant Podwykonawcy, oswiadczam, ze:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Wykonawca i Podwykonawca zawarli umowe [..] nr [..] z dnia [..] dotyczacg wykonania czesci robdt
obejmujacych wskazang wyzej Inwestycje (,Umowa”);

w zwigzku realizacjg Umowy, Wykonawca na dzien sktadania niniejszego oswiadczenia dokonat wzgledem
Podwykonawcy wszelkich rozliczeri za prace juz wykonane przez Podwykonawce, obejmujace rozliczone
dotychczas przez Zamawiajgcego i Wykonawce Etapy Robot*/ zalega z zaptata naleznosci za prace juz wykonane
przez Podwykonawce, obejmujgce rozliczone dotychczas przez Zamawiajgcego i Wykonawce Etapy Robdt, w
wysokosci [...]*/ niewymagalne naleznosci za prace juz wykonane przez Podwykonawce, obejmujace rozliczone
dotychczas przez Zamawiajgcego i Wykonawce Etapy Robdt, wynoszg na dzied sktadania niniejszego
o$wiadczenia: [...]/ w zwiazku wykonaniem Umowy, Wykonawca dokonat wzgledem Podwykonawczy wszelkich
rozliczen z niej wynikajgcych**.

Podwykonawcy nie przystugujg wzgledem Wykonawcy jakiekolwiek wierzytelnoéci wynikajace z Umowy
(zaréwno wymagalne, jak i niewymagalne), wtym w szczegdlnosci: roszczenia o zaptate catoéci lub czesci
wynagrodzenia, odsetek ustawowych za opdznienie, odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach
handlowych, odsetek umownych, kar umownych, jak réwniez roszczenia odszkodowawcze z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, roszczenia z tytutu bezpodstawnego wzbogacenia, roszczenia o wydanie,
roszczenia o zadoséuczynienie**;

Podwykonawca nie posiada zadnych nierozliczonych robdt, przerobdw lub innych $wiadczer, ktére moga
w przysztosci spowodowac powstanie kolejnych roszczen o zaptate w zwigzku z Umowa**;

dokonanie rozliczen wskazanych w lit. b) powyzej, wyczerpuje w cato$ci roszczenia Podwykonawcy wynikajgce
z zawartej Umowy, w szczegdlnosci roszczenia mogace istnie¢ lub powstaé na zasadzie art. 647 k.c. wzgledem
Zamawiajgcego**,

miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé w przysztosci
powstaniem jakichkolwiek dalszych roszczeri Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
w zwigzku z zawarta Umowa*/ istnieje spor zwigzany z wykonaniem Umowy, dotyczacy [...]*.

Majac na wzgledzie powyzsze, zrzekam sie wzgledem Zamawiajacego wszelkich roszczen wynikajgcych z Umowy, za
ktére Zamawiajacy mogtby ponosi¢ odpowiedzialno$¢ na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego**.

/Czytelny podpis i pieczeé/

* Jezeli dotyczy, niepotrzebne skreslic.
** Oswiadczenie obligatoryjne w razie wniosku Wykonawcy o wydanie przez Zamawiajgcego Swiadectwa Zakoriczenia

Robot.
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Zatgcznik nr 4

do Umowy o roboty budowlane z dnia

Harmonogram

30

h Mo



SIWZ

PROJEKT

Zatacznik nr 5

do Umowy o roboty budowlane z dnia
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