PROJEKT

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
zawarta w Mielcu dnia [...]

pomiedzy:

ENERGIA EURO PARK sp. z o0.0. z siedzibg w Mielcu, przy ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec,
wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Rzeszowie Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem:
0000432700, NIP: 8172172671, REGON: 180866889, z kapitatem zaktadowym 16.491.000,00 z,
reprezentowana przez Pana Tomasz Ttusty — Cztonka Zarzadu,

zwana dalej ,Zamawiajacym”,

[...]

zwang dalej ,Wykonawcg”,

zwanymi tgcznie ,Stronami”, a kazda z osobna ,,Strong”.
y q

§1
Oswiadczenia

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze:

i)
2)
3)

posiada prawo dysponowania Nieruchomoscig na cele budowlane;
zapewni $rodki finansowe na zaptate Wynagrodzenia;
jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

jest podmiotem zawodowo trudnigcym sie $wiadczeniem kompleksowych ustug projektowo-
budowlanych w branzy elektroenergetycznej, w tym w szczegdlnosci ustug budowlanych
wskazanych w SIWZ;

dysponuje wymaganymi dla wykonania Inwestycji wskazanej w SIWZ $rodkami finansowymi,
technicznymi, sprzetem, materiatami oraz posiada wszelkie niezbedne dla realizacji przedmiotu
Umowy uprawnienia;

Personel Wykonawcy posiada umiejetnosci, doswiadczenie oraz kwalifikacje wymagane
przepisami prawa, potwierdzone stosownymi dokumentami, kwalifikacje zawodowe niezbedne
dla prawidtowej realizacji Umowy;

wszystkie podmioty, ktore bedg uczestniczyty w realizacji Inwestycji ze strony Wykonawcy, jak
réwniez ze strony jego Podwykonawcdw, posiadajg niezbedne doswiadczenie, kwalifikacje i
wiedze oraz uprawnienia, pozwalajagce na zgodne z prawem, terminowe oraz rzetelne
i jakosciowe wykonanie Inwestycji;

przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajacego wszystkie informacje, ktére mogg mieé
wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji Umowy, w tym na ustalenie wysokosci Wynagrodzenia,
anadto odwiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, ktére sg
niezbedne do wykonania przez niego Inwestycji, bez konieczno$ci ich uzupetniania,
z zastrzezeniem postanowiern Umowy przewidujgcych obowigzek udostepniania przez
Zamawiajacego okreslonych dokumentdéw oraz udzielania informacji, a takze bez ponoszenia
przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie
podnosit zadnych roszczen z tego tytutu;

zapoznat sie wnikliwie z SIWZ, zakresem planowanej Inwestycji, dokonat ogledzin terenu
Nieruchomosci i jej otoczenia, w tym posadowionej na niej RWN oraz znany jest mu peten zakres
uwarunkowan faktycznych i prawnych realizacji Inwestycji, w tym szczegdlnosci zwigzanych z:
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12)

13)
14)

15)
16)
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mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energie elektryczng, wode
i inne media, z mozliwosciami dojazdu do terenu budowy, ze stanem drég dojazdowych itp., i w
zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit zadnych zastrzezen;

7) wykona Inwestycje stosujagc najnowsze standardy techniki i najnowszg technologie, w celu
osiggniecia maksymalnej efektywnosci ekonomicznej obiektu oraz zachowujgc standardy prawne
regulujace zasady ochrony srodowiska;

8) nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), ktére mogg wptynac
negatywnie na jako$¢ lub terminowo$¢ wykonania Inwestycji w zakresie objetym Umowg;

9) nie istnieja zadne porozumienia lub umowy zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajagce mu zawarcie Umowy oraz wykonanie jej postanowien;

10) jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

§2
Definicje

Uzyte w Umowie, pisane wielkg literg, wyrazenia (wyrazy i zwroty, niezaleznie od rodzaju i liczby,

w jakiej zostaly uzyte), o ile w jej tresci nie zostaly odmiennie zdefiniowane, majg nastepujgce

znaczenie:

,Dokumentacja Projektowa” — opracowana przez Wykonawce w ramach Umowy dokumentacja

projektowa obejmujgca realizacje Inwestycji, w tym Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy;
»Dzien roboczy”- dzier inny niz ustawowo wolny od pracy i sobota;

»Etap Robdt” — cze$¢ Robdt sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, okre$lona Harmonogramem;
»Harmonogram” — harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac sktadajacych sie na przedmiot
Umowy okreslajacy ich podziat na Etapy Robdt (wskazujacy ich przedmiot, czas zakoriczenia oraz
wartos$¢), stanowigcy Zatgcznik nr 4;

Jnwestycja” — wykonana zgodnie z SIWZ i Dokumentacjg Projektowg inwestycja pn. Remont
i modernizacja napowietrznej rozdzielni RWN E1 110 kV 2x10 MVA wraz z liniami zasilajgcymi 110 kV,
realizowana w formule ,,zaprojektuj i zbuduj” (design-build);

»Kodeks cywilny” — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.
93 ze zm.);

»Koncepcja” — Koncepcja realizacji zadania pn. Remont i modernizacja napowietrznej rozdzielni RWN
E1 110 kV 2x10 MVA wraz z liniami zasilajgcymi 110 kV datowana na 03.2024, stanowigca zatgcznik do
SIWZ;

»Materiaty” - wszelkiego rodzaju materiaty (inne niz Urzadzenia) przeznaczone i uiyte przez
Zamawiajacego do realizacji Inwestycji, w tym stanowigce cze$¢ Robdt;

»Nieruchomos$¢” — nieruchomos¢ Zamawiajacego potozona w Mielcu (39-300), przy ulicy Wojska
Polskiego 3, dla ktorej prowadzona jest ksiega wieczysta nr: TB1M/00082060/1;

,Okres Zgtaszania Wad” - okres rekojmi i gwarancji udzielonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce na
Roboty, Materiaty i Urzadzenia, liczony od dnia wystawienia Swiadectwa Zakoriczenia Robét;

,OSD” — operator systemu dystrybucyjnego w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego; ilekro¢ w
Umowie mowa jest o OSD, rozumie sie przez to Zamawiajgcego, ktéry petni funkcje OSD na terenie SSE
Euro-Park Mielec;

~Personel Wykonawcy” - caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na Placu budowy, osoby
zaangazowane przez Wykonawce przy realizacji Inwestycji na state lub doraznie — bez wzgledu na
podstawe i forme zatrudnienia/wspotpracy, jak réwniez personel dziatajgcych na zlecenie Wykonawcy
Podwykonawcdw oraz dostawcy towardw i ustug zwigzanych z wykonaniem Inwestycji;

»Plac budowy” - teren niezbedny dla realizacji Robdt w ramach Inwestycji, obejmujgcy teren nie
wiekszy niz teren Nieruchomosci;

~Podwykonawca” — kazdy podwykonawca, ktéremu zostanie powierzone wykonywanie Robdt bad?
jakiejkolwiek ich czesci;

~Pozwolenie na budowe” — ostateczne i prawomocne pozwolenie na realizacje Inwestycji;

»Pozwolenie na uzytkowanie” — ostateczna i prawomocna oraz bezwarunkowa decyzja zezwalajgca na
uzytkowanie Inwestycji, nie zawierajgca zadnych warunkéw czy ograniczer czasowych;
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17)
18)

19)
20)
21)

22)

23)

24)

25)

26)

29)

30)
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,Prawo budowlane” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 59, poz. 414,
zezm.);

,Prawo energetyczne” — ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54, poz. 348,
zezm.);

,Projekt budowlany” — projekt budowlany w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego;

SRWN” — rozdzielnia RWN E1 110 kV 2x10 MVA, potozona na Nieruchomosci;

,Roboty” — wszelkie prace objete Umowa, ktérych celem jest kompleksowe i catosciowe wykonanie
Inwestycji, obejmujgce w szczegdlnosci prace projektowe (sporzadzenie Dokumentacji Projektowej),
czynnosci administracyjnoprawne oraz prace wykonawcze wskazane w SIWZ (z uwzglednieniem
wyjasnien do treéci SIWZ udzielonych oferentom przez Zamawiajgcego w toku przetargu) oraz
Umowie; jako cze$¢ Robdt powinny by¢ réwniez rozumiane wszelkie prace niewymienione wprost w
Umowie, ktére w sposéb oczywisty sa niezbedne dla nalezytego wykonania Umowy (takie jak np.
wszelkie projekty techniczne, wykonawcze, warsztatowe, oczyszczenie miejsca wykonywania Robot),
jak réwniez takie prace, ktére sa niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego, prawidtowego i
nieprzerwanego prowadzenia Robdt i uzyskania Pozwolenia na uzytkowanie; w celu uniknigcia
wszelkich watpliwosci, jakiekolwiek materiaty, urzadzenia i prace wymagane zgodnie z SIWZ,
Koncepcjg oraz Dokumentacjg Projektowa sporzadzong przez Wykonawce, w tym Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét, powinny by¢ rozumiane, jako wymagane przez Umowe i objete
ustalonym w niej Wynagrodzeniem;

,Sita Wyzsza” - zdarzenie zewnetrzne wobec Stron o charakterze nadzwyczajnym, ktérego Strony nie
byly w stanie przewidzie¢ w dacie zawarcia Umowy i ktérego wystgpieniu ani skutkom Strony nie byty
w stanie zapobiec, w tym w szczegdlnosci: kleski zywiotowe (takie jak powddz, huragan i trzesienie
ziemi) albo wojna badz inny konflikt zbrojny, z wytaczeniem jednak zdarzen takich jak: strajki, lokauty
pracownicze i inne spory przemystowe, niedostepno$¢ materiatéw lub sprzetu niezbednego
Wykonawcy do realizacji Inwestycji, zmiana sytuacji rynkowej albo zmiany w prawie;

,SIWZ” — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) dla postepowania o udzielenie
zamowienia w formule ,,zaprojektuj i zbuduj” (design-build) dla zadania pn. Remont i modernizacja
napowietrznej rozdzielni RWN E1 110 kV 2x10 MVA wraz z liniami zasilajgcymi 110 kV, znak
postepowania: 17/2024;

,SSE Euro-Park Mielec” — Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec, potozona w Mielcu przy
ulicy Wojska Polskiego 3;

Swiadectwo Zakoriczenia Robét” - dokument, przygotowany przez Wykonawce i podpisany przez
Zamawiajgcego po zakonczeniu wszystkich Robdt, w tym uzyskaniu Pozwolenia na uzytkowanie,
wigcznie z usunieciem w nich wszelkich stwierdzonych do tego czasu Wad;

,Jermin na Ukoriczenie” - czas na ukonczenie catosci Robot i usuniecie w nich wszystkich Wad oraz
uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie z postanowieniami Umowy, co zostanie potwierdzone
uzyskaniem Swiadectwa Zakoriczenia Robdt;

,Umowa” — niniejsza umowa wraz z Zatacznikami;

,Urzadzenia” — wszelkie urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne (w szczegélnosci transformatory),
w tym czeéci sktadowe takich urzadzen i instalacji (podzespoty, urzadzenia i instalacje pomocnicze oraz
zabezpieczajgcego) oraz czesci zamienne do ww. urzadzen i instalacji, jakie maja zosta¢ dostarczone do
RWN w zwigzku z realizacjg Inwestycji, przeznaczone do posadowienia lub montazu w obrebie RWN;
,Wada” - tkwigca w Dokumentacji Projektowej, Robotach, uzytych Materiatach lub dostarczonych
Urzadzeniach wada fizyczna lub prawna w rozumieniu art. 556 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego, a takze
jakakolwiek niezgodno$¢ pomiedzy faktycznym stanem elementu Robét a Umowa, w szczegdlnosci
niezgodnos$¢ wykonania czy parametréw Robdt z Dokumentacjg Projektowa, w tym takze wadliwa
praca Materiatéw lub Urzadzen, chyba ze taka niezgodnos$¢ jest wynikiem wczesniejszych ustaf/rﬁ
Stron; jako Wade rozumie sie réwniez jakiekolwiek przerwy lub inne zaktécenia w dziataniu Urzadzen
badz catej RWN, wynikajgce z przyczyn tkwigcych w Robotach, Materiatach lub Urzadzeniach, ktére
catkowicie lub cze$ciowo ograniczaja uzytkowanie RWN, zgodnie z jej przeznaczeniem;

,Wada istotna” - kazda Wada inna niz Wada nieistotna;



31)

32)
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»Wada nieistotna” - drobna, nieistotna wada fizyczna, ktéra: (i) nie moze spowodowaé opdznienia
w otrzymaniu Pozwolenia na uzytkowanie, (ii) nie uniemozliwia korzystania z przedmiotu Robét badz
jego czeéci w sposéb odpowiadajacy jego przeznaczeniu, (iii) nie powoduje obnizenia wartosci
Inwestycji oraz (iv) moze by¢ usunigta w ciggu 3 dni od przystgpienia do jej usuwania;
~Wynagrodzenie” — wynagrodzenie brutto nalezne Wykonawcy za prawidiowe wykonanie catosci
zobowigzan natozonych na niego Umowa.

§3
Przedmiot Umowy

Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania Inwestycji, a Zamawiajgcy do zaptaty Wynagrodzenia.

Inwestycja realizowana jest w oparciu o formute ,zaprojektuj i zbuduj” (design-build), w ktérej

Zamawiajacy petni role inwestora, za§ Wykonawca role generalnego wykonawcy.

Inwestycja dzieli sie na Etapy Robdt okreslone w Harmonogramie.

Realizacja wszelkich prac objetych Umowa prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

aktualng wiedzg techniczng oraz nalezytg starannoécig, uwzgledniajagca zawodowy charakter

prowadzonej przez Wykonawce dziatalno$ci.

Przedmiot Umowy obejmuje:

1) Prace przedprojektowe: merytoryczna ocena Koncepcji wraz z odniesieniem sie do niej
(tzw. koreferatem), za$ jezeli w ocenie Wykonawcy bardziej racjonalne bedzie, biorac pod uwage
przestanki techniczne lub ekonomiczne, zastosowanie rozwigzania lub rozwigzan zamiennych —
wykonanie aktualizacji Koncepcji, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
przedstawionych przez Wykonawce ww. rozwigzari zamiennych.

2)  Prace projektowe: opracowanie dla Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej (z uwzglednieniem
aktualizacji Koncepcji zgodnie z pkt 1 powyzej).

3) Procedury administracyjne: zgtoszenie wtasciwemu organowi rozpoczecia Robét bad? uzyskanie
przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego Pozwolenia na budowe (jezeli jest wymagane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami lub w przypadku natozenia przez organ nadzoru budowlanego
obowiagzku uzyskania pozwolenia na budowe w zakresie obejmujacym Inwestycje) — wiasnym
kosztem i staraniem Wykonawcy oraz w oparciu o prawidtowo sporzadzong przez Wykonawce
Dokumentacje Projektowa.

4) Nadzér autorski: zapewnienie nadzoru autorskiego projektanta na etapie wykonawczym,
obejmujacego: a) stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnodci realizacji z
projektem; b) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzarh zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego; c) wyjasnianie tresci projektu na etapie wykonania Robét.

5) Dostawy: dostawe wszelkich Materiatdw i Urzadzen niezbednych do realizacji Inwestycji;

6) Wykonawstwo: realizacje Inwestycji zgodnie z opracowang przez Wykonawce Dokumentacjg
Projektowa, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz zgtoszenie zakoriczenia Robdt do
wtasciwego organu nadzoru budowlanego lub uzyskanie na rzecz Zamawiajacego Pozwolenia na
uzytkowanie Inwestycji (jezeli jest wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami).

Dokumentacja Projektowa z ust. 5 pkt 2 bedzie przekazywana do akceptacji Zamawiajacego.

Przekazywanie Dokumentacji Projektowej nastepowaé bedzie sukcesywnie, w terminach

przewidzianych Umowa, w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej (na przenoénym noéniku

pamieci, na dedykowanym serwerze FTTP, za posrednictwem poczty elektronicznej lub na innym
zaakceptowanym przez Zamawiajacego nosniku).

Wykonanie Dokumentacji Projektowej powinno obejmowaé sporzadzenie przez Wykonawce, m. in.

nastepujgcych dokumentow:

1) aktualizacja Koncepcji— 1 egz.;

2)  Projekt budowlany — 5 egz., w tym:

e projekt zagospodarowania dziatki lub terenu — 5 egz.;
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e projekt architektoniczno-budowlany — 5 egz.;

e projekt techniczny—5 egz,;
3) informacja BIOZ -3 egz.;
4)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — 3 egz.;
5) przedmiar robot — 3 egz.

Ww. dokumenty nalezy przekazaé Zamawiajgcemu niezwtocznie po ich opracowaniu/uzyskaniu,
z uwzglednieniem termindw umownych na ich opracowanie — zgodnie z Harmonogramem.

Wyzej wskazane dokumenty nalezy réwniez przekaza¢ w wersji elektronicznej (format: PDF, za$ dla
czesci opisowej projektow dodatkowo format: .doc lub .docx).

Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy zobowigzany jest réwniez do powiadamiania
na biezgco Zamawiajgcego o poczynionych zmianach w Dokumentacji Projektowej oraz napotykanych
trudnosciach w realizacji Umowy. Zmiany w Dokumentacji Projektowej wymagaja akceptacji ze strony
Zamawiajgcego.

§4
Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego, obok obowigzkéw wyraznie przewidzianych Umowa, nalezy:

1) przekazanie Placu budowy do wykonania Inwestycji;

2) wspotdziatanie z Wykonawca w zakresie niezbednym do prawidiowej realizacji przez niego
obowigzkéw wynikajacych Umowy, w szczegdlnosci udzielanie niezbednych wyjasnien, zgéd
i upowazniert oraz sktadanie oswiadczenr niezbednych do uzyskania przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego Pozwolenia na budowe oraz Pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji (jezeli sa
wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami);

3) odbiory czeéciowe poszczegdlnych Etapow Robdt, odbiory robét ulegajacych zakryciu oraz odbiér
koncowy Inwestycji;

4)  zaptata Wynagrodzenia.

W ramach realizacji Inwestycji na Zamawiajgcym spoczywaja jedynie obowiazki wyraznie wskazane

Umowa. Wszelkie pozostate obowigzki obcigzajg Wykonawce, chocby nie byly na niego Umowa

wyraznie natozone.

§5
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robdt wskazanych w Umowie i Ofercie, zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa.

W zwigzku z powyzszym, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie Robét zgodnie z: zakresem i wytycznymi okreslonymi w Umowie, Dokumentacjg
Projektowa, Polskimi Normami i wtasciwymi normami branzowymi, prawem powszechnie
obowigzujgcym — w tym prawem budowlanym i prawem energetycznym oraz przepisami
z zakresu BHP i ochrony p.poz., zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z poleceniami
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego; Wykonawca zobowigzuje sie wykonac prace
objete Umowa wykorzystujac najnowsze technologie i dofozy¢ wszelkich staran wykonujac prace
z najwyzszg staranno$cia, wiaczajagc w to wybdr wysokiej jakosci Materiatéw i Urzadzen, ktére
majg by¢ uzyte do wykonania Inwestycji;

2) z uwagi na fakt, iz prace budowlane objete przedmiotem Umowy prowadzone beda bez
wstrzymania ruchu zaktadu pracy Zamawiajgcego oraz z zachowaniem ciggtoéci dziatania sieci
dystrybucyjnej zlokalizowanej na terenie SSE Euro-Park Mielec — organizowanie Robdt w taki
sposdb, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikdéw Zamawiajgcego przebywajacych w obrebie
Nieruchomoéci oraz prawidtowa, nieprzerwang i bezpieczng eksploatacje ww. sieci przez
Zamawiajgcego jako OSD;
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3) w przypadku konieczno$ci wykonania Robdt wymagajacych przerw lub ograniczeri w dostawie
energii elektrycznej do odbiorcéw koricowych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej OSD,
Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspotpracy w tym zakresie z Zamawiajacym oraz
uprzedzi¢ go o doktadnym terminie i czasie wykonywania Robét wymagajacych dokonania
stosownych wytaczen; Wykonawca zobowigzany jest tak zorganizowa¢ prowadzone Roboty, aby
wszelkie przerwy lub ograniczenia byly jak najmniej ucigzliwe i jak najkrétsze, jak to tylko mozliwe
z technicznego punktu widzenia, w szczegdlnosci poprzez wprowadzenie na czas wykonywania
ww. Robot pracy zmianowej lub przydzielenia do realizacji danego zadania wiekszej ilodci
Personelu Wykonawcy lub sprzetu Wykonawcy;

4) udzielanie Zamawiajacemu, na jego prosbe, szczegétowych informacji dotyczacych przebiegu
prac;

5) uzycie przy wykonaniu Robét wasnych materiatéw, maszyn, urzadzen, sprzetu specjalistycznego
i narzedzi;

6) utrzymanie porzadku i bezpieczeristwa na Placu budowy;

7)  transport sprzetu, narzedzi i materiatéw na miejsce budowy Inwestycji;

8) ponoszenie wszelkich kosztow, podatkdw, optat, cet i innych $wiadczeri publicznoprawnych, jakie
zwigzane sy zzawarciem Umowy i wykonaniem Robét, jezeli sa nakfadane przez organy
administracji publicznej lub wynikajg z przepiséw prawa;

9) wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
iwiedzg oraz uprawnienia, przeszkolonych w zakresie przepiséw z zakresu BHP, ochrony
przeciwpozarowej i przeciwporazeniowej oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet ochronny
i narzedzia;

10) w zwigzku z trescig pkt 9 powyzej — skierowanie do wykonania Dokumentacji Projektowej oséb
posiadajgcych uprawnienia do:

a) projektowania bez ograniczeri w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej;

b) projektowanie bez ograniczeri w specjalnoci architektonicznej;

c) projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzers
elektrycznych i elektroenergetycznych;

d) projektowanie bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

11) w zwigzku z treécig pkt 9 powyzej — powotanie wtasnym kosztem i staraniem kierownika budowy,

a w razie konieczno$ci dodatkowo kierownika robét, ktérzy posiadajg uprawnienia budowlane:

a) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej— bez ograniczen;

b) w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych — bez ograniczen;

¢) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

- oraz zapewnienie ciggtosci sprawowania przez te osoby ww. funkcji do czasu zakoriczenia

Inwestycji (wydania przez Zamawiajacego Swiadectwa Zakoriczenia Robét);

zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania Robét;

zapewnienie geodezyjnej obstugi Robdt (jezeli okaze sie to konieczne);

zapewnienie nadzoru nad Personelem Wykonawcy w zakresie porzadku i dyscypliny pracy;

wykonanie ogrodzenia i oznakowanie terenu budowy oraz wykonanie wszelkich przewidzianych

przepisami prawa czynnosci celem jego nalezytego zabezpieczenia;

16) zgtaszanie do odbioru poszczegélnych Etapéw Robét niezwtocznie po ich zakoriczeniu, w tym
rowniez Robot ulegajacych zakryciu oraz uczestnictwo w czynnosciach odbiorowych;

17) zapewnienie biezacego wywozu odpadéw, $mieci oraz innych nieczystoéci z zaplecza budowy -
zwigzanych z wykonaniem Umowy, os$wietlenia stanowiskowego, schodni, rusztowari oraz
usuwania $niegu i lodu z miejsc wykonywania Rob6t oraz innych miejsc, gdy mogtoby to wptynaé
na jakos¢ prac badz bezpieczenstwo oséb lub mienia;

18) ochrona Placu budowy.
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Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania Umowy z uwzglednieniem specyfiki Inwestycji i dziatalno$ci
prowadzonej przez Zamawiajgcego w obrebie Nieruchomosci oraz spoczywajacych na nim jako OSD
zadan, w szczegélnoéci w odniesieniu do obowigzku: 1) zachowania ciggtosci iniezawodnosci
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw koricowych przez caty okres realizacji prac
budowlanych objetych dokumentacje projektowa opracowywana przez Wykonawce; 2) utrzymywania
odpowiedniego poziomu bezpieczeristwa pracy systemu dystrybucyjnej zlokalizowanego na terenie
SSE Euro-Park Mielec; 3) prowadzenia ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej Zamawiajgcego sposéb
efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodnosci dostarczania energii elektrycznej i jakosci jej
dostarczania; 4) zabezpieczenia przytaczonych do sieci dystrybucyjnej urzadzen i instalacji przed
uszkodzeniami w przypadku awarii.

Obowiazki Wykonawcy obejmuja nie tylko czynnosci bezposrednio z realizacjg czesci Inwestycii
wskazanej w Umowie, lecz réwniez wszystko to, co jest dla prawidtowego wykonania Robét niezbedne,
a nie zostat wprost zdefiniowane.

Majac na uwadze postanowienia ust. 2 pkt 3 powyzej, Wykonawca zobowigzuje sie do tego, ze
wszelkie Roboty wymagajace wytaczenia jednego z transformatoréw, beda przez niego realizowane
wytacznie w okresie pomigdzy: 15 maja 2025 r. — 15 wrzeénia 2025 r. (najnizsze ryzyko przecigzenia
sieci), w mozliwie najmniejszym wymiarze czasowym. Naruszenie ww. obowigzku bedzie uznawane
przez Strony za razgce naruszenie postanowieri niniejszej Umowy przez Wykonawce, uprawniajgce
Zamawiajacego w szczegdlnosci do skorzystania z uprawnient przewidzianych w § 35 ust. 1-2 i ust. 6
(w tym pkt 2) Umowy.

§6

Materiaty i narzedzia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy
Wszelkie narzedzia, sprzet, materiaty, dokumenty i informacje konieczne do wykonania Umowy
zostana, zzastrzezeniem ponizszych postanowiert niniejszego paragrafu, zapewnione przez
Wykonawce i na jego koszt.
Jezeli Zamawiajacy jest lub bedzie w posiadaniu dokumentéw lub informacji niezbednych do
wykonania Umowy udostepni je bad?, stosownie do swego wyboru, poswiadczone przez siebie za
zgodnoé¢ z oryginatem ich kopie dostarczy Wykonawcy na jego zadanie w terminie 5 Dni roboczych od
dnia otrzymania takiego zadania lub w tym terminie powiadomi go o braku zagdanych dokumentdéw lub
informacji. Na zadanie Wykonawcy, Zamawiajacy umozliwi mu w terminie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, uzyskanie urzedowo poswiadczonych odpiséw, wypiséw lub kopii dokumentow,
o ktérych mowa powyze;j.
Jezeli dla wykonania Umowy bedzie konieczne, aby Wykonawca dziatat imieniem Zamawiajgcego przed
organami administracji publicznej, Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownego petnomocnictwa.
Postanowienia ustepu poprzedzajgcego stosuje sig odpowiednio.
Wykonawca moze te dokumenty na swoj koszt kopiowa¢, uzywac ich i przekazywac je osobom
trzecim, jednakze wytacznie dla celéw i w zakresie niezbednym dla realizacji Umowy. Wykorzystanie
wskazanych materiatéw w inny sposdb wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§7
Termin na Ukoriczenie
Termin na Ukonczenie Inwestycji wynosi [...] tygodni od daty zawarcia Umowy.
Termin na Ukoriczenie uwaza sie za dochowany, jezeli przed jego uptywem zostanie sporzadzone
Swiadectwo Zakoriczenia Robot.
§8
Kontrola Wykonawcy
W calym okresie obowigzywania Umowy, Zamawiajacy ma prawo do kontroli sytuacji prawnej
i ekonomicznej Wykonawcy oraz stanu i jakosci prac Wykonawcy zmierzajgcych do wykonania Umowy,
niezaleznie od stanu ich zaawansowania, w zakresie niezbednym dla oceny zdolnosci Wykonawcy do
wywiazania sie z Umowy oraz oceny prawdziwosci ztozonych przez niego, w Umowie lub w zwigzku
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z wykonywaniem Umowy, oswiadczen a takze oceny i kontroli postepéw Wykonawcy w realizowaniu

przedmiotu Umowy.

W ramach kontroli, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, niezaleznie od innych uprawnien

przewidzianych Umowa, Zamawiajgcy jest uprawniony w szczegdlnoéci do:

1) wgladu w prowadzone prace bez wzgledu na stopieri ich zaawansowania i utrwalania dowolna
technikg stanu, w jakim prace te sie znajdujg oraz okolicznosci, w jakich s one wykonywane;

2) z3dac od Wykonawcy wyjasnien oraz dostarczenia dokumentéw i innych materiatéw w zakresie,
w jakim moze sig to okaza¢ przydatne dla ustalenia, czy Wykonawca prawidtowo wywiazuje sie
z postanowieri Umowy badz dla wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnieri lub obowigzkéw
Umowa lub prawem mu przyznanych lub na niego natozonych; Wykonawca uczyni zadoéé zadaniu
Zamawiajgcego w okresie nie dfuzszym niz 2 Dni robocze od jego zgtoszenia, przy czym, zaleznie
od wskazan Zamawiajacego, zadane materiaty zostang dostarczone w notarialnie poéwiadczonych
odpisach, badz odpisach poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Uprawnienia, o ktérych mowa w ustepach poprzedzajacych dotyczg w szczegdinosci wszystkich uméw

zawartych przez Wykonawce z podwykonawcami oraz dostawcami towaréw i ustug — w zwigzku

zUmowa, wystawianych przez nich faktur VAT i rachunkdw, potwierdzen dokonywanych na ich rzecz

ptatnosci oraz pozostatej dokumentacji ksiegowej Wykonawcy zwiazanej z realizacjg Inwestycji,

protokotéw odbioru Robét zleconych podwykonawcom oraz wszelkiej korespondencji Wykonawcy

z podwykonawcami i innymi osobami, majacej zwigzek z Umowa.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o planowanej kontroli z co najmniej jednodniowym

wyprzedzeniem.

§9

Podwykonawcy
Wykonawca nie podzleci catosci prac stanowigcych przedmiot Umowy, ani jakiejkolwiek ich czesci bez
uprzedniego zgfoszenia Zamawiajgcemu szczegdtowego przedmiotu Robét zleconych danemu
Podwykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem niewaznosci.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od zgtoszenia mu przez Wykonawce lub Podwykonawce
szczegotowego przedmiotu Robdt zleconych danemu Podwykonawcy, nie zgtosi sprzeciwu w formie
pisemnej lub elektronicznej — pod rygorem niewaznosci — uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy z Podwykonawcg wskazanym w zgtoszeniu.
Jakiekolwiek zmiany czy uzupetnienia tresci ktdrejkolwiek z uméw z Podwykonawcami, majace wptyw
na zakres przedmiotu Robét realizowanych przez Podwykonawce, wymaga uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajgcemu. Postanowienia ustepéw 1i2 powyzej, stosuje sie odpowiednio.
Niezaleznie od postanowieri ustepéw poprzedzajacych, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
poswiadczong przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopie kazdej umowy zawartej przez niego
z Podwykonawcg, umowy zmieniajacej taka umowe, rozwigzujacej ja, oéwiadczenia o odstapieniu od
niej, badZz wypowiedzenia jej lub zgtoszenia roszczen z nig zwigzanych, w terminie 5 dni od dnia
otrzymania lub sporzadzenia odpowiedniego dokumentu.
Zamawiajacy jest uprawniony, aby w przypadku podjecia uzasadnionych podejrzeni, ze kwalifikacje
zaakceptowanego juz Podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci prac lub dotrzymania
terminéw, zada¢ od Wykonawcy zmiany takiego Podwykonawcy, podajac jednoczesnie uzasadnienie
swojego zgdania.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z nie krétszym niz 7-dniowym wyprzedzeniem o zamierzonej
dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej pracy.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej w umowie miedzy Podwykonawca a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysokos¢
wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczeg6towy przedmiot wynika ze
zgfoszenia. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaptate podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika ze zgtoszenia albo umowy, o ktérych mowa

powyzej.
8 ”
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Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do podzlecenia Robét objetych Umowa
dalszym podwykonawcom.
§10
Odsuniecie os6b od realizacji Inwestycji

Zamawiajacy jest uprawniony zada¢ od Wykonawcy — z waznych przyczyn — odsunigcia od realizacji
Inwestycji jakiejkolwiek osoby nalezacej do Personelu Wykonawcy, uzasadniajac jednoczesnie swe
zadanie (co skutkuje koniecznoscia zastgpienia przez Wykonawce tej osoby). Za wazne przyczyny,
o ktérych mowa powyzej, uwaza sie w szczegdélnosci ujawnienie dziatari lub zaniechan Personelu
Wykonawcy, ktére zagrazajg bezpieczenstwu oséb lub mienia znajdujgcego sie na terenie
Nieruchomodci lub w jej sasiedztwie, jak rowniez prawidtowemu funkcjonowaniu sieci dystrybucyjnej
0SD. Wykonawca uczyni zado$¢ wskazanemu zadaniu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
zawiadamiajac jednoczesnie Zamawiajacego o tym fakcie.

§11
Kwalifikacje
Jezeli dla wykonania jakichkolwiek prac, skfadajgcych sie na realizacje Inwestycji, konieczne jest
postuzenie sie osobami posiadajgcymi okre$lone prawem uprawnienia, Wykonawca przed
przystapieniem do realizacji tych prac dostarczy Zamawiajacemu liste takich oséb wraz kopiami
dokumentdw potwierdzajgcych uprawnienia kazdej z nich.

§12

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za zrealizowanie cafo$ci Inwestycji (wszystkich Robot sktadajgcych sie na przedmiot
Umowy), wynosi [...] (stownie: [...]) ztotych netto i zostanie powiekszone o podatek od towardw i ustug
(VAT) zgodnie z obowigzujacymi stawkami. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym
jest wynagrodzeniem ryczattowym i podlega zmianie wyfacznie w wypadkach przewidzianych Umowa.
Czesci Wynagrodzenia, o ktérym mowa w ustepie poprzedzajagcym, nalezne za wykonanie
poszczegolnych Etapéw Robét okreslone sg w Harmonogramie.
Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
Umowy, w tym zwiaszcza wynikajgce wprost z SIWZ, Umowy, Dokumentacji Projektowej, w tym
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz uwzglednia koszty dodatkowe niezbgdne do
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci koszty wszelkich robdt przygotowawczych,
demontazowych, wywozu materiatéw z rozbidrki wraz z optatami za sktadowanie oraz uporzadkowania
Placu budowy.
Wykonanie robét dodatkowych, nieobjetych Umowa, moze nastapi¢ jedynie na podstawie aneksu do
Umowy. Wykonanie przez Wykonawce prac dodatkowych nieobjetych aneksem do Umowy, nie
stanowi podstawy do obcigzenia nimi Zamawiajgcego. Prace takie beda traktowane, jako wykonane na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

§13

Ptatnosci
Wynagrodzenie ptatne bedzie w ztotych polskich w czesciach na podstawie faktur VAT czesciowych
i faktury VAT konicowej, wystawianych przez Wykonawce. Podstawa do wystawienia faktur
czeéciowych i faktury koricowej beda odpowiednio, w odniesieniu odbioréw czesciowych: podpisane
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego bezwarunkowe protokoty odbioru danego Etapu
Robdt, za$ w odniesieniu do odbioru koricowego: wystawione przez Zamawiajgcego Swiadectwo
Zakoriczenia Robot.
Termin ptatnoéci faktur VAT wynosi¢ bedzie 30 dni liczac od dnia dorgczenia ich Zamawiajgcemu, wraz
z pozostatymi dokumentami wymaganymi Umowa.
Za dziers dokonania ptatnosci uwaza sie dzien ztozenia polecenia przelewu przez Zamawiajgcego.
Ptatnosci realizowane bedg kazdorazowo na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na wystawionej
przez niego fakturze VAT.
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W przypadku braku ujawnienia w ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT” rachunku bankowego
wskazanego jako wiaéciwy do dokonania zaptaty naleznoéci wynikajacych z Umowy, Zamawiajacy
moze wstrzymac zaptate do momentu ujawnienia tego rachunku w wykazie. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnodci za opdznienia powstate z tego tytutu, w szczegdlnosci nie bedzie zobowigzana do
zapfaty odsetek ustawowych za opdznienie.

W wykonaniu obowigzku okreslonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403, z pé#n zm.)
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy.

§14

Przejecie Placu budowy
Wykonawca przejmie Plac budowy od Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
Przejgcie Placu budowy nastgpi na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, wskazujgcego
w szczegdlnosci :
1) osoby biorace udziat w czynnosci;
2)  czas i miejsce przekazania Placu budowy;
Jezeli w terminie, o ktérym mowa w ustepie 1 niniejszego paragrafu Wykonawca odméwi podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego przekazania Placu budowy, Zamawiajacy jest uprawnionych odstgpié
od Umowy w terminie 45 dni od dnia uptywu terminu wskazanego przez Zamawiajgcego zgodnie z
ustepem 1 niniejszego paragrafu i zadac zaptaty kary umownej w wysokosci 10 % Wynagrodzenia
netto.
Od chwili protokolarnego przejecia Placu budowy, az do dnia jego protokolarnego zwrdcenia
Zamawiajacemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zdarzenia, ktére zajda na tym placu,
jak réwniez za przypadkowe uszkodzenie lub zniszczenie realizowanych lub zrealizowanych prac,
chocby zostaly juz odebrane, jak réwniez posadowionych w jego obrebie urzadzen i instalacji,
w szczegblnosci RWN.

§15

Materialy i Urzadzenia, Personel Wykonawcy oraz organizacja Placu budowy
Przed przystapieniem do wykonania kazdego z Etapéw Robédt, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
do akceptacji specyfikacje techniczng dotyczacg Materiatéw i Urzadzen, ktére postuza do wykonania
danego Etapu Robét, w tym $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, dopuszczenia
oraz deklaracje zgodnosci dotyczace Materiatéw i Urzadzeri oraz w razie koniecznoéci przedstawi
technologie wykonania Robét. Uprzednia akceptacja przez Zamawiajacego rodzaju i jakosci
Materiatéw i Urzadzer jakie majg zosta¢ uzyte przez Wykonawce, jest warunkiem rozpoczecia
realizacji poszczegélnych Etapéw Robdt.
Wszystkie Materialy i Urzadzenia uzyte do wykonania Robét powinny byé zgodne z Dokumentacjg
Projektowsg, Polskimi Normami, wfasciwymi normami europejskimi i normami branzowymi, a takze
beda posiadac stosowne $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, dopuszczenia
oraz deklaracje zgodnosci.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ w stosunku do Zamawiajacego, jak réwniez wzgledem
0s6b trzecich, za wszelkie szkody stanowiace rezultat dziatar lub zaniechart Personelu Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do catkowitego naprawienia takich szkéd we wiasnym zakresie.
Wykonawca zwalnia niniejszym Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z wykonywaniem Robét przez Wykonawcg lub Personel Wykonawcy osobom trzecim.
Wykonawca zapewni swojemu Personelowi stosowne zaplecze socjalne. Wykonawca zapewni sobie
biezacy wywoz odpadéw, $mieci oraz innych nieczystoéci z zaplecza budowy — zwigzanych
z wykonaniem Umowy, oswietlenie stanowiskowe, transport wewnatrz budowy, schodnie,
rusztowania oraz usuwanie $niegu i oblodzeri z miejsc wykonywania Robét oraz innych miejsc, gdy
mogfoby to wptynac na jakosé prac badz bezpieczeristwo osdéb lub mienia.
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Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ogolnego porzadku i bezpieczefistwa na Placu budowy

oraz w bezposérednim sasiedztwie poprzez miedzy innymi:

1) prawidtowe oznakowanie terenu prowadzenia Robét,

2) przeprowadzenie wszelkich robdt tymczasowych (wiaczajac w to drogi, przejscia, ostony
i ogrodzenia), ktére moga by¢ konieczne z uwagi na realizacje Robot, do uzytku i dla ochrony
ogbtu oraz wtascicieli i uzytkownikéw przylegtego terenu;

3) nadzér nad przestrzeganiem przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy przez Personel
Wykonawcy;

4) niezwtoczne usuwanie wszelkich awarii zwigzanych z prowadzeniem Robdt;

5)  wykonanie odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzonych Robét;

6) uzywanie tylko atestowanych, kompletnych i systemowych rusztowan w Miejscu Wykonywania
Robdt;

7) wykonanie, uzyskanie zatwierdzenia u Zamawiajagcego, a nastgpnie przestrzeganie
obowigzujgcego na Placu budowy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w rozumieniu Prawa
budowlanego (BiOZ), innych przepiséw, regulaminéw i zasad obowigzujgcych na Placu budowy,
czy tez zarzadzen wydanych przez Zamawiajgcego;

8) zapewnienie czyszczenia két pojazddw wyjezdzajacych z Placu budowy.

§16
Wiasciciele nieruchomosci sgsiadujacych z Nieruchomoscia

Wykonawca, ha wiasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa
wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Placem budowy i unika¢ powodowania tam
jakichkolwiek zaktécen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczert wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkéw
sasiadujacych z Placem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie szkody.

§17
Wspétpraca z innymi osobami
W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca bedzie wspétpracowat na Placu budowy oraz
wspotuzytkowat ten teren z innymi podmiotami prowadzacymi prace budowlano-montazowe
w obrebie Nieruchomosci, jak réwniez ze stuzbami OSD wykonujgcymi prace konserwacyjne
i usuwajacymi awarie sieci, organami wiadzy, przedsiebiorstwami uzytecznosci publicznej oraz
Zamawiajacym.

§18
Zawiadamianie o zagrozeniach

Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajacego, tak wczednie jak to moizliwe,
o zaistnieniu lub ryzyku zaistnienia wydarzenia badZ okolicznosci, ktére moga ujemnie wptynaé na
jako$¢ Robdt, wzrost Wynagrodzenia lub opdznienie w realizacji Robét. Zamawiajacy jest uprawniony
zazadaé od Wykonawcy oceny wptywu przysztego wydarzenia lub okolicznoéci na Wynagrodzenie oraz
na date zakoriczenia Robot, ktéry uczyni zado$¢ temu zadaniu bez zbedne zwtoki.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub
zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na realizacje Robdt.

§19
Narady koordynacyjne
Wykonawca ma obowigzek organizowania regularnych narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osdb.
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania istanu
zaawansowania Robot.
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Narady koordynacyjne beda sie odbywa¢ nie rzadziej niz raz na 2 tygodnie.
Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego, a kopie protokotu beda dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§20
Dostep do Placu budowy
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia w kazdym czasie Zamawiajgcemu i wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Placu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie Roboty w zwigzku z Umowa bedg wykonywane.

§21
Polecenia Zamawiajgcego

W czasie trwania Umowy Zamawiajgcy moze wydawa¢ Wykonawcy dodatkowe polecenia, jezeli jest to
konieczne i niezbedne do prawidtowego i terminowego wykonania Robét oraz usuniecia Wad badz tez
dla zapewnienia prawidtowego funkcjonowania sieci dystrybucyjnej Zamawiajacego, petnigcego role
OSD, w szczegolnosci zachowania ciggtoéci i niezawodnosci dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcéw koricowych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej zlokalizowanej na terenie SSE Euro-Park
Mielec, jak réwniez w zakresie w jakim wymagaja tego wzgledy bezpieczefstwa systemu
elektroenergetycznego. Jezeli dodatkowe polecenia Zamawiajgcego powodowatoby zmiane zakresu
przedmiotu Umowy, sa sprzeczne z Umowa lub tez mogtyby z jakichkolwiek innych przyczyn narazié
Zamawiajgcego albo osoby trzecie na szkode, to Wykonawca obowigzany jest bezzwtocznie
poinformowac¢ o tym fakcie Zamawiajacego, celem ustalenia dalszych zasad wykonania Umowy.

§22
Zmiana przedmiotu Umowy
W przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba dokonania zmian przedmiotu
Umowy w zakresie zmian rozwigzan projektowych, technicznych lub wykonania robét uzupetniajgcych,
jest on uprawniony zada¢ od Wykonawcy wprowadzenia i wykonania tych zmian, na zasadach
okreslonych niniejszym paragrafem.
Zgtoszenie zadania zmian niepowodujgcych koniecznoéci zmiany decyzji w przedmiocie Pozwolenia na
budowe, zgtoszonych nie péiniej niz na czternascie dni przed dniem, kiedy dane prace zgodnie
z Harmonogramem miatyby sie rozpocza¢, nie wptywa na terminy wykonania poszczegélnych Etapéw
Robét. W odniesieniu do pozostatych zmian Strony uzgodnig ich wptyw na termin realizacji Inwestycji
oraz w terminie 5 dni od dnia dokonania ustalen sporzadza nowy Harmonogram.
Jezeli koszty wykonania zadanych zmian, ustalone przy zastosowaniu sposobu ich wyceny takiego, jak
w stosunku do prac skfadajacych sie na przedmiot Umowy w jej pierwotnym brzmieniu, przekrocza 5 %
kwoty Wynagrodzenia, Wykonawcy za cze$¢ tych prac o wartoéci przekraczajacej wskazang wartoéé
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.
§23
Rezygnacja z cze$ci prac
Zamawiajacy z waznych przyczyn przedstawionych Wykonawcy, w tym zwtaszcza w wypadku
niemoznoéci zapewnienia odpowiedniego finansowania, uprawniony jest do: rezygnacji z niektdérych
prac sktadajacych sie¢ na Inwestycje, a takze zmiany technologii, materiatéw badz standardu
wykoriczenia Inwestycji.
W przypadku, o ktérym mowa w ustepie poprzedzajgcym, Wynagrodzenie ulega obnizeniu o réznice
w wartosci prac, jakie miaty by¢ pierwotnie wykonane oraz prac po ich modyfikacji lub tez o warto$é
prac, z ktorych zrezygnowano. Jezeli na skutek zastosowania postanowieri niniejszego ustepu
Wynagrodzenie miatoby ulec zmniejszeniu o co najmniej 10%, Wykonawca uprawniony jest do
odstgpienia od Umowy z tej przyczyny.

§24
Ujawnione Wady
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W przypadku ujawnienia Wad w Robotach (w toku wykonania Umowy lub tez po jej zakoriczeniu),
Zamawiajacy ma prawo zadania ich usuniecia w okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy.

Jedli dla ustalenia zaistnienia Wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy, a w razie
uchylania sie przez Wykonawce w dokonaniu tych czynnosci — przeprowadzi¢ je na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku, jezeli wskazane czynnos$ci przesadza, ze Wady w Robotach nie wystapity,
Wykonawca bedzie miat prawo zadaé¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow
lub nie zostanie nimi obcigzony.

Jedli Wykonawca nie usunie konkretnej Wady w terminie okredlonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajgcym technologiczny czas naprawy danej Wady, to Zamawiajacy ma prawo polecic
usuniecie takiej Wady osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§25
Odbiory

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow:

1)
2)
3)

odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

odbiory czesciowe;

odbidr koricowy Robét, polegajgcy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych Robét
zgodnie z Umowa.

§26
Odbiér robét zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu dokonywany bedzie przez przedstawiciela
Zamawiajacego z udziatem inspektora nadzoru inwestorskiego, kazdorazowo na wniosek Wykonawcy,
udokumentowany takze wpisem do dziennika budowy. Wyzej wskazany przedstawiciel Zamawiajacego
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 Dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia przez
Wykonawce odbioru robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu, dokona wraz z inspektorem
nadzoru inwestorskiego ich sprawdzenia i odbioru, a fakty te udokumentuje wpisem w dzienniku
budowy. Bezskuteczny uptyw terminu upowaznia Wykonawce do traktowania robét jako odebranych
i dalszego kontynuowania prac.

§27
Odbiory czesSciowe

Odbiory czeéciowe dokonywane sg wytgcznie na potrzeby biezacych rozliczer Stron za poszczegélne
Etapy Robdt oraz kontroli terminowosci realizacji prac przez Wykonawce,.

Przedmiotem odbioru cze$ciowego sg wytacznie ukoriczone w catosci Etapy Robét. Przedmiotem
jednego odbioru cze$ciowego nie moze by¢ kilka Etapéw Robét.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu ukoriczenie wszystkich Robdt objetych Etapem Robot, nie
weczeéniej niz 3 Dni robocze przed tym, kiedy Roboty beda w opinii Wykonawcy ukoriczone i gotowe do
przejecia. Jezeli Roboty wymagaja przeprowadzenia niezbednych sprawdzeri, préb montazowych czy
innych testdw, wyzej opisane zgtoszenie nie moze by¢ dokonane wczesniej niz po pozytywnym
przejéciu ww. sprawdzen, prob i testéw. Niezaleznie od innych dokumentéw wymaganych Umowa do
zgtoszenia Wykonawcy powinny by¢ dodatkowo dotaczone nastgpujgce dokumenty:

1)

2)

sprawozdanie z wykonanych sprawdzen, préb montazowych oraz innych testéw, poswiadczajace
pozytywne ich przejscie (jezeli jest wymagane);

wszystkie instrukcje obstugi dostarczone Wykonawcy przez producentéw lub dystrybutoréw
Urzadzen i Materiatow;

wszystkie licencje do uzywania oprogramowania niezbedne do wiasciwego korzystania
z systemow w obrebie Inwestycji;

$wiadectwa jakoéci, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, dopuszczenia oraz deklaracje
zgodnoéci dotyczgce uzytych Materiatow i Urzadzen, ewentualne inne dokumenty potwierdzajace
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jakos¢ i zgodnos¢ materiatéw czy Urzadzeri z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami lub

normami branzowymi wtasciwymi dla przedmiotu Umowy;

5) cesje praw ze wszystkich gwarancji udzielonych przez: producentéw Urzadzen i Materiatow,
dostawcow albo dystrybutoréw ww. Urzadzen i Materiatéw oraz Podwykonawcéw.

Przedstawiciel Zamawiajacego w ciggu 7 Dni roboczych po otrzymaniu wniosku Wykonawcy przystapi

do odbioru Robét z udziatem inspektora nadzoru inwestorskiego, zawiadamiajac o tym Wykonawce

z trzydniowym wyprzedzeniem, a po jego przeprowadzeniu:

1)  podpisze sporzadzony przez Wykonawce bezwarunkowy protokét odbioru wskazujac date, z ktdrg
dany Etap Robdt zostat ukonczony zgodnie z Umowa oraz ewentualnie ujawnione w toku
czynnosci odbiorowych Wady nieistotne; albo

2)  jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone Wady istotne w wykonanych Robotach
lub braki w dokumentacji, o ktérej mowa powyzej:

a) odmowi przejgcia Robét i podpisania sporzadzonego przez Wykonawce protokotu odbioruy,
wyszczegolniajac czynnosci jakie Wykonawca powinien wykona¢ oraz brakujace dokumenty
jakie powinien przedtozy¢, aby umozliwi¢ podpisanie protokotu odbioru — Wykonawca usunie
wowczas wszelkie Wady oraz braki w dokumentacji przed przestaniem do Zamawiajgcego
ponownego zawiadomienia o ukoriczeniu Robot, zgodnie z postanowieniem powyzej; bad? tez
podpisze sporzadzony przez Wykonawce warunkowy protokét odbioru okredlajacy stan
ukoriczenia Robdt zgodnie z Umowa na dzieri podpisania ww. protokotu odbioru, jak réwniez
ustalony z Wykonawca termin usuniecia stwierdzonych w Robotach Wad istotnych lub brakéw
w dokumentacji, za§ w takim przypadku bezwarunkowy protokét odbioru Etapu Robot
zostanie réwniez podpisany dopiero po usunieciu przez Wykonawce Wad istotnych w
Robotach oraz dostarczeniu brakujgcej dokumentacji, co zostanie potwierdzone w protokole
odbioru Etapu Robét podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Ustep poprzedzajacy stosuje sie odpowiednio w razie wystapienia Wad nieistotnych, przy czym

w przypadku wystapienia Wady tego rodzaju, Wykonawca nie moze odmoéwi¢ podpisania

warunkowego protokotu odbioru.

Brak dorgczenia Zamawiajacemu ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 uprawnia

przedstawiciela Zamawiajacego do odmowy dokonania odbioru.

Usuwanie przez Wykonawce Wad w wykonanych cze$ciach Robét nie zwalnia go w zadnym wypadku

od obowigzku dochowania Terminu na Ukoriczenie czy tez terminéw ukoriczenia poszczegolnych

Etapéw Robot, ktére w tym wypadku nastepuja z potwierdzong przez Strony protokolarnie chwila

usuniecia stwierdzonych Wad.

=

§28

Odbidr koricowy
Odbidr koricowy Robét dokonany bedzie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich Robét sktadajacych sie
na przedmiot Umowy.
Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru koricowego, i jako zataczniki do zgtoszenia jednoczesnie
sktada u Zamawiajacego w dwdch egzemplarzach operat kolaudacyjny, zawierajacy w szczegélnoéci:
spis tresci, dziennik budowy, dokumentacje przebiegu robét wraz z kopiami protokotéw odbioru,
ksiazke obmiaréw, rozliczenie finansowe Robét, zawiadomienie o zakoriczeniu Robét, dokumentacje
powykonawczg, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i inne dokumenty powykonawcze (jezeli sa
wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami), a takze wszelkie nieprzekazane dotychczas
dokumenty wskazane w § 27 ust. 3 Umowy. Wszelkie braki zgtoszenia powodujg jego bezskutecznoéé.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koricowego, zawiadamiajac o tym Wykonawce
z dwudniowym wyprzedzeniem.
Odbidr koricowy przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz w razie koniecznoici i innych oséb
wskazanych przez Zamawiajacego, jak réwniez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.
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Potwierdzeniem dokonania Odbioru Koricowego jest protokét odbioru koricowego Robét podpisany
przez osoby wskazane w ustepie poprzedzajgcym.

§29
Pozwolenie na uzytkowanie

Wykonawca w ciggu 14 dni liczac po podpisaniu przez komisje protokotu odbioru koricowego Robét

dokona w imieniu Zamawiajacego — jezeli jest to wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

odpowiednio: zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu Robét lub ztozy
wniosek o udzielenie przez ww. organ pozwolenia na uzytkowanie.

Po wykonaniu czynnosci opisanych powyzej oraz odpowiednio:

1) z chwilg bezskutecznego uptywu terminu do wniesienia przez wiasciwy organ nadzoru
budowlanego w drodze decyzji sprzeciwu do zgtoszonego zawiadomienia o zakoriczeniu Robdt,
ktéra to okoliczno$é zostanie potwierdzona wydanym przez ww. organ na wniosek Wykonawcy
za$wiadczeniem lub tez z chwilg uzyskania przez Wykonawce przed uptywem ww. terminu
zaéwiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do ztozonego zawiadomienia
o zakoriczeniu Robdt;

2)  zchwilg uzyskania Pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu Inwestycji;

- Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o wystawienie Swiadectwa Zakofczenia Rob6t, ktére

stanowi¢ bedzie potwierdzenie wykonania catego zakresu Umowy.

Zamawiajacy podpisze sporzadzone przez Wykonawce Swiadectwo Zakoriczenia Robdt po:

1) ukonfczeniu przez Wykonawce wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, wtgcznie z usunieciem wszelkich Wad a takze uprzatnigciu i uporzgdkowaniu
Placu budowy, oraz;

2) dostarczeniu Zamawiajgcemu o$wiadczen wszystkich Podwykonawcéw, ze otrzymali catosé
wynagrodzenia, za prace wykonane w ramach realizacji Inwestycji; oraz

3) nalezytym wykonaniu przez Wykonawce wszelkich innych jego zobowigzari wynikajacych z
Umowy, w tym uzyskaniu zaswiadczen wskazanych w ustepie poprzedzajacym.

Swiadectwo Zakorczenia Robét zostanie podpisane w terminie 14 dni od otrzymania przez

Zamawiajgcego stosownego pisemnego wniosku Wykonawcy.

§30
Oswiadczenia Podwykonawcéw

Do kazdej faktury VAT doreczanej Zamawiajagcemu — obejmujacej tak ptatnosci czeSciowe dotyczace

poszczegdlnych Etapéw Robét, jak iptatno$é koricows, powinny by¢ dotgczone skierowane do

Zamawiajgcego o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow:

1) okredlajace kwoty nalezne im od Wykonawcy w dacie wystawienia przez Wykonawce faktury VAT
z tytutu Wynagrodzenia za dany Etap Robdt, z wyszczegdlnieniem wszelkich nieuregulowanych
dotychczas przez Wykonawce wobec kazdego z Podwykonawcdw naleznodci — wymagalnych
i niewymagalnych; lub tez

2) potwierdzajace, iz wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku do danego Podwykonawcy
zostaly uregulowane i Wykonawca nie ma wzgledem niego zadnych zalegtosci, obejmujacych Etap
Robot podlegajacych rozliczeniu.

Jezeli dany Podwykonawca nie wykonywat zadnych robdt po dacie wystawienia poprzedniej faktury

VAT z tytutu Wynagrodzenia za dany Etap Robdt, oswiadczenie takiego Podwykonawcy powinno

zawiera¢ potwierdzenie, iz nie wykonywat on zadnych prac, za ktére nalezatoby mu sie odrebne

wynagrodzenie. Wzdr o$wiadczenia Podwykonawcy stanowi Zatacznik nr 3.

W przypadku istnienia niewymagalnych i nieuregulowanych jeszcze wierzytelnosci Podwykonawcy

wzgledem Wykonawcy, jak réwniez w sytuacji gdy Wykonawca opdznia sie z ptatnodcig jakiejkolwiek

kwoty wobec Podwykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do zatrzymania kwoty réwnej kwocie
takiej istniejacej i niewymagalnej badz zalegtej naleznosci do chwili dokonania przez Wykonawce
odpowiedniej ptatnoéci na rzecz Podwykonawcy i przedstawienia Zamawiajagcemu stosownego
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oswiadczenia Podwykonawcy potwierdzajgcego otrzymanie cafoéci naleznego mu wynagrodzenia za
wykonany przez niego zakres Robdt, obejmujgcych rozliczany przez Strony Etap Robét.

W przypadku zlecenia wykonania czesci Rob6t objetych Umowa dalszym  Podwykonawcom
(Podwykonawcom Podwykonawcy), postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

§31
Rozliczenia

Rozliczeniu podlegajg Etapy Robdt ukoriczone przez Wykonawce i odebrane przez Zamawiajacego.

Po zakonczeniu danego Etapu Robét i jego bezwarunkowym odebraniu przez Wykonawce,

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu fakture VAT opiewajacg na kwoty nalezne Wykonawcy za dany

Etap Robdt, zgodnie z Harmonogramem. Do ww. faktury VAT powinny byé dofaczone o$wiadczenia

Podwykonawcéw, o ktérych mowa powyzej oraz kserokopia protokotéw odbioru czesciowego danego

Etapu Robét. Podpisanie przez przedstawiciela Zamawiajacego warunkowego protokotu odbioru

czg$ciowego, stwierdzajgcego istnienie Wad odbieranych Robét, wytgcza uprawnienie Wykonawcy do

wystawienia faktury VAT za dany Etap Robét oraz do zadania zaptaty naleznej mu za ten etap czedci

Wynagrodzenia, do czasu ich usunigcia i podpisania bezwarunkowego protokotu odbioru cze$ciowego.

Nalezne ptatnosci zostang zaptacone, z nastepujgcymi zastrzezeniami:

1) Jezeli jakakolwiek rzecz dostarczona lub praca zrealizowana przez Wykonawce nie jest zgodna
zUmowag, to kwota réwnowartoéci kosztu naprawy lub wymiany moze byé wstrzymana, az
naprawa lub wymiana zostanie ukoriczona; lub

2)  jezeli Wykonawca nie wykonat lub nie wykonuje jakiejkolwiek pracy lub zobowigzania zgodnie
zUmowg i zostat o tym powiadomiony przez Zamawiajgcego, to warto$¢ tej pracy lub
zobowigzania moze by¢ wstrzymana, az praca ta lub zobowigzanie zostanie wykonane zgodnie z
Umowg; lub

3) Jezeli Wykonawca ma zalegtosci w dokonywaniu ptatnosci na rzecz jakiegokolwiek Podwykonawcy
wtedy Zamawiajacy bedzie miat prawo wstrzymac¢ wyptate kwot odpowiadajacych wysokosci tych
naleznosci.

Po otrzymaniu Swiadectwa Zakorczenia Robdt, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu koricowa

fakture VAT, jak réwniez rozliczenie ostateczne, zawierajace:

1)  kwote ostatniej cze$ci Wynagrodzenia, ktérag Wykonawca uwaza za sobie nalezna;

2)  kwoty nalezne Podwykonawcom (w tym kaucje gwarancyjne) na dzier wystapienia z wnioskiem,
pozostate do zaptaty.

Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie w stanie sprawdzi¢ jakiejkolwiek czesci rozliczenia ostatecznego lub tez

bedzie miat do niego uwagi czy zastrzezenia, to Wykonawca przedtozy takie dalsze informacje, jakich

Zamawiajgcy moze w uzasadnionych okoliczno$ciami przypadkach wymagaé. Ponadto niezaleznie od

innych postanowied Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania z ptatnosci, kwoty

jakiegokolwiek  wynagrodzenia  dochodzonego od  Wykonawcy przez  ktéregokolwiek

z Podwykonawcéw, do momentu ostatecznego rozstrzygniecia sporu pomiedzy Podwykonawca

a Wykonawca.

Zamawiajacy zapfaci nalezng Wykonawcy kwote Wynagrodzenia, z uwzglednieniem dokonanych na

podstawie Umowy zatrzymari oraz potraceri wierzytelnosci Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie, prawo do potracenia wszelkich wymagalnych naleznosci przystugujacych

mu wzgledem Wykonawcy na podstawie Umowy, w szczegdlnosci kar umownych lub odszkodowar za

wyrzadzone przez Wykonawce szkody oraz innych naleznosci, z wynagrodzenia Wykonawcy lub

z kazdej innej wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu Umowy, bez koniecznosci

sktadania odrebnych o$wiadczen, na co Wykonawca wyraza zgode.

§32
Kwota Zatrzymana
Zamawiajacy zatrzyma 10% kwoty netto z kazdej faktury czesciowej VAT wystawionej na podstawie
Umowy przez Wykonawce, jak réwniez z faktury VAT koncowej, jako kaucje gwarancyjna
zabezpieczajagcg ewentualne roszczenia Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
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wykonania Umowy przez Wykonawce lub tez istnienia Wad w Robotach ujawnionych nie p6zniej niz
w Okresie Zgtaszania Wad (,Kwota Zatrzymana”). Kwota Zatrzymana zostanie zwrécona Wykonawcy
w nominalnej wysokosci. 50% Kwoty Zatrzymanej Zamawiajacy zwréci Wykonawcy w terminie 60 dni
od daty uzyskania przez Wykonawce Swiadectwa Zakoriczenia Robot. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy
pozostatg cze$¢ Kwoty Zatrzymanej po 60 dniach od uptywu ostatniego z Okreséw Zgtaszania Wad, po
potraceniu ewentualnych kar umownych, a takze innych kwot, jakie Wykonawca bedzie zobowigzany
zaptaci¢ Zamawiajgcemu na podstawie Umowy.

§33

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi i gwarancji jakosci na cato$¢ przedmiotu Umowy
(zwfaszcza zaé na wykonane Roboty oraz dostarczone w ramach Umowy Materiaty i Urzadzenia). Okres
gwarancji i rekojmi wynosi 60 miesiecy i liczy sie od dnia wystawienia Swiadectwa Zakoriczenia Rob6t
(,Okres Zgtaszania Wad”).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za Wady, w tym réwniez za Wady nieistotne
oraz usuniecie Wad ujawnionych w Okresie Zgtaszania Wad.
W przypadku ujawnienia w Okresie Zgtaszania Wad jakichkolwiek Wad, Zamawiajacy poinformuje
o tym Wykonawce, wyznaczajgc mu termin do ich usunigcia. Termin ten bedzie nie krétszy niz 7 dni,
chyba, ze dana Wada bedzie takiej natury, Ze jej usunigcie nie bedzie mozliwe w takim terminie —
wowczas Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny termin usunigecia Wad, uwzgledniajacy
technologiczny czas usuniecia danej Wady.
W przypadku Wad, ktére przyczynity sie do awarii sieci dystrybucyjnej Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowaly przerwy badz ograniczenia w dostawie pradu lub inne nieprawidiowosci
w funkcjonowaniu systemu dystrybucyjnego Zamawiajgcego, stanowigce zagrozenie dla sieci,
bezpieczefistwa oséb lub mienia, Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do usuwania Wad
w terminie 12 godzin od zgtoszenia Wady przez Zamawiajacego oraz zakoriczenia ich usuwania
w terminie 24 godzin od zgtoszenia, chyba ze dana Wada bedzie takiej natury, ze jej usunigcie nie
bedzie mozliwe w takim terminie — wéwczas Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny termin usunigcia
Wad, uwzgledniajacy technologiczny czas usuniecia danej Wady. W sytuacjach opisanych w niniejszym
ustepie Zamawiajacy uprawniony jest réwniez do skorzystania z uprawnief przewidzianych w ust. 9
pkt 1 ponizej (wykonanie zastepcze) i natychmiastowego przystapienia do usunigecia awarii, w tym
ujawnionych Wad stanowigcych ich zrédto, bez koniecznosci uprzedniego wzywania Wykonawcy do
ich usuniecia, jezeli jest to niezbedne dla wypetniania obowigzkdéw Zamawiajacego jako operatora
systemu dystrybucyjnego zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa, ochrony odbiorcow lub tez
w celu zminimalizowania szkdd zwigzanych z powstaniem awarii. W sytuacji opisanej w zdaniu
poprzedzajgcym postanowient ust. 8 ponizej (kara umowna) nie stosuje sig. Zgtaszajagc Wade
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o zamiarze samodzielnego usunigcia Wad z przyczyn opisanych
powyzej oraz odpowiednio udokumentuje ujawnione Wady oraz ich zakres, na potrzeby pézniejszych
rozliczent z Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sobie w Okresie Zgtaszania Wad niezbedne zasoby techniczne
oraz stuzby, pozwalajgce mu na usuwanie Wad opisanych w ustepach poprzedzajacych, we
wskazanych tam terminach.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wszelkich napraw z zachowaniem niezbgdnych
wymogéw bezpieczeristwa. Wszelkie naprawy moga wykonywaé wytacznie osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje i uprawnienia. Priorytetem przy usuwaniu Wad przez Wykonawce jest takie
wykonywanie napraw, ktére pozwoli na zapewnienie ciggtodci i niezawodnosci dostarczania energii
elektrycznej przez Zamawiajgcego jako operatora systemu dystrybucyjnego. W przypadku koniecznosci
wykonania prac wymagajacych przerw lub ograniczen w dostawie pradu na rzecz odbiorcow
koricowych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej potozonej na terenie SSE Euro-Park Mielec,
Wykonawca zobowigzany jest wspotdziataé w tym zakresie z Zamawiajagcym oraz uprzedzi¢ go
o doktadnym terminie i czasie wykonywania napraw wymagajacych dokonania stosownych wytgczeri
w sieci dystrybucyjnej Zamawiajgcego.
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Usunigcie Wad zostanie kazdorazowo potwierdzone pisemnie przez Strony w odpowiednim protokole

usuniecia Wad.

Niezaleznie od innych dziatai, do podjecia ktérych Zamawiajacy jest uprawniony zgodnie z Umowa,

w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad w wyznaczonym terminie, z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy (w tym Personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw), Wykonawca

zobowigzany bedzie do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej za opdznienie w usunieciu Wad.

Wysoko$¢ kary wynosi 0,5% Wynagrodzenia netto, za kazdy dzien, ktéry uptynat pomiedzy ostatnim

dniem terminu na usunigcie Wady lub terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, a dniem jej

faktycznego usunigcia. Zaptata wyzej opisanej kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
usunigcia przedmiotowej Wady, ani tez nie narusza innych uprawnien Zamawiajacego, w szczegdlnosci
uprawnienia do skorzystania z Kwoty Zatrzymanej.

Niezaleznie od uprawnienia do zgdania zaptaty kary umownej opisanej powyzej, jak réwniez

skorzystania z Kwoty Zatrzymanej, jezeli Wykonawca nie usunie Wady lub usterki do daty podanej w

dodatkowym powiadomieniu Zamawiajgcego skierowanym do Wykonawcy na piémie lub droga

elektroniczng, Zamawiajacy jest uprawniony (wedtug swojego uznania):

1) do samodzielnego usunigcia Wady lub tez zlecenia tych czynnoéci podmiotowi trzeciemu, na
koszt i ryzyko Wykonawcy — Wykonawca zaptaci wéwczas Zamawiajagcemu udokumentowane
przez niego koszty poniesione przy usuwaniu danej Wady, chyba ze koszty te zostaly pokryte z
Kwoty Zatrzymanej;

2)  okresli¢ rozsadne zmniejszenie Wynagrodzenia Wykonawcy, proporcjonalnie do wartosci czeéci
przedmiotu Umowy dotknigtego nieusunieta Wada i taka kwote zmniejszenia potraci¢ z Kwoty
Zatrzymanej lub zada¢ zaptaty tej kwoty od Wykonawcy;

- 0 czym niezwtocznie zawiadomi Wykonawce. Data skierowania do Wykonawcy ww. zawiadomienia

jest ostatnim dniem, za ktéry Zamawiajgcy moze naliczyé kare umowng przewidziang w ust. 8 powyzej.

Jesli Wada jest tego rodzaju, iz nie daje sie usunaé, co pozbawia Zamawiajgcego istotnych korzysci

z Inwestycji lub jakiejkolwiek jej czesci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zmniejszenia

Wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do wartosci przedmiotu gwarancji dotknietego niedajaca

sie usung¢ Wada, doliczajac do tego koszty demontazu catosci lub czeéci Robét. Takg obliczong kwote

zmniejszenia Zamawiajgcy moze potraci¢ z Kwoty Zatrzymanej.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajq i nie wylgczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy na podstawie

przepisow kodeksu cywilnego, dotyczacych odpowiedzialnosci kontraktowej, w tym wynikajacej z

rekojmi oraz odpowiedzialnosci deliktowe;j.

Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, jezeli wykaze, ze

Wada powstata wskutek wykonania prac wedtug wymogéw Zamawiajacego, ktére Wykonawca

zakwestionowat na pismie i uprzedzit o mozliwo$ci wystgpienia ujemnych skutkéw w razie stosowania

sie do tych wymogow.

§34
Nienalezyte wykonanie Umowy i Sita Wyzsza

W przypadku nienalezytego (w tym nieterminowego) wykonywania przez Wykonawce prac
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, w tym niedotrzymania ktéregokolwiek z terminéw dla
ukoriczenia Etapéw Robét, niedotrzymania Terminu na Ukoriczenie Robét, jak réwniez w przypadku
nieusuniecia w zakre$lonym przez Zamawiajacego terminie stwierdzonych przy odbiorach Robét Wad
(zaréwno istotnych, jak i nieistotnych), niewykonania lub nienalezytego wykonywania przez
Wykonawceg jego innych istotnych zobowigzan wynikajacych z Umowy, Zamawiajacy kazdorazowo jest
uprawniony do zadania od Wykonawcy zapfaty kary umownej w wysokoéci 0,2 % Wynagrodzenia netto
za kazdy dzien, ktory uplynat pomiedzy datg wykonania danego zobowiazania wynikajaca z Umowy
(terminem jego wymagalnosci), a rzeczywistg datg nalezytego wykonania danego zobowigzania przez
Wykonawce.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego (w tym
nieterminowego) wykonywania swoich zobowigzan wynikajagcych z Umowy, o ile sama Umowa
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wyraznie nie stanowi inaczej, jedynie gdy jest to nastepstwem Sity Wyzszej. Powotanie sig na Site
Wyzszg jest mozliwe, o ile zostanie dochowana opisana ponizej procedura.

Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub przewiduje sie, ze uniemozliwi wykonanie ktéregokolwiek ze
zobowigzani przewidzianych Umowag, to Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o tym fakcie
i wyszczegdlni zobowigzania, ktérych wykonanie jest lub przewiduje sie, ze bedzie uniemozliwione.
Powiadomienie to nastgpi w ciggu 7 dni po tym, kiedy Strona ta dowiedziata sie o takiej okolicznosci.
Po przekazaniu powiadomienia, Strona ta bedzie zwolniona z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie takich zobowigzan tak dtugo, jak dtugo Sita Wyzsza bedzie uniemozliwiac jej ich
realizacje. Kazda ze Stron bedzie przez caly czas czynita wszelkie rozsadne starania, aby
zminimalizowa¢ jakiekolwiek, bedace wynikiem Sity Wyzszej opéznienie w wykonaniu Umowy.

Jezeli przedmiot Umowy nie moze by¢ wykonywany z przyczyn, za ktére zadna ze Stron
odpowiedzialno$ci nie ponosi przez okres przekraczajacy 3 miesiace, kazda ze Stron uprawniona
bedzie do odstgpienia od Umowy, a Strony dokonajg odpowiedniego rozliczenia Robdt wykonanych do
chwili odstgpienia od Umowy. Postanowienia § 35 ust. 6 ponizej stosuje sie odpowiednio, przy czym
zadna ze Stron nie zostanie z tego tytutu obcigzana jakgkolwiek karg umowna.

§35
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli rozpoczecie, realizacja lub ukoriczenie catosci Robdt lub

poszczegdlnych Etapow Robot ulega opdznieniu powyzej 30 dni w odniesieniu do terminéw wykonania

ich okreslonych w Umowie lub w Harmonogramie, z przyczyn innych niz te, za ktére zgodnie z Umowa

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci. Zamawiajacy moze réwniez odstgpi¢ od Umowy jezeli

przedmiot Umowy jest wykonywany w sposéb wadliwy lub sprzeczny z Umowa.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w trakcie wystepowania przyczyn odstapienia

wskazanych w ustepie poprzedzajgcym oraz w okresie 60 dni od dnia ustania ich wystepowania.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstagpienia od Umowy, poza wypadkami przewidzianymi

bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa, tylko w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania

wyptaty wymagalnej cze$ci Wynagrodzenia Wykonawcy, ktére przekracza 30 dni. Z chwilg uiszczenia
przez Zamawiajgcego zalegtej cze$ci Wynagrodzenia, uprawnienie do odstgpienia od Umowy wygasa.

W razie odstgpienia od Umowy z winy Zamawiajacego, Wykonawcy przystuguje czes$¢ Wynagrodzenia

odpowiadajgca zakresowi Robot wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy i przekazanych

Zamawiajgcemu (wigczajac w to warto$¢ przekazanych Zamawiajgcemu Materiatéw i Urzadzen),

powiekszona o 10 % jej wysokosci, ktdrej uiszczenie zwalnia Zamawiajgcego z roszczen dalej idacych

zwigzanych z poniesionymi przez Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy wydatkami, jak réwniez
spodziewanymi zyskami/utraconymi korzysciami.

Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy — w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu,

po uprzednim bezskutecznym wezwaniu drugiej Strone na pismie lub drogg elektroniczng do usuniecia

naruszenia Umowy lub spetnienia $wiadczenia w dodatkowym terminie zakreslonym przez Strone
wzywajacg, hie krétszym niz 14 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odstgpienia Umowy.

Os$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej, pod

rygorem niewaznosci.

W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni, od odpowiednio:

otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy przez Zamawiajacego albo zlozenia przez

Wykonawce takiego o$wiadczenia, do:

1) nalezytego zabezpieczenia nieukoriczonych Robét zgodnie z przepisami prawa oraz sporzadzenia
inwentaryzacji Robot przy udziale Zamawiajgcego;

2) zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci 20% Wynagrodzenia netto (dotyczy
wytgcznie przypadkéw odstgpienia od Umowy przez: 1/ Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy (w tym Personelu Wykonawcy oraz jego Podwykonawcow); 2/ Wykonawce z
przyczyn nielezgcych po stronie Zamawiajgcego);

19

o



10.

PROJEKT

3) wydania Zamawiajagcemu wszelkich wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy Robét, jak
réwniez znajdujacych sie w jego posiadaniu Materiatéw i Urzadzed, zaméwionych
i dostarczonych w zwigzku z wykonaniem Umowy;
4) wydania nieprzekazanej dotychczas dokumentacji, o ktérej mowa w § 27 ust. 3 Umowy oraz
oswiadczert Podwykonawcéw dotyczacych prac wykonanych do chwili odstapienia od Umowy;
5) przekazania Zamawiajagcemu Placu budowy w stanie pozwalajgcym na wprowadzenie tam
i kontynuowanie Robdt przez innego wykonawce (w tym uporzadkowanie Placu budowy
i usuniecie z niego catego sprzetu Wykonawcy), jak réwniez opuszczenia Placu budowy.
W razie odstgpienia od Umowy (niezaleznie od przyczyny) Wykonawca ma obowiazek
natychmiastowego wstrzymania Robdt i wykonywania tylko tych prac, ktére sg niezbedne dla
zabezpieczenia niezakoriczonych Robét oraz Placu budowy.
W razie niewywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w Umowie terminie z obowiazkdw,
wymienionych w ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy ma prawo sporzadzi¢ samodzielnie — na
koszt i ryzyko Wykonawcy, inwentaryzacie Robdt oraz protokét przekazania Placu budowy,
zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Z chwilg odstgpienia od Umowy wykonana cze$¢ Robét oraz wbudowane, zamontowane lub
zamowione i dostarczone na Plac budowy Materialy i Urzadzenia, staja sie wtasnoscig Zamawiajacego.
Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy sprawdzi
sporzadzong inwentaryzacje, oraz stan, zakres i warto$¢ Robot wykonanych do tego czasu przez
Wykonawce. Podstawa do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce z tytutu Wynagrodzenia
naleznego za Roboty wykonane do czasu odstagpienia od Umowy, a nie ujetego w jakiejkolwiek
wystawionej do tej pory przez Wykonawce fakturze VAT, bedzie w tym przypadku powiadomienie
przez Zamawiajacego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu Umowy z okreéleniem kwoty,
jaka pozostata do uregulowania z tytutu Wynagrodzenia za realizacje Robét okre$lonych w protokole
inwentaryzacji, z uwzglednieniem dokonanych na podstawie Umowy zatrzymari oraz potracer.

§ 36

Ubezpieczenie
Wykonawca ubezpieczy i bedzie utrzymywat w mocy przez caly nizej okreslony okres ubezpieczenie
odpowiedzialnodci cywilnej (OC) z tytutu Umowy (obejmujace zwiaszcza wszelkie ryzyka projektowe i
budowlano-montazowe, w systemie ,all-risk”), w tym zawierajace ubezpieczenie od wszelkich strat,
szkod, $mierci lub uszkodzenia ciata, ktére mogg by¢ zrédtem szkody jakiejkolwiek osoby, wazne
najpozniej od dnia przejecia Placu budowy, az do wydania Swiadectwa Zakoriczenia Robét, na kwote
nie nizszg niz 15 000 000,00 zt.
Wykonawca nie wprowadzi ani nie dopuéci do wprowadzenia jakiejkolwiek istotnej zmiany do
warunkow ubezpieczenia, o ktérym mowa w ustepie poprzedzajagcym bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej lub elektronicznej.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie swojej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnoéci
cywilnej (wraz z potwierdzeniem zapfaty skfadki ubezpieczeniowej za caty okres ubezpieczenia), co
najmniej na 7 dni przed planowanym przystapieniem do wykonywania Robdt. Wykonawca jest
obowigzany przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie przedtuzenia polisy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialnoci cywilnej (wraz z potwierdzeniem zapfaty sktadki ubezpieczeniowej), co najmniej na
7 dni przed uptywem terminu obowiagzywania przedfozonej polisy odpowiedzialnosci cywilne;j.
Ubezpieczenie, ktére Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, bedzie obejmowac¢ takze wszelkie dziatania i zaniechania wszystkich Podwykonawcéw
i innych podmiotéw zaangazowanych przez Wykonawce lub dziatajacych w jego imieniu lub na jego
rzecz przy realizacji Inwestycji.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa
powyzej, Zamawiajacy bedzie uprawniony samemu zawrze¢ umowe ubezpieczenia, o ktérej mowa
w niniejszym paragrafie, na koszt Wykonawcy. Koszty zawarcia takiej umowy pomniejszaja kwote
Wynagrodzenia w czesci ptatnej na podstawie faktur VAT wystawionych bezposrednio po jej zawarciu.
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Uprawnienia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie wytaczajg ani nie
ograniczajg jakichkolwiek innych uprawniert Zamawiajgcego.

§37
Prawa autorskie

W ramach Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe oraz autorskie

prawa zalezne do wszystkich utworéw jakie powstang w wyniku wykonywania Umowy, skfadajgcych

sie na Dokumentacje Projektowg (dalej takze ,Utwory”), w tym szczegdlnoéci do: projektéw (w tym

Projektu budowlanego), koncepciji, rysunkéw, diagraméw, plandéw, modeli, raportéw, wyliczen, kopii

i plikéw komputerowych oraz innych dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawce lub osoby,

ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie jakiejkolwiek czesci Dokumentacji Projektowej albo wspéinie

przez Wykonawce i te osoby, w zwigzku z Umowa. Nabycie autorskich praw majatkowych upowaznia

Zamawiajgcego do wykorzystania opracowanej Dokumentacji Projektowe;j.

Przeniesienie na Zamawiajgcego wtasnosci poszczegélnych egzemplarzy i nodnikéw, na ktérych

utrwalono Utwory, nastepuje z chwilg ich wydania (przekazania) Zamawiajgcemu — zarébwno w formie

fizycznej, poprzez ich udostepnienie na serwerze lub tez przestanie droga elektroniczng, na adres
e-mail wskazany przez Zamawiajgcego.

Autorskie prawa majatkowe oraz autorskie prawa zalezne do Utworéw przechodzg na Zamawiajgcego

z chwila wydania (przekazania) przez Wykonawce kazdej czesci (egzemplarza) Dokumentacji

Projektowej bad7 jakiegokolwiek (egzemplarza) utworu stanowigcego cze$¢ Dokumentacii

Projektowej, w sposdb opisany w ustepie poprzedzajacym, bez potrzeby skiadania przez Strony

odrebnych o$wiadczen woli w tym zakresie.

Przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych nastepuje bez ograniczen iloéciowych,

czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili obecnej polach eksploatacji, w tym m.in.:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworéw — w dowolnej formie i dowolng technika, w tym
w formacie cyfrowym, technika drukarska, reprograficzng oraz zapisu magnetycznego;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych Utwory utrwalono:

a) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwory utrwalono, poprzez wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych utwory utrwalono, w
cato$ci lub dowolnej czesci;

b) korzystanie na wfasny uzytek, uzytek jednostek powigzanych, dla potrzeb Zamawiajacego lub
jakiegokolwiek innego podmiotu, z autorskich praw zaleznych do Dokumentacji Projektowej
w zakresie zwigzanym z Inwestycja i jej przysztymi przebudowami, remontami, rozbiérkami
itp., w tym w szczegdlnosci przekazanie Utworéw lub ich dowolnej czesci, fragmentu lub
warstwy, a takze ich kopii, w tym przekazywanie innym wykonawcom, jako podstawe lub
material wyjéciowy do wykonania innych opracowar projektowych lub przekazywanie
jakimkolwiek innym stronom trzecim bioragcym udziat w procesie inwestycyjnym i budowlanym
— obecnym lub przysztym;

c¢) wprowadzanie Utworéw lub ich czesci, fragmentu lub warstwy do pamigci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek
zwigzanych z Zamawiajacym lub jakimkolwiek dalszym nabywca praw autorskich majgtkowych
do Dokumentacji;

d) zamieszczanie Utwordw na serwerze Zamawiajacego, w tym udostepnienie dokumentacji za
posrednictwem sieci Internet;

3) w zakresie rozpowszechniania Utworéw w sposéb inny niz okreslony w pkt 2 — publiczne,
wystawienie, wy$wietlenie a takze publiczne udostepnianie Utworéw w taki sposéb, aby kazdy
mogt miec¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

4)  wykorzystanie Utworéw, lub dowolnych ich czesci, fragmentéw lub warstw do celow
promocyjnych i reklamy w szczegdlnosci na stronach internetowych Zamawiajgcego;

5) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw;
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6) naruszenie integralnodci Utworédw, w tym ich podziatu na czedci, fragmenty lub warstwy
i wykorzystania tych warstw, fragmentéw lub czesci w sposéb opisany w niniejszym paragrafie.

Ponadto w sytuacji gdy pojawia sie jakiekolwiek nowe pola eksploatacji, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego, w terminie 14 dni od skierowania zgdania, bez dodatkowego wynagrodzenia
przeniesie autorskie prawa majatkowe do korzystania z Utworédw na wskazanych polach eksploatacji
oraz uzyska ich nabycie od swoich podwykonawcéw.

Przez przeniesienie na Zamawiajacego praw zaleznych do Dokumentacji Projektowej, o ktérym mowa
w niniejszym paragrafie, nalezy réwniez rozumie¢ przeniesienie na Zamawiajacego wytacznego prawa
do udzielania zgdd na wykonywanie praw zaleznych do utworéw stworzonych na podstawie Utworéw
powstatych w wykonaniu Umowy, w szczegénosci ich opracowar, adaptacji lub przerébek oraz do
rozporzadzania nimi. Powyisze postanowienie dotyczy zaréwno pojedynczych Utwordw, jak
i opracowan projektowych (poszczegdlnych cze$ci Dokumentacji Projektowej). Wykonawca wyraza
takze zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego, jego nastepcow prawnych lub osoby dziatajgce
w jego imieniu lub na jego rzecz, na zasadzie wytacznosci, autorskich praw zaleznych do opracowars,
przerébek, zmian i adaptacji Utwordw.

Wykonawca udziela bezwarunkowej i nieodwotalnej zgody na zmiane kazdego obiektu budowlanego
objetego Dokumentacjg Projektowego, a w przysztoici takze na jego rozbidrke, przebudowe,
rozbudowe, remont lub zastgpienie innym obiektem, oraz ogélnie na podjecie wszelkich dziatar, ktére
Zamawiajacy uzna za stosowne w odniesieniu do projektowanego obiektu.

Wykonawca zapewnia i przyjmuje wobec Zamawiajacego odpowiedzialnoié, ze wszyscy twércy
i wspottworcy  Utworéw zobowigzg sie wykonywa¢ swoje prawa osobiste z uwzglednieniem
komercyjnego charakteru Umowy i powstatych na jej podstawie Utworéw, przeznaczenia tych
Utworéw oraz przeznaczenia obiektéw oraz wymogdw dziafalnosci gospodarczej Zamawiajgcego,
w szczegdlnodci do niewykonywania przystugujacych im osobistych praw autorskich do opracowanej w
ramach Umowy Dokumentacji w sposéb ograniczajacy Zamawiajacego w wykonywaniu jego praw.
Wykonawca zapewnia i przyjmuje wobec Zamawiajacego odpowiedzialnoéé, ze wszyscy tworcey i
wspottworcy Utworéw upowaznig Zamawiajacego do wykonywania w ich imieniu przystugujacych im
autorskich praw osobistych, jak réwniez do dalszego udzielania upowaznienia na wykonywanie tych
praw osobistych.

Wykonawca oéwiadcza takze, iz od chwili przekazania Zamawiajagcemu Dokumentacji Projektowej lub
jej jakiejkolwiek czesci, zobowigzuje sig znosi¢, bez prawa do osobnego wynagrodzenia, takie dziatania
lub zaniechania Zamawiajacego lub jego nastepcéw prawnych, lub podmiotéw dziatajgcych w ich
imieniu, ktére stanowig lub moglyby stanowi¢ naruszenia osobistych praw autorskich, a polegajacych
na:

1) zmianie (przeprojektowaniu) tresci lub formy Utwordw,

2)  wylgczeniu wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego nad Utworami.

Wykonawca zapewni, ze twércy lub wspéttwércy Utworéw nie beda wnosi¢ roszczen z tytutu
naruszenia autorskich praw osobistych w zwigzku z korzystaniem z autorskich praw majatkowych oraz
autorskich praw zaleznych w celach i w zakresie okreslonym w Umowie, w tym wynikajacych
zuprawnienia do nienaruszalnosci integralnosci, formy lub tresci Utworéw oraz ich rzetelnego
wykorzystania, w stosunku do Zamawiajacego, jak réwniez podmiotéw, ktére nabeda autorskie prawa
majgtkowe oraz autorskie prawa zalezne do Dokumentacji Projektowej.

Na Zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie potwierdzi¢ dodatkowo we wskazanej przez
Zamawiajacego formie fakt nabycia przez Zamawiajacego praw autorskich majatkowych oraz
autorskich praw zaleznych do Dokumentacji Projektowe] (nabytych przez Zamawiajacego zgodnie z
Umowg). Ponadto jezeli Wykonawca bedzie wykonywat Umowe lub jej cze$¢ za posrednictwem oséb
trzecich, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do przediozenia o$wiadczenia tych oséb
(zaréwno tworcéw, jak i wspottworcow), iz przenosza one prawa autorskie prawa majgtkowe
i autorskie prawa zalezne na Zamawiajgcego, w zakresie niezbednych do nalezytego wykonania przez
Wykonawce jego zobowigzari wynikajacych z Umowy oraz wyrazajg zgode na dokonywanie zmian
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w utworach w analogicznym zakresie i na analogicznych zasadach, jakie przewidziane s w Umowie.
W przypadku jednak gdyby wynikta taka potrzeba, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego zapewnié, aby osoby, ktérym powierzyt wykonanie jakiejkolwiek czgéci Dokumentacii
Projektowej ztozyly dodatkowo o$wiadczenia o przeniesieniu na Zamawiajgcego praw autorskich w
zakresie okreélonym w niniejszym paragrafie. Koszt przeniesienia takich praw ponosi Wykonawca.

W przypadku odstapienia przez ktéragkolwiek Strong od Umowy w catoéci lub czgsci oraz pod
warunkiem uiszczenia wynagrodzenia za wykonang czes¢ przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem zasad
okreélonych w Umowie, Wykonawca zobowiazuje sie do niepodejmowania dziatan, ktére mogtyby
doprowadzi¢ do wstrzymania realizacji Inwestycji oraz zezwala na kontynuacjg prac przez innego
projektanta i o$wiadcza, ze nie bedzie to stanowi¢ naruszenia jego praw autorskich majatkowych
i osobistych. W szczegdlnoéci odstapienie od Umowy w catoéci lub czesci nie ma wplywu na
skutecznoé¢ dokonanego wzgledem przekazanej Dokumentacji Projektowej przeniesienia autorskich
praw majatkowych oraz autorskich praw zaleznych oraz na skuteczno$¢ zobowigzania do
powstrzymania sie do wykonywania autorskich praw osobistych.

Wykonawca o$wiadcza, ze w chwili przejscia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych
i autorskich praw zaleznych do danych Utworéw, Utwory te nie bedg obcigzone zadnymi prawami ani
roszczeniami osob trzecich.

W przypadku gdy osoba trzecia wystapi wobec Zamawiajacego lub jakiegokolwiek dalszego wiasciciela
autorskich praw majatkowych lub autorskich praw zaleznych do Dokumentacji Projektowej
7 roszczeniami dotyczacymi naruszenia praw autorskich, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie
Wykonawce, ktéry zobowiazuje sie  niezwlocznie  zwolniC  Zamawiajacego  z wszelkiej
odpowiedzialno$ci, w tym w szczegdlno$ci poprzez zapewnienie w razie takiej potrzeby, skutecznego
nabycia autorskich praw majatkowych i autorskich praw zaleznych w kwestionowanym zakresie, na
wytaczny koszt Wykonawcy, oraz pokry¢ wszelkie uzasadnione roszczenia tej osoby oraz naprawic
wszelka wyrzadzong szkode, a w miare motzliwosci i w uzasadnionych wypadkach wykazac
bezzasadno$¢ roszczen tej osoby trzeciej (o ile roszczenia dotyczg prac wykonanych przez Wykonawce
lub jego podwykonawcéw).

Wykonawca oéwiadcza, iz bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej lub elektronicznej,
pod rygorem niewaznosci, nie cofnie ani nie zmieni swojego o$wiadczenia w zakresie autorskich praw
osobistych zawartego w niniejszym paragrafie oraz zapewni, iz o$wiadczenia takiego nie zmienig ani
nie cofna twércy lub wspéttwércy Dokumentacji. To samo dotyczy o$wiadczen ztozonych odrebnie lecz
w wykonaniu Umowy.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw dotyczacych przeniesienia praw autorskich
lub powstrzymania sie od wykonywania osobistych praw autorskich o ktérych mowa w Umowie przez
Wykonawce lub osoby przy pomocg ktérych wykonuje Umowe, w tym jego pracownikow,
wspotpracownikéw i podwykonawcéw, Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowna
w wysokosci 10.000,00 zt za kazde naruszenie.

§38
Poufno$é

Strony zobowigzujg sie do traktowania wszelkich informacji udzielanych sobie nawzajem lub
pozyskanych z innych zrédet w zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy jako poufnych. W szczegdlnosci
dotyczy to wszelkich informacji dotyczacych Umowy (jej warunkéw handlowych i prawnych) oraz jej
realizacji, a takze informacji dotyczacych Zamawiajacego stanowigcych —tajemnice  jego
przedsiebiorstwa. Obowigzek okreslony w niniejszym ustepie nie jest ograniczony w czasie i trwa
réwniez po ustaniu wspétpracy, bez wzgledu na przyczyne i sposéb zakoriczenia wspotpracy.

Strony zobowigzuja sie do nieujawniania poufnych informacji osobom trzecim, oraz do nieuzywania
takich informacji lub ich czeéci, chyba ze obowiazek ujawnienia takich informacji wynika¢ bedzie
2 bezwzglednie obowigzujacych przepisdw prawa. Wykonawca odpowiada réwniez za ujawnianie lub
wykorzystywanie informacji poufnych przez osoby z nim wspétpracujace badz jego Podwykonawcow.
Wykonawca zobowiazuje sie wykorzysta¢ ujawnione mu informacje poufne wytacznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy. Whniesienie lub rozestanie dokumentacji do wiaéciwych wiadz dla
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spetnienia ustawowych wymagari lub do podobnych celéw w zwiazku z Inwestycjg nie jest traktowane
jako naruszenie zasady poufnoéci.

Strony zobowigzuja sie zapewni¢ zachowanie poufnoéci powyzszych informacji przez ich pracownikéw
(personel) i inne osoby, ktérym udostepnili takie informacje.

§39
Dane osobowe

Reprezentanci Wykonawcy oswiadczaja, ze zostat zrealizowany wzgledem nich obowigzek
informacyjny wynikajacy z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: ,RODO”) poprzez wskazanie, iz szczegdtowa informacja o zasadach przetwarzania ich danych
osobowych zawiera Klauzula informacyjna dla dostawcéw towaréw i ustug, dostepna na stronie:
http://www.eepark.pl/.

W przypadku udostepnienia przez Wykonawce w celu wykonania Umowy danych osobowych
Personelu Wykonawcy, w postaci: imienia i nazwiska, zajmowanego stanowiska, oznaczenia
pracodawcy, stuzbowego numeru telefonu, stuzbowego adresu poczty elektronicznej, przetwarzanie
przez Zamawiajacego udostepnionych danych osobowych ww. personelu Wykonawcy odbywac sie
bedzie na zasadach opisanych szczegétowo w treéci Klauzuli informacyjnej dla oséb kontaktowych,
dostepnej na Stronie: http://www.eepark.pl/.

§ 40
Doreczenia i petnomocnicy
Wszelkie zawiadomienia Stron, o ile Umowa nie stanowi inaczej, powinny by¢ dokonywane:
1) w formie pisemnej lub elektronicznej — pod rygorem niewaznosci;
2) w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Robét oraz biezacy wspotpracg w ramach realizacji
Inwestycji — dodatkowo poprzez wpisy w dzienniku budowy.
Strony wskazujg jako adresy do doreczeri adresy wskazane w komparycji Umowy oraz nastepujgce
adres poczty elektronicznej:
1) Zamawiajgcy — e-mail: [...].
2)  Wpykonawca — e-mail: [...].
Uczestnikami procesu budowlane realizowanego zgodnie z Umowa sa, obok Zamawiajacego jako
inwestora, nastepujace osoby:
1) projektant: [...], telefon: [...], e-mail: [...];
2) inspektor nadzoru inwestorskiego: [...], telefon: [...], e-mail: [...];
3) kierownik budowy: [...], telefon: [...], e-mail: [...];
4)  kierownik robét: [...], telefon: [...], e-mail: [...].
Przedstawicielami Zamawiajacego i Wykonawcy, upowaznionymi przez kazda ze Stron do skfadania
w jej imieniu wszelkich o$wiadczen zwigzanych z wykonaniem Umowy (z wytaczeniem oéwiadczen
prowadzacych do zmiany Umowy, jej wypowiedzenia lub odstapienia od Umowy), w tym zwiaszcza do
podpisania w imieniu danej Strony przewidzianych Umowa: zgéd/zezwoler, protokotéw odbioru,
zgtaszania Wad oraz dokonywania stosownych wezwar, powiadomieri badz przekazywania informacji
niezbednych do prawidtowego wykonania Umowy, s3:
1)  ze strony Zamawiajgcego: [...];
2)  ze strony Wykonawcy: [...].
Kazda ze Stron zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony, o kazdej zmianie danych o ktérych
mowa w ustgpie 2 powyzej oraz oséb wskazanych w ust. 3-4 niezwtocznie, pod rygorem uznania
korespondencji wystanej na ostatnio wskazany adres, jako skutecznie doreczonej oraz uznania
czynnosci dokonanych przez ostatnio wskazang osobe, jako dokonanych w imieniu Strony, ktora te
osobg wskazata. Zmiany, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie stanowia zmiany Umowy.
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Zadna z 0s6b, o ktérych mowa w ust. 3-5 niniejszego paragrafu, nie ma uprawniert do zwalniania
Wykonawcy z jego zobowigzan lub z odpowiedzialnosci wynikajgcych z Umowy, ani nie ma uprawnien
do anulowania jakichkolwiek cze$ci Robét i przyznania dodatkowych robét do wykonania Wykonawcy.

§41

Postanowienia koricowe
Niniejsza Umowa obejmuje cato$¢ uzgodniers pomiedzy Stronami odnoszacych sie do jej przedmiotu,
zastepujac w tym zakresie wszelkie uzgodnienia poczynione uprzednio, niezaleznie do ich formy.
Mimo uznania ktoregokolwiek z postanowienn Umowy za niewazne lub w inny sposdb prawnie
bezskuteczne pozostate jej postanowienia pozostajg w mocy a niewazne lub w inny sposéb prawnie
bezskuteczne postanowienie zostanie zastgpione przez odpowiedni przepis prawa powszechnie
obowigzujgcego, przy czym Strony niezwfocznie przystapia do rozmoéw celem zastgpienia takiego
niewaznego lub w inny sposob prawnie bezskutecznego postanowienia, postanowieniem waznym i
skutecznym o mozliwie zblizonych skutkach ekonomicznych i prawnych.
Kary umowne, o ktérych mowa w Umowie stajg sie wymagalne dnia nastepnego po powstaniu
roszczenia o ich zaptate, niezaleznie od wezwania Wykonawcy do ich uiszczenia.
Zamawiajgcy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokosé
ktorejkolwiek z przewidzianych Umowg kar umownych. Zaptata jakiejkolwiek kary umownej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Robdt, ani z Zzadnego innego obowigzku lub
odpowiedzialnosci wynikajacych z Umowy.
Niewykonywanie przez Zamawiajgcego ktéregokolwiek z uprawniert przyznanych mu Umowa lub
faktyczne tolerowanie niewywigzywania sie z Umowy przez Wykonawce badZ? tez praktyka
wykonywania przez Strony Umowy w sposéb odbiegajacy od jej postanowier nie oznacza zmiany
Umowy, zwolnienia Wykonawcy z jego z zobowigzan ani tez nie stanowi przeszkody dla pdzniejszego
wykonywania przez Zamawiajgcego w petnym zakresie okreslonym Umowa jego uprawnier jak
réwniez zgdania wykonania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw natozonych na niego
Umowa.
Utrata przez Umowe mocy obowigzujgcej nie powoduje utraty przez Zamawiajacego jakichkolwiek
praw nabytych na podstawie Umowy, w tym praw do $wiadczen, jakie do dnia odstagpienia od Umowy
zostaty na jej podstawie spetnione przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego oraz prawa do zadania
zaptaty kar umownych zastrzezonych na wypadek nieterminowej lub nieprawidtowej realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy, ktére to kary nalezne sg niezaleznie od kar zastrzezonych na
wypadek odstgpienia od Umowy.
Wytaczona jest mozliwo$¢ potracenia przez Wykonawce przystugujacych mu wobec Zamawiajgcego
wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujagcymi Zamawiajgcemu na podstawie
Umowy.
Wszystkie spory zwigzane z Umowa (w szczegolnosci niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem,
tredcig, interpretacja, istnieniem oraz ustaniem jej bytu prawnego) rozstrzygane beda przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Przelew przez Wykonawce na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy
wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej lub elektronicznej, pod
rygorem niewaznosci.
llekro¢ Umowa przewiduje obowigzek przestania drugiej Stronie Umowy okreslonego o$wiadczenia
woli lub wiedzy, wywotujgcego okreslone skutki prawne (zgody, wezwania, zgtoszenia, powiadomienia,
etc.) bez okredlenia formy w jakiej ma to nastgpi¢, wymagane jest zachowanie formy co najmniej
dokumentowe] lub formy bardziej solennej, pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej lub elektronicznej, pod
rygorem niewaznosci.
Umowa zostata sporzgdzona w dwodch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zataczniki do Umowy:
Zafacznik nr 1 — wydruk informacji z KRS dot. Wykonawcy;
Zafgcznik nr 2 — wydruk informacji z KRS dot. Zamawiajgcego;
Zatgcznik nr 3 - wzdr o$wiadczenia Podwykonawcy;
Zatgcznik nr 4 — Harmonogram.

Zatacznik nr 5 — SIWZ (wraz z wyja$nieniami Zamawiajgcego do treéci SIWZ).

PROJEKT
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Zatacznik nr 1

do Umowy o roboty budowlane z dnia

Wydruk informacji z KRS dot. Wykonawcy
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Zatgcznik nr 2

do Umowy o roboty budowlane z dnia

Odpis informacji z KRS dot. Zamawiajacego
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PROJEKT

Zatacznik nr 3
do Umowy o roboty budowlane z dnia

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY
/Miejscowo$¢, data/

Dot. Inwestycji: Remont i modernizacja napowietrznej rozdzielni RWN E1 110 kV 2x10 MVA wraz z liniami

zasilajgcymi 110 kV, realizowana w formule ,zaprojektuj i zbuduj” (design-build) na
nieruchomodci Energia Euro Park sp. z 0.0. potozonej w Mielcu, przy ul. Wojska Polskiego 3.

Zamawiajacy: ENERGIA EURO PARK Sp. z 0.0. z siedzibg w Mielcu, przy ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec,

KRS: 0000432700, NIP: 8172172671, REGON: 180866889.

Wykonawca: 2]

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajgc imieniem wtasnym, jako Podwykonawca/reprezentant Podwykonawcy, oéwiadczam, ze:

a)

b)

Wykonawca i Podwykonawca zawarli umowe [..] nr [..] z dnia [..] dotyczaca wykonania czesci robdt
obejmujacych wskazang wyzej Inwestycje (,Umowa”);

w zwigzku realizacja Umowy, Wykonawca na dzieri sktadania niniejszego oswiadczenia dokonat wzgledem
Podwykonawcy wszelkich rozliczen za prace juz wykonane przez Podwykonawce, obejmujace rozliczone
dotychczas przez Zamawiajacego i Wykonawce Etapy Robdt*/ zalega z zaptatg naleznosci za prace juz wykonane
przez Podwykonawce, obejmujace rozliczone dotychczas przez Zamawiajacego i Wykonawce Etapy Robdt, w
wysokosci [...]*/ niewymagalne nalezno$ci za prace juz wykonane przez Podwykonawce, obejmujace rozliczone
dotychczas przez Zamawiajgcego i Wykonawce Etapy Robdt, wynoszg na dzied sktadania niniejszego
oéwiadczenia: [...]/ w zwigzku wykonaniem Umowy, Wykonawca dokonat wzgledem Podwykonawczy wszelkich
rozliczen z niej wynikajgcych**.

Podwykonawcy nie przystuguja wzgledem Wykonawcy jakiekolwiek wierzytelnosci wynikajagce z Umowy
(zarébwno wymagalne, jak i niewymagalne), wtym w szczeg6lnosci: roszczenia o zaptate catosci lub czesci
wynagrodzenia, odsetek ustawowych za opdznienie, odsetek ustawowych za opéznienie w transakcjach
handlowych, odsetek umownych, kar umownych, jak réwniez roszczenia odszkodowawcze z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, roszczenia z tytutu bezpodstawnego wzbogacenia, roszczenia o wydanie,
roszczenia o zado$cuczynienie**;

Podwykonawca nie posiada zadnych nierozliczonych robét, przerobéw lub innych $wiadczen, ktére moga
w przysztoéci spowodowac powstanie kolejnych roszczen o zaptate w zwigzku z Umowa**;

dokonanie rozliczen wskazanych w lit. b) powyzej, wyczerpuje w catosci roszczenia Podwykonawcy wynikajace
2 zawartej Umowy, w szczegdlnoéci roszczenia mogace istnieé lub powstaé na zasadzie art. 6471 k.c. wzgledem
Zamawiajgcego**,

miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktdry skutkuje lub moze skutkowaé w przysztodci
powstaniem jakichkolwiek dalszych roszczert Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy lub Zamawiajacego,
w zwigzku z zawarta Umowa*/ istnieje spdr zwigzany z wykonaniem Umowy, dotyczacy [...]*.

Majac na wzgledzie powyzsze, zrzekam sie wzgledem Zamawiajgcego wszelkich roszczer wynikajgcych z Umowy, za
ktére Zamawiajacy mégtby ponosi¢ odpowiedzialno$é na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego**.

/Czytelny podpis i pieczeé/

* Jezeli dotyczy, niepotrzebne skreslic.
** Oéwiadczenie obligatoryjne w razie wniosku Wykonawcy o wydanie przez Zamawiajgcego Swiadectwa Zakoriczenia

Robot.
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Harmonogram
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Zatacznik nr 4

do Umowy o roboty budowlane z dnia
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SIWzZ

PROJEKT

Zatgcznik nr 5

do Umowy o roboty budowlane z dnia
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